ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000049
SIGLA/N°/AÑO

N° SAP: 8227

LPN N° : 1729/2022

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

Modalidad : HCP

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.

Mes / Año : MARZO /2024

ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000049	07/03/24		509	3.660	842	1.885	0	0	1.278

Sumas Parciales	509	3.660	842	1.885	0	0	1.278
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	5,3445	36,6000	7,5780	15,0800	0,0000	0,0000	106,0740
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	2.592.082	17.751.00	3.675.330	7.313.800	0	0	51.445.890

Suma Total de HCP :	170,6765

Suma Parcial de cada ítem :	82.778.103
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	82.778.103

IVA 10% :	7.525.282

Encargado

Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 10/07/24 8.19 AM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53

Sistema SMOD