COPACO
Comunicación
en todo
Sentido!

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 03/2021. **FECHA:** 26 AGO 2022

FECHA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ONU PARA LA TECNOLOGÍA GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 26 (VEINTISEIS) MESES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE LA TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO: 07 DE MARZO DE 2022.

PLAZO DE ENTREGA DE LA TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO: 04 DE JUNIO DE 2022.

FECHA DE REAL ENTREGA DE LA TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO: 17 DE MAYO DE 2022.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 1.851.995.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 3.703.990.000 (GUARANIES TRES MIL SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 1.111.197.000 (GUARANIES MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 08.06.2022 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0005413 de fecha 17.05.2022.-

.....

Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

.....
CARLOS SIMÓN CORVALÁN
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.