ACTA DE INICIO DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENRIPIADO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE LA PAZ"

En el Distrito de La Paz, departamento de Itapúa, a los 20 días del mes de Febrero del año 2023, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, la Intendente Municipal; Dra. Blanca M. Chávez con C.I. N°: 2.556.834, la Secretaria General Interina; Lic. Maria R. Boyko R. con C.I. N°: 5.476.374; el Arq. Carlos Aquino C.I. N° 3.187.499 en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de La Paz, y la empresa contratista, representada por el Sr. Federico Burbach con C.I. N° 2.100.446, para dar inicio a los trabajos a ser realizados de acuerdo a los planos, planillas y a las especificaciones técnicas establecidas según contrato previamente firmado.

En conformidad con lo descripto, habiéndose acordado el precio total y firmado el contrato correspondiente de la obra citada a realizarse con un plazo de ejecución de 60 (Sesenta) días Corridos.

Firman los presentes en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

.....
Lic. Maria R. Boyko R.
Secretaria Gral. Interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

.....
Dra. Blanca M. Chávez
Intendente Municipal

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648

.....
Sr. Federico Burbach
Contratista

.....
Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obras