Proyecto: Compras Públicas Electrónicas (DNCP)
Informe de producto/entregable: 10 (diez)
Fecha: 22/12/2023

En referencia al proyecto de Compras Públicas Electrónicas (DNCP) y a la consultoría realizada en el marco Programa de Apoyo a la Agenda Digital – ID. 389.000 se ha verificado lo siguiente:

1) Producto 10. Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software - Setiembre 2023 a Noviembre 2023 - de fecha 30 de Noviembre de 2023, elaborado por la empresa adjudicada (Konecta S.A) en el marco del Proyecto Compras Públicas Electrónicas:

- Se detalla las actividades realizadas de pruebas conjuntas con los usuarios de distintos módulos, que permitieron detectar y aplicar las mejoras en los distintos procesos.
- El módulo de Ofertas Electrónicas se encuentra en proceso de integración con el módulo de subasta a la baja electrónica.
- Se realiza la puesta en producción del sistema por parte de la DNCP de los módulos Control de Acceso, Proveedores y Ofertas Electrónicas en fecha 26/10/2023.
- Se detalla la planilla resumida de asistencia del equipo.
- Informe por módulo **"2.1 Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software"**:
    - Módulos desarrollados, probados y ajustados, desplegados en Producción:
        - Control de acceso.
        - Ofertas electrónicas.
        - Portal de Proveedores.
    - Módulos en etapa de mantenimiento, maduración e integración:
        - Convocatorias
        - Planificación
        - Tienda Virtual
    - Se listan las actividades realizadas y finalizadas, identificando el módulo afectado.
    - Se visualizan enlaces al repositorio de código fuente en repositorio GIT de la DNCP.

2) Informe de revisión y aprobación por parte de la DNCP

- Se verifica la nota DNCP-DGTIC Nº 29/2023 del 11 de diciembre de 2023 de conformidad y aceptación del Producto Nº 10 planificado en el contrato con la firma Konecta S.A. en referencia al proyecto ***"Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas electrónicas (DNCP)"***.
- Se adjunta la aprobación del producto nro. 10 correspondiente a los trabajos de ajustes sobre los diferentes módulos: Control de acceso, Proveedores, Ofertas eletrónicas. También se especifica que fueron puestos en producción en el mes de Octubre.
- La aprobación cuenta con la firma de funcionarios de la DNCP: Coordinador de Sistemas y Directora Gral. de Tecnología de la Información en fecha 11/12/2023.

3) Relevamiento por parte de funcionarios del MITIC:

- El proyecto se encuentra acorde al cronograma y cumpliendo con las expectativas de la DNCP, y acordes a los productos entregados.
- Se realizaron las gestiones para sincronizar los repositorios de código fuente en el servidor del MITIC (grupo para DNCP https://gitlab.mitic.gov.py/groups/dncp) como respaldo.
- Se comprueba que lo solicitado en el informe anterior se ha realizado:
    - Estado de puesta en producción (Por parte de DNCP).
    - Lista de los ajustes realizados por módulo (Por parte del proveedor).

Conclusión

Por tanto, conforme a lo expuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la cual expresa su conformidad y aprobación del ***"Producto 10. Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software."***, así como las gestiones y verificaciones realizadas por el MITIC, se recomienda la aprobación del "producto número 10 (diez) correspondiente al mes 25 (veinte y cinco) del cronograma.

Ing. Fernando Mancia
Director de Desarrollo
Ministerio de Tecnologias de
la Información y Comunicación