nmm

Consultora & Constructora

MEMORÁNDUM

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez – Gobernador

PARA.: Sr. Roque Domingo González - Secretario de Obras Públicas

DE: Arq. Norma María Medina - Fiscal de Obras

FECHA: 30/10/2.024

OBJETO: Informar.

En nombre y representación de la firma **NMM Consultora y Constructora** me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 03/2024, Clausula Octava, apartado 8.4 (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la FISCALIZACION el CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA acompañado del ACTA DE MEDICION.

En este contexto, comunico, que la Empresa Constructora: CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martínez Galeano (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 11/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL), Lote Nro. 01 Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa de Lima – Misiones, con ID Nro. 439.727, con L.P.N. Nro. 03/2024, **no ha presentado ninguna SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.-**

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimento contractual.

Arq. Norma María Medina

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Recib. 31-10-2024
09:19 hrs.
Abg. Justo Salvador Galeano Ama
Matrícula Nº 28.739
Teléfono: 0975 702 233

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com