Asunción, 19 de Febrero de 2021

MH/DA/CRA/DI Nº 030/2021

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 7704/2021 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de Enero/2021, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 15:00 hs, totalizando 6 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas (Se adjunta planilla). Se aclara a demás que se realizo el cambio de personal técnico de acuerdo al siguiente detalle:

Técnico	**Detalle**
Rodrigo Santos	Trabajo hasta el 8 de enero de 2021.-
Juan Yegros	Se incorporo al equipo a partir del 11 de enero de 2021.-

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 1000 hs.-

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

ACOSTA, ANGEL

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó la pantalla de Registro de Presupuesto de ONGs para que se pueda cargar un presupuesto sin realizar la distribución por periodos del mismo	ABIERTA	2021-01-04	11:00:00	13:00:00	02:00:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se centralizó el manejo del Control de Acceso HTTP (CORS) y se corrigió el inconveniente que no permitía listar las resoluciones DP	ABIERTA	2021-01-04	13:00:00	14:00:00	01:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la pantalla de Registro de Presupuesto de ONGs al seleccionar el periodo desde el que se realizará la distribución del presupuesto	ABIERTA	2021-01-04	09:00:00	11:00:00	02:00:00
4	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se inició con el análisis de de los datos que van a ser necesarios en la pantalla de carga de Plan Financiero #9128 - 1/4	ABIERTA	2021-01-04	14:00:00	16:00:00	02:00:00
5	MÓDULO DE CODE	PRUEBAS E2E	Se realizó la prueba de la funcionalidad de rendición de cuentas de ONG y el análisis de la misma para una transferencia de bimestres acumulados	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	09:00:00	01:00:00
6	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se continuó con el análisis de de los datos que van a ser necesarios en la pantalla de carga de Plan Financiero #9128 - 2/4	CERRADA	2021-01-05	14:00:00	16:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Análisis del estado de las ramas de CODE, tanto desarrollo como producción. Solución de conflictos para integrar con los demás cambios en la rama de desarrollo	ABIERTA	2021-01-05	10:00:00	14:00:00	04:00:00
8	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte para poder visualizar las primeras documentaciones de los SIME N° 29810/19 y 34734/19	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	10:00:00	02:00:00
9	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a la ONG Aso de Padres Nuestros Niños para la carga de su reprogramación de gastos (B-01-01 D)	ABIERTA	2021-01-06	12:00:00	14:00:00	02:00:00
10	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Análisis del estado de las ramas de CODE, tanto desarrollo como producción. Solución de conflictos para integrar con los demás cambios en la rama de desarrollo	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	12:00:00	04:00:00
11	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se inició con el modelado de la estructura necesaria para la funcionalidad de carga de Plan Financiero #9128 - 3/4	ABIERTA	2021-01-06	14:00:00	16:00:00	02:00:00
12	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se continuó con el modelado de la estructura necesaria para la funcionalidad de carga de Plan Financiero #9128 - 4/4	CERRADA	2021-01-07	14:00:00	16:00:00	02:00:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de resoluciones dp de las planillas excel de histórico de pagos a víctimas de la dictadura a una base de datos relacional	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	10:00:00	02:00:00
14	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al listar las diligencias de un expediente en la rama de test	ABIERTA	2021-01-07	10:00:00	14:00:00	04:00:00
15	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al realizar el análisis de primeras documentaciones cuando la presentación pertenece al año anterior	ABIERTA	2021-01-08	10:00:00	14:00:00	04:00:00
16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de resoluciones dp de las planillas excel de histórico de pagos a víctimas de la dictadura a una base de datos relacional	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	10:00:00	02:00:00
17	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se inició con la generación de las clases del cliente para la conexión a los servicios web del SIARE. #9198 - 1/4	ABIERTA	2021-01-08	14:00:00	16:00:00	02:00:00
18	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se realizó una reunión informativa con los usuarios del Departamento de Presupuesto y Transferencias sobre las nuevas funcionalidades desarrolladas	ABIERTA	2021-01-11	14:00:00	16:00:00	02:00:00
19	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a la ONG CORO DE CIEGOS DEL PARAGUAY por un inconveniente al enviar su rendición de cuentas (INCIDENTE N° 9)	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	10:00:00	02:00:00
20	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se replicó el inconveniente manifestado por la ONG Hogar Juan Pablo II al enviar su rendición de cuentas (INCIDENTE N° 11)	ABIERTA	2021-01-11	10:00:00	14:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de beneficiarios de resoluciones dp de las planillas excel de histórico de pagos a víctimas de la dictadura a una base de datos relacional	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	16:00:00	08:00:00
22	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un filtro por objeto del expediente en el reporte de Mesa de entrada	ABIERTA	2021-01-13	11:30:00	16:00:00	04:30:00
23	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un error al seleccionar el periodo en la pantalla de validación de comprobante de ingresos en el entorno de pruebas	ABIERTA	2021-01-13	10:00:00	11:30:00	01:30:00
24	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se modificó la configuración del entorno de pruebas del Sistema CODE-WEB para que pueda ser accedido desde internet	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	10:00:00	02:00:00
25	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se modificó la configuración de la librería mybatis-kore en el repositorio maven para solucionar un inconveniente al construir el proyecto MECIP	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	10:00:00	02:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

26	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó el funcionamiento de la pantalla de validación de comprobantes de ingresos para que funcione adecuadamente para transferencias acumuladas	ABIERTA	2021-01-14	10:00:00	14:30:00	04:30:00
27	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un filtro por objeto del expediente en el reporte de Mesa de entrada	ABIERTA	2021-01-14	14:30:00	16:00:00	01:30:00
28	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se pasó el saldo no utilizado de los meses de marzo y abril de la planificación de bienes y servicios del HOGAR OASIS a los meses de noviembre y diciembre	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	09:00:00	01:00:00
29	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte al HOGAR OASIS para la carga de su reprogramación de gastos (B-01-01 D) del bimestre noviembre/diciembre	ABIERTA	2021-01-15	09:00:00	10:00:00	01:00:00
30	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó la pantalla de Registro de Gestión Documental para ocultar los campos innecesarios de acuerdo al tipo de procedimiento	ABIERTA	2021-01-15	10:00:00	16:00:00	06:00:00
31	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó la pantalla de Registro de Gestión Documental para que se complete el número de egreso de acuerdo a lo cargado en la pantalla Registro de Pagos	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	13:00:00	05:00:00
32	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se eliminó el campo fecha de FL-CODE-11 de la pantalla de Registro de Gestión Documental	ABIERTA	2021-01-18	13:00:00	16:00:00	03:00:00
33	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó el campo Número de Folios en la pantalla de Registro de Gestión Documental para que no sea obligatorio	ABIERTA	2021-01-19	08:00:00	10:00:00	02:00:00
34	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se renombró el campo fecha de pago en la pantalla de Registro de Gestión Documental	ABIERTA	2021-01-19	10:00:00	10:30:00	00:30:00
35	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la validación con la planificación al concluir el análisis de una rendición de cuentas en el entorno de pruebas	ABIERTA	2021-01-19	10:30:00	13:30:00	03:00:00
36	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se modificó la configuración de la conexión con los servicios web de la DGIC del entorno de pruebas	ABIERTA	2021-01-19	13:30:00	14:30:00	01:00:00
37	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de pruebas del sistema CODE-WEB con los nuevos desarrollos y ajustes solicitados	ABIERTA	2021-01-19	14:30:00	16:00:00	01:30:00
38	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregaron cabeceras faltantes a las respuestas del filtro CORS y se integró con el front-end	CERRADA	2021-01-20	08:00:00	11:00:00	03:00:00
39	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se rediseñó y modificó la estructura de la base de datos para que se permitan almacenar múltiples víctimas por cada resolución DP	ABIERTA	2021-01-20	11:00:00	16:00:00	05:00:00
40	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se incluyó por base de datos la nota CODE N° 1/21 que fue generada fuera del sistema (Incidente N° 31)	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	09:00:00	01:00:00
41	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó la importación de los datos de pagos anteriores a víctimas de la dictadura utilizando la nueva estructura de la base de datos	ABIERTA	2021-01-21	09:00:00	16:00:00	07:00:00
42	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de los datos de pagos anteriores a víctimas de la dictadura utilizando la nueva estructura de la base de datos	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
43	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de producción del sistema CODE-WEB con los nuevos desarrollos y ajustes solicitados	ABIERTA	2021-01-22	14:00:00	16:00:00	02:00:00
44	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un error de dependencias entre los archivos Funciones.js de Rendición de cuentas y FL-MÓDULO DE CODE-10 (Incidentes N° 35 y 36)	ABIERTA	2021-01-25	08:00:00	11:30:00	03:30:00
45	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la importación de los datos de pagos anteriores a víctimas de la dictadura. Se desarrolló una macro para que se manejen adecuadamente los valores que corresponden a celdas combinadas en las planillas excel	ABIERTA	2021-01-25	11:30:00	16:00:00	04:30:00
46	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte para poder visualizar correctamente el periodo a pagar del expediente 3253/21 (Incidente N° 37)	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	09:00:00	01:00:00
47	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	SOPORTE A USUARIOS	Se corrigió por base de datos el titular del expediente 3992/21 de la ONG APAPEMI que fue duplicado en el SIME	ABIERTA	2021-01-26	09:00:00	11:00:00	02:00:00
48	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó la implementación de la API que retorna las víctimas para que funcione de acuerdo a la nueva estructura de la base de datos	ABIERTA	2021-01-26	11:00:00	16:00:00	05:00:00
49	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a los usuarios para la generación de número de diligencias (Incidente N° 42)	CERRADA	2021-01-27	08:00:00	09:30:00	01:30:00
50	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la implementación de la API que retorna los beneficiarios para que funcione de acuerdo a la nueva estructura de la base de datos	CERRADA	2021-01-27	09:30:00	16:00:00	06:30:00
51	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se brindó soporte a los usuarios relativo a la validación de comprobante de ingresos de la ONG Asopanhita	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	09:00:00	01:00:00
52	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó la modificación de la implementación de la API que retorna las resoluciones DP para que funcione de acuerdo a la nueva estructura de la base de datos	ABIERTA	2021-01-28	09:00:00	16:00:00	07:00:00
53	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se unificaron por BD los registros de titulares de expedientes de tres ONGs que estaban duplicadas en el SIME	CERRADA	2021-01-29	08:00:00	10:00:00	02:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

54	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó la modificación de la implementación de la API que retorna las resoluciones DP para que funcione de acuerdo a la nueva estructura de la base de datos	ABIERTA	2021-01-29	10:00:00	16:00:00	06:00:00
								160:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la exploración del código de servicio ambiente de Control, Normativa del modulo Mecip, para poder modificar e implementar nuevos servicios para la gestiones de documentos. También se investigo sobre el servidor FTP para poder implementar en la carga de documentos adjuntos.	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se procedió a la instalación y configuración inicial del Servidor FTP localmente para posteriormente implementar en el modulo del mecip.	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se siguió con la configuración del Servidor FTP, se creó los usuarios y las carpetas con sus respectivos permisos, se empezó a crear las ramas para el desarrollo y descargar las dependencias en el IDE para posteriormente poder implementar en el modulo del mecip..	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo de la implementación en el BE para la utilización del servidor FTP en el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó un nuevo servicio para la carga de archivo en el servidor FTP. Se probó paso por paso la funcionalidad. En el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a desarrollar un nuevo servicio que se implementara para descargar archivos del el servidor FTP. En el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se siguio con el desarrollo de un nuevo servicio que seria para descargar archivos desde el servidor FTP para el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se probó todo con la herramienta Postman, se verifico en la base de datos, los nuevos servicios que es para cargar y descargar archivo del servidor FTP, en el modulo del Mecip, se subió los cambios y se hizo el mergeRequest.	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	12:00:00	04:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó nueva clase y se agregó nuevos servicios para el crud de Gestión Documental en el modulo del mecip	ABIERTA	2021-01-13	12:00:00	14:00:00	02:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó dos nuevos servicios GET y POST para el crud de Gestión Documental en el modulo del Mecip, Se probó con la herramienta Postman y se hizo el commit y el merge request. También se elaboró un documento de los pasos a seguir para la instalacion y configuracion del servidor FTP	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se empezó con la elaboración de las pruebas unitarias para los servicios GET, POST de Gestión Documental, Tambien para el servicio POST de Normativa y también GET de Documento para el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró las pruebas unitarias para los servicios de cargar y descargar archivos del servidor FTP para normativa en el Modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se inició con la instalación y configuración inicial del Servidor FTP en el servidor de desarrollo que es 192.168.2.137.	ABIERTA	2021-01-19	12:00:00	14:00:00	02:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se culminó con el desarrollo de las pruebas unitarias para Gestión Documental, normativa, documento, a los servicios de Listar, cargar y descargar archivos desde el servidor FTP para el módulo del Mecip. Se hizo las pruebas correspondientes, se subió los cambios y se hizo el merge request.	ABIERTA	2021-01-19	08:00:00	12:00:00	04:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para Gestión Documental en el modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	10:00:00	02:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se culminó la instalación y la configuración del Servidor FTP en el servidor de desarrollo que es 192.168.2.137, se probó todo y no presentó inconvenientes.	CERRADA	2021-01-20	10:00:00	14:00:00	04:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a la modificación de algunas clases para gestión documental que que es para la carga de documentos en el servidor FTP, en el modulo del mecip. Se probó todo y no presentó inconvenientes, se subieron los cambios.	CERRADA	2021-01-21	08:00:00	10:00:00	02:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo que seria el crud de Auditoria por Procesos, para el modulo del mecip. Se creó nuevo menú, permiso, rol en el manager para poder probar el api que se esta desarrollando.	ABIERTA	2021-01-21	10:00:00	14:00:00	04:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó nuevos servicios GET y POST para Auditoria por Procesos en el modulo del Mecip. Se hizo las pruebas correspondientes, al no presentar inconveniente se subió los cambios. Se agregó las configuraciones correspondientes en cuanto a permisos en el manual de Configuraciones del Mecip.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró las pruebas unitarias para los servicios POST y GET de Auditoria por Procesos en el modulo del Mecip. Se hizo las pruebas correspondientes y se subió los cambios.	ABIERTA	2021-01-25	08:00:00	12:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se procedió a la modificación de pruebas unitarias de los Crud de Compromiso, Compromiso Plan Financiero, del modulo de Presupuesto.	ABIERTA	2021-01-25	12:00:00	14:00:00	02:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se realizaron refactor en el código de las pruebas unitarias para el uso de librerías y dependencias en especificas en los servicios de Gestión Documental, Auditoria de Procesos, Normativa, Documento, Macroproceso que son del Modulo del Mecip.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	12:00:00	04:00:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se empezó con el refactor del código de las pruebas unitarias para el uso de librerías y dependencias en especificas en los servicios Compromiso,Ver Perfil, que son del Modulo del Presupuesto.	ABIERTA	2021-01-26	12:00:00	14:00:00	02:00:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se realizaron refactor en el código de las pruebas unitarias para el uso de librerías y dependencias en especificas en los servicios de Compromiso, Tipo Compromiso, Ver Perfil, Estructura, Cambiar Gestión que son del Modulo de Presupuesto.	ABIERTA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se culminó con el refactor de código en las pruebas unitarias que corresponden al modulo del mecip, Se hizo las pruebas correspondientes y se hizo el merge request.	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	10:00:00	02:00:00
26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se culminó con el refactor del código de las pruebas unitarias en los servicios Compromiso, Tipo Compromiso,Ver Perfil, Cambiar Gestión que son del Modulo del Presupuesto. Se hizo las pruebas correspondientes y se hizo el merge request.	ABIERTA	2021-01-28	10:00:00	14:00:00	04:00:00
27	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró las pruebas unitarias para los servicios POST, GET, PUT, DELETE de Registro en el modulo del Mecip. Se hizo las pruebas correspondientes, la comprobación de los datos en la bd y se subió los cambios.	CERRADA	2021-01-29	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

LOPEZ, NICOLAS

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la exploración de la estructura del proyecto de víctimas de la dictadura	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	12:00:00	04:00:00
2	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Preparación de entorno para levantar el proyecto fe-mecip para su posterior exploración	ABIERTA	2021-01-04	12:00:00	14:00:00	02:00:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la exploración de la estructura del proyecto fe-mecip	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la exploración de cada uno de componentes y sus respectivas funcionalidades del sistema mecip	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio con la creación de funcionalidades ABM para beneficiarios	ABIERTA	2021-01-07	12:00:00	14:00:00	02:00:00
6	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio la investigación para la optimizacion de formularios reactivos en Angular.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	12:00:00	04:00:00
7	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con la creación de funcionalidades ABM para beneficiarios	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con la implementacion de las operaciones de ABM del formulario de beneficiarios.	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio con la creación de funcionalidades ABM para resoluciones	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con la creación de funcionalidades ABM para resoluciones	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con la creación de funcionalidades ABM para resoluciones y beneficiarios	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con la creación de funcionalidades ABM para beneficiarios y resoluciones. Se realizo la optimizacion de varias partes del código	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Verificación y corrección de las validaciones del formulario de Resoluciones	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	11:00:00	03:00:00
14	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la optimización de carga del modulo de resoluciones utilizando la técnica de 'Lazy Loading'	CERRADA	2021-01-18	11:00:00	14:00:00	03:00:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se termino la optimizacion de los módulos de autorizaciones de pago y pagos anteriores	CERRADA	2021-01-19	08:00:00	10:00:00	02:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizo la prueba de las validaciones de los formularios de beneficiarios y resoluciones y se inicio la creación de los mensajes de confirmación para cada método de los formularios	ABIERTA	2021-01-19	10:00:00	14:00:00	04:00:00
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se termino la creación de los mensajes de confirmación para cada método de los formularios y las correciones de la interfaz de usuario	CERRADA	2021-01-20	08:00:00	11:00:00	03:00:00
18	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio el desarrollo de la funcionalidad listar los beneficiarios según la resolución seleccionada. Ej: listar solamente los beneficiarios que se relacionan con la resolución seleccionada	ABIERTA	2021-01-20	11:00:00	14:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo el desarrollo de la funcionalidad listar los beneficiarios según la resolución seleccionada.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
20	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo el desarrollo de la funcionalidad listar los beneficiarios según la resolución seleccionada y se corrigió algunos problemas de la UI	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó el desarrollo de la funcionalidad de listar los beneficiarios según la resolución seleccionada y se corrigió el método para la actualización de beneficiario	CERRADA	2021-01-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio el desarrollo de la funcionalidad del paginador, del ordenamiento y de los filtros de las tablas de resoluciones y beneficiarios.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se finalizo el desarrollo de la funcionalidad del paginador, del ordenamiento y de los filtros de las tablas de resoluciones y beneficiarios. Se inicio el análisis del modulo de autorizaciones de pago.	CERRADA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
24	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se implemento la funcionalidad de distribución de jornales y se continuo con el análisis y creación de algunos componentes del modulo de autorizaciones de pago	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuo con el análisis y creación de algunos componentes del modulo de autorizaciones de pago	ABIERTA	2021-01-29	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó investigacíon de librerias flowchartjs y mermaidjs para generar diagramas de flujo, analizando las ventajas y desventajas de estas librerías. Se realizo implementación con las librerías mermaidjs replicando el diagrama de flujo de las actividades para el procedimiento Revisión, ajustes y registro de procesos.	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	12:30:00	04:30:00
2	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir los alcances de la herramienta de generación de diagramas de flujo y las funcionalidades a agregar a la elaboración de actividades para procedimientos.	ABIERTA	2021-01-04	12:30:00	14:00:00	01:30:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó investigación de librería jointjs, funcionalidades, ventajas y limitaciones. Se realizo implementación de diagrama de flujo con la librería flowchartjs, también con la librería ng-graph modificando los nodos que son de tipo svg para aplicar diferentes formas a estos nodos al momento de visualizar el diagrama.	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó implementación del diagrama de flujo replicando el diagrama de ejemplo del reporte de actividades del procedimiento Revisión, Ajustes, Registros y Procesos, utilizando librería ngx graph. Se realizaron modificaciones en la lógica para que el elemento svg de tipo rombo que representa decisión en el diagrama de flujo esten bien alineados con respecto a los otros elementos que representan las actividades en el diagrama, así como también a los conectores de tipo flecha que unen las actividades.	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	13:00:00	05:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir la herramienta a utilizar en la implementación de los diagramas de flujo, así como también la librería necesaria para realizar la exportación o guardado de la imagen del diagrama.	ABIERTA	2021-01-06	13:00:00	14:00:00	01:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron personalizaciones a los nodos utilizados en el diagrama de flujo para alinear bien los nodos de tipo rombo, además de agregar correcciones para alinear los textos de las actividades, se agregó que al clickear se muestre un tooltip. Se definió las funcionalidades a utilizar para agregar nuevos conectores de flechas a los elementos o cambiar las existentes.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a desarrollar las funcionalidades para la generación de diagramas de flujo. Se agregó en la pantalla del formulario de actividades un selector de elementos para seleccionar el tipo de elemento de la acividad, se agregó la lógica para obtener ese dato y enviarlo al servidor para guardar. Se empezó con la lógica para el componente que se utilizará para el despliega del diagrama.	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó la lógica para el guardado y edición de actividades de manera a agregar el nuevo campo tipo elemento. Se creó el componente encargado de visualizar el diagrama de flujo para las actividades. Este componente se agregó que se visualice en una ventana emergente. Se agregaron los botones de confirmar y cancelar en a ventana emergente	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones para evitar que el diagrama se sobreponga por el contenedor o botones y dejar estos por encima del diagrama. Se implementó la lógica para agregar nuevos enlaces y modificar enlaces ya existentes en el diagrama de flujo, también se hicieron correcciones de estilos para cambiar el color de los elementos por tipo	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó funcionalidad para eliminación de enlace en el diagrama de flujo. Se validó que al seleccionar modificación de enlace que precarge las actividades que se pueden modificar segun la actividad origen, también se agregó que en la creación del enlace se pueda cargar un texto para el enlace, así como también la modificación o creación del texto del enlace en la operación de modificación de enlace.	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó que se precarguen los datos al realizar operaciones de creación, modificación y eliminación de enlaces tanto desde el contenedor de acciones al lado del diagrama como al clickear sobre los nodos del diagrama. Se validó que no se muestre en el selector de destino de la actividad la opción seleccionada en el origen. Realizando la creación de elementos svg faltantes para los nodos del diagrama de flujo.	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la implementación en el diagrama de flujo de los nodos de los siguientes tipos de elementos: conector interno, conector de página, documento definitivo, documento temporal, preparación documento, preparación documento y copias. Los cuales son representados en el diagrama de flujo con las respectivas formas que están establecidas en la documentación guía de procedimientos.	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizo borrado de código ya no utilizado y comentarios, se quitaron variables que no se usan y otras fueron renombradas, se cambiaron los códigos de tipos de elementos por otros más específicos, se cambiaron textos por constantes y se paso a mayúsculas algunas descripciones en la pantalla. Se validó que al setear el enlace se guarde o modifique en la lógica al enviar los datos en la api.	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	12:30:00	04:30:00
14	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Se realizó la preparación del material para la capacitación de pruebas de integración e2e (end to end), ademas de ejemplos prácticos para la demostración.	ABIERTA	2021-01-18	12:30:00	14:00:00	01:30:00
15	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Se realizó la capacitación de pruebas de integración end to end (e2e) a los compañeros de informática hacienda, la cual consisitió en mostrar la instalación de las herramientas, conceptos y formas de implementación, formas de ejecución, explicación de tests ya implementados en el módulo de presupuesto	CERRADA	2021-01-19	08:00:00	09:00:00	01:00:00
16	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Se participó de la capacitación de pruebas unitarias utilizadas en el desarrollo backend	CERRADA	2021-01-19	09:00:00	09:30:00	00:30:00
17	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó la investigación de librerías para poder realizar la exportación de imágenes del diagrama de flujo. Se comenzó con la implementación para descargar imagen con la librería dom-to-image.	ABIERTA	2021-01-19	09:30:00	14:00:00	04:30:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la implementación de la funcionalidad para guardar imagen del diagrama, también se realizó implementación para descargar imagen png, jpg, svg.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	11:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se validó que se aumente o disminuya el tamaño de letra de las actividades en el diagrama de acuerdo al zoom utilizado. Se realizó la integración de las apis para cargar los datos al selector de elementos en el formulario de actividades y guardar el campo elemento.	ABIERTA	2021-01-20	11:00:00	14:00:00	03:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de las apis para obtener el listado de nodos y enlaces para dibujar el diagrama de flujo. Tambíen se realizó la integración de la api para realizar el guardado, modificación, eliminación de enlaces. Agregando modificaciones en la lógica para poder volver a agregar, modificar o eliminar enlaces luego de guardar el diagrama con los enlaces por defecto.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESAROLLO	Se continuó realizando la integración de la api para guardar los enlaces por defecto y los nuevos enlaces. Se realizaron validaciones para cargar los datos de actividadOrigen y actividadDestino que se envian a la api. Se hicieron modificaciones en la lógica aplicada para la eliminación de enlaces para enviar a la api el listado de ids de los enlaces a eliminar. Se realizaron pruebas de la funcionalidad de guardado de enlaces del diagrama de flujo.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se resolvió inconveniente que no permitía dibujar los cambios de enlaces que se realizaban. Se validó que se bloqueen los selectores de destino hasta que se selecione el selector de origen para los nodos del diagrama. Se agregó que se habiliten las opciones de agregar, modificar, eliminar sobre todos los tipos de nodos y no solamente a los de decisión. Se agregó botón para mostrar el cuadro de diagrama de flujo por cada secuencia de actividades	ABIERTA	2021-01-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron modificaciones en la lógica utilizada para enviar datos a la api para modificar y eliminar enlaces que se crearon localmente y se van a guardar en la base de datos. Se cambiaron estilos por clases. Se centraron los textos en los nodos que son de tipo operacion, inicio y fin. Se agregó estilo para botón bloqueado. Se validó que al realizar el cambio de texto del enlace cuando se realice la modificación del enlace se envié el cambio a la api.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó realizando la integración del guardado de imagen del diagrama de flujo. Se modificó la lógica para enviar los parametros solicitados por la api. Se agregó un botón que despliega un cuadro para adjuntar la imagen que se descarga al momento de confirmar los cambios del diagrama de flujo, dicha imagen se envía también en la api para el guardado en la base de datos. Se validó que no se puedan agregar enlaces a nodos que ya están agregados en el diagrama de flujo.	ABIERTA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	se terminó de realizar la integración de la api para el guardado de imagen del diagrama, se hicieron modificaciones para que en lugar de descargar y que el usuario adjunte la imagen, se realice el envió directo de la imagen que es generada a partir del hmtl del diagrama de flujo. Se hicieron validaciones para que el diagrama de flujo tenga un máximo y mínimo de zoom. Se agregó que el campo elemento en el formulario de actividades tenga el valor operación por defecto	CERRADA	2021-01-28	08:00:00	13:00:00	05:00:00
26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_E2E	Se empezó con el desarrollo de la lógica para la implementación de las pruebas para migración de estructura	ABIERTA	2021-01-28	13:00:00	14:00:00	01:00:00
27	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_E2E	Se terminó de realizar la implementación de las pruebas e2e para la migración de estructura. Se validó que se carguen los datos del formulario y que se realice la petición para el guardado.	CERRADA	2021-01-29	08:00:00	12:00:00	04:00:00
28	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de los cambios de las ramas de demostración de funcionalidad de filtros mpi con la rama de nuevos menús de los documentos activos. Se realizó la actualización del servidor.	CERRADA	2021-01-29	12:00:00	13:30:00	01:30:00
29	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros hacienda con el desarrollo de las pruebas e2e para la funcionalidad de unidad de medida del módulo de UOC.	ABIERTA	2021-01-29	13:30:00	14:00:00	00:30:00
								120:00

RIVAS, ANA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigieron bugs del listado de beneficiarios de resoluciones DP y se continuó con la integración del listado de pagos anteriores.	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregaron los filtros del listado de resoluciones DP, se agregaron datos de prueba al listado de beneficiarios DP, se corrigieron bugs del listado de beneficiarios de resoluciones DP.	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se finalizó la integración del listado de resoluciones DP y de beneficiarios. Se continuó con los filtros de búsqueda para el listado de reosluciones. Se inició con la integración para agregar beneficiario	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó con la integración de los filtros de búsqueda en el listado de resoluciones y se inició con la integración del registro de resoluciones DP.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se adapató la vista de la columna de opciones en el listado de beneficiarios y se integró el filtro de búsqueda de número de resolución del listado de resoluciones Dp	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se inició la descarga e instalación de herramientas para el desarrollo local	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se instalaron las herramientas para montar el esquema local de desarrollo, Se instaló Intellij IDEA,se clonaron los proyectos be-manager y be-mecip, se descargó y configuró camunda-bpm-wildfly-7.12.0 para utilizarlo desde el IDE, se inició con la exploración de la estructura del proyecto be-mecip.	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se exploró el proyecto mecip, se analizó las estructuras y relaciones de la tabla Actividad , así también se exploraron las clases relacionadas a la tabla Actividad, Se creó el objeto de base de datos mecip.elemento y se generaron las clases para la misma.	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se creó la tabla elementos , se agregaron las columnas codigo_nodo y elemento_id a la tabla actividad, se generaron las clases para ambas tablas y se agregaron al proyecto mecip.	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se creó el objeto de base de datos mecip.enlace, se crearon las clases para la tabla y se agregaron al proyecto mecip, se agregó el recurso /registro-procedimiento/actividad/enlace para retornar las actividades de un procedimiento especifico.	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó y probó la implementación del servicio que recupera los nodos según las actividades y sus correspondientes enlaces	CERRADA	2021-01-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con la implementación del servicio que crea, actualiza y elimina los enlaces de las actividades.	ABIERTA	2021-01-19	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la implementación y prueba del servicio que crea, actualiza y elimina los enlaces de las actividades.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron pruebas unitarias para los servicios de listar elementos, obtener nodos y enlaces y al CRUD de enlaces.Se comenzó con la implementación del servicio para el guardado de la imagen del flujograma.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna documento_id y sus relacionar en le tabla secuencia_actividad, se continuó con la implementación y pruebas del servicio para guardar la imagen del flujograma y relacionarlo con la tabla secuencia_actividad.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó la implementación del servicio para subir la imagen al ftp y relacionarlo a la secuencia_actividad,Se agregó ajustes al metodo createEnlace	CERRADA	2021-01-25	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas para los test unitarios de creación de elementos.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes en los test unitarios para creación, actualización y eliminación de enlaces.Se verificó el error al subir imagen del flujograma desde el server 104	CERRADA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó de probar a implementar las pruebas unitarias para el crud de enlaces. Se corrigió un error a la hora de subir la imagen del flujograma(ajuste del metodo uploadFile de DocumentoService)	CERRADA	2021-01-28	08:00:00	11:00:00	03:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se ajustó y probó el servicio para subir imágenes del flujograma. Se realizó la documentación técnica para la creación de permisos para los nodos, enlaces ,elementos y subir imágenes de flujograma.	ABIERTA	2021-01-28	11:00:00	14:00:00	03:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	se realizó pruebas y ajustes del reporte registro-procedimiento para poder mostrar las imagenes.	ABIERTA	2021-01-29	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir los alcances de la herramienta de generación de diagramas de flujo y las funcionalidades a agregar a la elaboración de actividades para procedimientos. Se solicitó información de clasificación de elementos de los flujogramas y consulta sobre el anexado de flujograma al reporte generado	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	10:00:00	02:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se revisaron la lista de roles con usuarios remitida por el dpto de la DMI para los usuarios de prueba y la guía de procedimientos remitida para el análisis de los requerimientos y elementos de flujograma a tener en cuenta	ABIERTA	2021-01-04	12:30:00	14:00:00	01:30:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

3	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo, herramientas para creación de flujogramas, integración de reportes, demo de funcionalidad de filtros en el MPI, integración del módulo de Victimas de la Dictadura, gestión documental	ABIERTA	2021-01-04	10:00:00	12:30:00	02:30:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se probó la integración de reportes en el BE el cual actualmente presenta inconvenientes con la carga de datos extensos	ABIERTA	2021-01-05	11:00:00	14:00:00	03:00:00
5	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo, se definieron las tareas a realizarse para los menús del módulo MECIP junto con los compañeros de desarrollo de frontend y configuración e instalación del servidor FTP localmente para su integración	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	11:00:00	03:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la propiedad de resumen de registros generados asociados a un proceso de registro de procedimiento para ser enviado como datasource del reporte	ABIERTA	2021-01-06	11:30:00	14:00:00	02:30:00
7	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para definir la herramienta a utilizar en la implementación de los diagramas de flujo, así como también la librería necesaria para realizar la exportación o guardado de la imagen del diagrama.	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	09:00:00	01:00:00
8	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo. Elaboración de flujogramas, reportes, servidor FTP, se coordinó e informó el pase a ambiente de prueba de modificaciones realizadas para el CODE	ABIERTA	2021-01-06	09:00:00	11:30:00	02:30:00
9	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo	ABIERTA	2021-01-07	09:30:00	11:00:00	01:30:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del método que recupere los usuarios firmantes del registro del procedimiento para la sección de firmantes del reporte. La misma realiza una petición al módulo de Seguridad para obtener los datos necesarios	ABIERTA	2021-01-07	11:00:00	14:00:00	03:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se definió las funcionalidades a utilizar para agregar nuevos conectores de flechas a los elementos o cambiar las existentes en la funcionalidad de flujograma.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	09:30:00	01:30:00
12	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento al incidente code nro 5 de CODE, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo, coordinación de pruebas de parte de los usuarios internos de CODE de las modificaciones realizadas	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	10:30:00	02:30:00
13	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	ABIERTA	2021-01-08	12:30:00	14:00:00	01:30:00
14	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizaron consultas a la compañera Ingrid sobre: los menús y su modificación en el módulo del MECIP, funcionalidades pendientes de análisis, relevamiento y desarrollo	ABIERTA	2021-01-08	10:30:00	12:30:00	02:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se definió forma de trabajo para setear y obtener ruta del archivo en el servidor FTP	ABIERTA	2021-01-11	11:00:00	12:00:00	01:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	REUNIÓN	Se realizó una reunión informativa con los usuarios del Departamento de Presupuesto y Transferencias sobre las nuevas funcionalidades desarrolladas	ABIERTA	2021-01-11	12:00:00	14:00:00	02:00:00
17	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento al incidentes 9 y 11 de CODE, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	09:30:00	01:30:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se probó el servicio que recupera los firmantes y se subieron los cambios	ABIERTA	2021-01-11	09:30:00	11:00:00	01:30:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó fecha de firma a la lista de firmantes y se realizaron las pruebas correspondientes	ABIERTA	2021-01-12	09:30:00	11:30:00	02:00:00
20	COORDINACIÓN	GESTION	Se planificó el nuevo sprint 11/01 - 22/01 con las tareas faltantes del sprint pasado, se inició con la descomposición en tareas de la funcionalidad de flujograma en el módulo del MECIP y tareas siguientes para el módulo de Víctimas de la Dictadura	ABIERTA	2021-01-12	11:30:00	14:00:00	02:30:00
21	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	09:30:00	01:30:00
22	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	09:30:00	01:30:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inicio el modelado de la tabla para almacenar los elementos de flujograma, su relación con las actividades y la creación de enlaces	ABIERTA	2021-01-13	12:00:00	14:00:00	02:00:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la modificación de los servicios que listan los documentos relacionados al menú principal para el módulo del mecip	ABIERTA	2021-01-13	09:30:00	12:00:00	02:30:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó filtro en el GET de gestion-documental para que excluya los proceso requisito que corresponden a procesos bpm	ABIERTA	2021-01-14	12:30:00	14:00:00	01:30:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

26	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio que lista los documentos relacionados al menú principal para el módulo del mecip filtrados por código, se probó la funcionalidad localmente con el servidor ftp integrado	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	11:00:00	03:00:00
27	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo, desarrollo para elementos de flujograma, creación de reportes, gestion documental, consultas de code.	ABIERTA	2021-01-14	11:00:00	12:30:00	01:30:00
28	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo. Tareas de documentación, funcionalidad para flujograma, tareas de CODE	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	10:30:00	02:30:00
29	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	ABIERTA	2021-01-15	10:30:00	12:00:00	01:30:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se verificó inconveniente de CORS en api /registro-proceso-caracterizacion y se actualizó instancia del mecip en el servidor de desarrollo. También se verificó inconveniente al crear actividades en registro-procedimiento	ABIERTA	2021-01-15	12:00:00	14:00:00	02:00:00
31	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo. Preparación de presentación, pruebas unitarias, pruebas e2e, integraciones	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	09:30:00	01:30:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se diseño el servicio que debe recuperar los nodos según las actividades y sus correspondientes enlaces, también se crearon los enlaces por defecto entre los nodos según el tipo de elemento	ABIERTA	2021-01-18	09:30:00	14:00:00	04:30:00
33	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Se participó de la capacitación de pruebas unitarias utilizadas en el desarrollo backend y de las pruebas de integración end to end (e2e)	CERRADA	2021-01-19	08:00:00	09:30:00	01:30:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificaron los métodos de ordenación y creación de las actividades para que setee por defecto el codigo nodo el string xN donde N es el número de la actividad, esto de manera a retornar la lista de nodos ordenados	ABIERTA	2021-01-19	11:00:00	14:00:00	03:00:00
35	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo. Creación de reportes para caracterización de reportes, revisión de mejora de vista en el MPI, configuración del servidor FTP en el 137	ABIERTA	2021-01-19	09:30:00	11:00:00	01:30:00
36	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó filtro por secuenciaId al obtener los nodos y enlaces para el flujograma, se agregaron los nodos de inicio y fin para cada flujo de actividades, se actualizó instancia desarrollada en el servidor de desarrollo	ABIERTA	2021-01-20	10:30:00	14:00:00	03:30:00
37	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se verificó y solucionó el inconveniente al querer actualizar los paquetes y se cambió el archivo /etc/apt/sources.list de acuerdo a la necesidad	CERRADA	2021-01-20	09:30:00	10:30:00	01:00:00
38	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	09:30:00	01:30:00
39	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes para la integración de los servicios de la funcionalidad de flujograma	ABIERTA	2021-01-21	12:30:00	14:00:00	01:30:00
40	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento a incidente de code nro 31, pase a producción de cambios, solicitud de webservices nuevos, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	11:00:00	03:00:00
41	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se definió la estructura para la implementación del servicio para el guardado de la imagen del flujograma por secuencias.	ABIERTA	2021-01-21	11:00:00	12:30:00	01:30:00
42	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	09:30:00	01:30:00
43	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	ABIERTA	2021-01-22	09:30:00	10:30:00	01:00:00
44	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se definió formato de la imagen del flujograma para ser guardado y forma en la que serán incluidas en el reporte, se modificó el método que guarda los enlaces para que no tenga en cuenta los enlaces de inicio y fin, se mezclaron los cambios desarrollados junto con la funcionalidad de subida de archivos al servidor ftp y se actualizó la instancia del mecip en el servidor de desarrollo.	ABIERTA	2021-01-22	10:30:00	14:00:00	03:30:00
45	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento a incidentes de MÓDULO DE CODE 35, 36 y 37, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-25	08:00:00	10:30:00	02:30:00
46	COORDINACIÓN	GESTION	Se cerró el sprint anterior y se inició la planificación del nuevo sprint 25/02 - 05/02 con las tareas faltantes del sprint pasado y nuevas funcionalidades del MECIP	ABIERTA	2021-01-25	10:30:00	14:00:00	03:30:00
47	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento incidente MÓDULO DE CODE nro 40, anulación de notas, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	10:00:00	02:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

48	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó y probó el servicio documento/visualizar que permite descargar y disponer un documento desde su id, se probó el mismo y se actualizó la instancia en el servidor de desarrollo	ABIERTA	2021-01-26	10:00:00	14:00:00	04:00:00
49	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó y probó el método que recupera la imagen del flujograma para que copie en una carpeta temporal de modo a ser usado en la creación del reporte de registro de procedimiento	ABIERTA	2021-01-27	08:00:00	11:00:00	03:00:00
50	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-27	11:00:00	12:30:00	01:30:00
51	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes para la integración de la funcionalidad de flujograma	ABIERTA	2021-01-27	12:30:00	14:00:00	01:30:00
52	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento a incidentes, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	10:30:00	02:30:00
53	COORDINACIÓN	GESTION	Se tuvo una reunión con el compañero Marcos Benitez para definir las funcionalidades a ser incluidas en la planificación semestral de los proyectos CODE y MECIP	CERRADA	2021-01-28	10:30:00	11:30:00	01:00:00
54	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificaron los servicios GET de /gestion-documental y /auditoria-procesos para que filtre por código de proceso requisito padre, se probó el mismo y se actualizó la instancia en el servidor de desarrollo	CERRADA	2021-01-28	11:30:00	14:00:00	02:30:00
55	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-01-29	10:30:00	12:00:00	01:30:00
56	COORDINACIÓN	GESTION	Se dió seguimiento a incidentes 45, 46 y 48, revisión de estado/asignación y priorización de las tareas del equipo.	ABIERTA	2021-01-29	08:00:00	10:30:00	02:30:00
57	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los funcionalidades desarrolladas a la rama develop del proyecto BE-MECIP, se actualizó la instancia del mismo	CERRADA	2021-01-29	12:00:00	14:00:00	02:00:00
								120:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la integración del reporte para registro-procedimiento con el BE. Se modificaron métodos y consultas para obtener los campos necesarios para el reporte.	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se trabajó en la generación del reporte y su integración con el datasource se recibe desde el BE. Se realizaron ajustes en el formato.	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la modificación del reporte para registro-procedimiento. Se modificó el reporte para recibir listas de objetos del BE.	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron pruebas de integración del reporte registro-procedimiento con el BE. Se realizaron cambios en su estructura y en el datasource del mismo para su integración con el BE.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el datasource del reporte registro-procedimiento. Se iniciaron ajustes en el formato del reporte de registro-procedimiento para la correcta visualización de los datos recibidos.	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la modificación del reporte para registro-procedimiento. Se modificó el contenido de la tabla y se hicieron ajustes de diseño en el formato.	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron cambios a las tablas que debe mostrar el reporte de registro-procedimientos, que son, secuencia de actividades y control de registros. Se hicieron ajustes al formato de diseño y pruebas de integración con el BE.	ABIERTA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con las pruebas de integración con el BE con los ajustes de diseño y cambios tanto en el BE como en las consultas para la creación del reporte de registro-procedimiento.	ABIERTA	2021-01-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en el diseño del reporte registro-procedimiento. Se agregaron cambios en el BE para reconocimiento de tipo de letra. Se hicieron pruebas de integración con el BE.	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se creó la prueba unitaria para la funcionalidad GET (api/mecip/registro-procedimiento/reporte).	ABIERTA	2021-01-15	08:00:00	11:00:00	03:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la creación del manual de configuración para la funcionalidad de /registro-procedimiento/reporte	CERRADA	2021-01-15	11:00:00	14:00:00	03:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se terminó la documentación del manual de configuración del MECIP y se realizó la documentación de la especificación de los tests.	CERRADA	2021-01-18	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la creación del reporte registro-proceso-caracterización. Se creó el servicio en el BE para obtener los datos. Se inició la creación del reporte en Jasper Studio.	ABIERTA	2021-01-19	08:00:00	14:00:00	06:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la integración del reporte para registro-proceso-caracterizacion con el BE. Se modificaron métodos y consultas para obtener los campos necesarios para el reporte. Se hicieron ajustes de diseño.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la integración del reporte para registro-procedimiento con el BE. Se hicieron modificaciones en el diseño y en las consultas para traer datos. Se hicieron pruebas de integración.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminaron de realizar las modificaciones de diseño del reporte registro-proceso-caracterizacion. Se agregó una nueva consulta para obtener las dependencias padre y su descendiente. Se hicieron las pruebas para la integración con el BE.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se realizó la prueba unitaria para el servicio GET de /api/mecip/registro-proceso-caracterizacion/reporte.	ABIERTA	2021-01-25	08:00:00	11:00:00	03:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó a modificar la funcionalidad del servicio GET /registro-procedimiento/reporte para que se pueda obtener la imagen del flujograma generado y añadirlo al reporte.	ABIERTA	2021-01-25	11:00:00	14:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificaron las funcionalidades para obtener el archivo imagen del flujograma para el reporte registro-procedimiento.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	11:00:00	03:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó haciendo cambios en el diseño del reporte registro-procedimiento para incluir flujogramas. Se probó integración con el BE.	ABIERTA	2021-01-26	11:00:00	14:00:00	03:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron cambios a las configuraciones para acceder a las imágenes almacenadas en el servidor FTP y se modificaron las funcionalidades para obtener el archivo imagen del flujograma desde el servidor FTP para el reporte registro-procedimiento. Se modificó el archivo .jrxml para que reciba la imagen del flujograma.	ABIERTA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó la funcionalidad que genera el reporte de registro-procedimiento para incluir el nombre del flujograma a cada secuencia de actividades. Se modificó el diseño del reporte para mejorar la visualización de las listas de actividades y obtener la imagen del flujograma.	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se incluyó al reporte de registro-procedimiento un subreporte, para que liste las actividades de la secuencia de actividades. Se hicieron cambios del diseño del reporte registro-procedimiento.	ABIERTA	2021-01-29	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								120:00

SANTOS, RODRIGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó con la funcionalidad de demo para los filtros de MPI en FE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-04	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezaron con las modificaciones de los menus Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Eticos, Protocolo de Buen Gobierno, Politicas de Talento Humano de FE-MECIP según el modelo propuesto por los compañeros de MH.	ABIERTA	2021-01-05	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuaron con las modificaciones de estilos y templates de los menus Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Eticos, Protocolo de Buen Gobierno, Politicas de Talento Humano e integrando con el componente Pdf Viewer para visualizar los archivos pdf.	ABIERTA	2021-01-06	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se corrigieron errores en el estilo de Acuerdos y Compromisos Éticos Se empezó a desarrollar un componente genérico para los menús de Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno, Políticas de Talento Humano.	ABIERTA	2021-01-07	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó el componente genérico para los menús de Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos éticos, Protocolo de Buen Gobierno, Politicas de Talento Humano. Se empezó a modificar y a crear el menú Normograma según el modelo propuesto y eliminar dicha funcionalidad dentro del menú de Procesos.	ABIERTA	2021-01-08	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								30:00

YEGROS, JUAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuaron con las modificaciones de separar Normograma del menu de Procesos y ubicar en uno independiente en FE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-11	08:00:00	14:00:00	06:00:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizaron con las modificaciones de separar Normograma en un menu independiente en FE-MECIP. Se iniciaron las modificaciones para separar el menu Caracterización de Procesos en un menu independiente.	CERRADA	2021-01-12	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizaron con las modificaciones de separar Caracterización de Procesos del menu de Procesos y ubicar en el menu lateral de FE-MECIP.	CERRADA	2021-01-13	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se corrigieron errores con permisos en el menu Caracterización de Procesos. Se terminaron los menus Estructura Organica, Riesgos y Controles, Mapa de Procesos y Direccionamiento Estrategico. Se comenzó a modificar los filtros del MPI para una mejor disposición.	ABIERTA	2021-01-14	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizaron con las modificaciones de los filtros del MPI. Se modificó el menú Gestion Documental como para integrar con BE-MECIP.	CERRADA	2021-01-15	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se corrigieron errores de rutas en caracterización de procesos y gestión de procesos de FE-MECIP y MANAGER.	ABIERTA	2021-01-18	08:00:00	10:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se reviso y se inició a reestructurar la prueba unitaria del servicio Normativa para subir archivos en BE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-18	10:00:00	14:00:00	04:00:00
8	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Se preparó el material para presentación sobre pruebas unitarias Junit en los sistemas Backend.	ABIERTA	2021-01-19	08:00:00	08:30:00	00:30:00
9	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Demostración de la estructura de test y funcionalidades de la biblioteca Junit, Creación de clases y métodos de pruebas unitarias para nuevas funcionalidades utilizando los métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE y asistencia en la capacitación de pruebas e2e.	CERRADA	2021-01-19	08:30:00	10:00:00	01:30:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes paral integrar la funcionalidad de Demo en los filtros de Mapa de Procesos.	CERRADA	2021-01-19	10:00:00	12:00:00	02:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició a explorar la estructura de pruebas E2E para implementarlas en las nuevas funcionalidades de los menús Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno, Politicas de Talento Humano.	ABIERTA	2021-01-19	12:00:00	14:00:00	02:00:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la exploración y configuración de pruebas E2E y Protactor, implementadas en FE-MP y usando como referencia para utilizarlas en las nuevas funcionalidades de menús en FE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-20	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con la investigación y configuración de la herramienta Protractor para FE-MECIP. Se configuro Jenkins con Protactor para ejecutar las pruebas E2E de FE-MP y FE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-21	08:00:00	14:00:00	06:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con la investigación y pruebas de la herramienta Protractor para FE-MECIP y su integración con Jenkins.	ABIERTA	2021-01-22	08:00:00	11:00:00	03:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzaron a integrar los menús de Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno, Políticas de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico con los servicios nuevos de BE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-22	11:00:00	14:00:00	03:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizaron las integraciones de los menús de Acta de compromiso, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno, Políticas de Talento Humano y Direccionamiento Estratégico con BE-MECIP.	CERRADA	2021-01-25	08:00:00	13:00:00	05:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Investigación y configuración sobre error de navegador al ejecutar pruebas E2E con Protactor en Jenkins.	ABIERTA	2021-01-25	13:00:00	14:00:00	01:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a integrar el nuevo servicio de BE-MECIP para el menú de Gestión Documental según el modelo propuesto.	ABIERTA	2021-01-26	08:00:00	14:00:00	06:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con la integración del menú Gestión Documental y corrección de errores en el proceso.	ABIERTA	2021-01-27	08:00:00	14:00:00	06:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con la integración y ajustes necesarios del menú Gestión Documental con el nuevo método POST de BE-MECIP.	ABIERTA	2021-01-28	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes y cambios en los formularios y métodos de agregar Proceso Requisito para la integración de los métodos GET y POST de Gestión Documental. Se realizaron ajustes en el formulario y método de agregar Gestión Documental.	CERRADA	2021-01-29	08:00:00	14:00:00	06:00:00
								90:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.