CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO - DISTRITO DE E.A. GARAY - TRAMO 3 COMPAÑIA POTRERO								
CONTRATISTA:	DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.					CONTRATO N°:	1013/2023		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	417,000,000					FECHA:	11/12/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO - DISTRITO DE E.A. GARAY - TRAMO 3 COMPAÑIA POTRERO								
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,100,000	1,100,000	1.00	1,100,000	1,100,000	100%
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4,200.00	4,400	18,480,000	4,200.00	18,480,000	18,480,000	100%
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390.00	110,000	42,900,000	390.00	42,900,000	42,900,000	100%
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1,200.00	33,000	39,600,000	800.00	26,400,000	26,400,000	66%
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1,200.00	12,000	14,400,000	800.00	9,600,000	9,600,000	66%
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360.00	90,000	32,400,000	260.00	23,400,000	23,400,000	72%
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4,200.00	33,000	138,600,000	1,650.00	54,450,000	54,450,000	68%
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4,200.00	12,000	50,400,000	1,650.00	19,800,000	19,800,000	68%
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4,200.00	7,000	29,400,000	1,650.00	11,550,000	11,550,000	68%
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4,200.00	9,000	37,800,000	91.11	820,000	820,000	0%
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1,200.00	9,000	10,800,000	0.00	0	0	0%
12	Limpieza final de zona de obras.	gl	1.00	1,120,000	1,120,000	0.00	0	0	0%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	208,500,000	
							FONDO DE REPARO DEL PRIMER CERTIFICADO 5%	10,425,000	
							PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% - PRIMER CERTIFICADO	41,700,000	
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	156,375,000	
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	50.00%	
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	50.00%	

CONTRATISTA

César D. Julián Balcazar
Representante Legal
Dianel S.A

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078069-8

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4158