GERENCIA TECNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 23 OCT 2024

CONTRATO N°: 28/2023 Y SUS ADENDA N°1 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2024, ADENDA N° 2 DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DEL 2024 Y ADENDA N° 3 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONTAJES DE REDES DE PLANTA EXTERNA, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL".

CONTRATISTA: FILMAT DE BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE.

PLAZO CONTRACTUAL: 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

PRORROGA: 152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS) DÍAS CALENDARIO POR ADENDAS NRO. 1, 2 Y 3.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09 DE ENERO DEL 2024.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 08 DE MARZO DEL 2024.

FECHA DE FINALIZACIÓN + PRORROGA: 07 DE AGOSTO DEL 2024.

FECHA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 08 DE ENERO DEL 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 18 DE JULIO DEL 2024.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 600.000.000 (GUARANÍES SEISCIENTOS MILLONES). I.V.A. INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 1.200.000.000 (GUARANÍES MIL DOSCIENTOS MILLONES). I.V.A. INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 600.000.000 (GUARANÍES SEISCIENTOS MILLONES) I.V.A. INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA CORRESPONDE A LA NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0000872 DE FECHA 18/07/2024 Y AL PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.

.....
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
CONTRATISTA
FILMAT

.....
ING. FRANCISCO MACHUCA
GERENTE TECNICO
COPACO S.A.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.