MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	11/09/2025.-
VALOR:	Gs. 431.391.318 (guaraníes cuatrocientos treinta y un millones trescientos noventa y un mil trescientos dieciocho).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON-ID 460.371
CONTRATO N°	LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 03/2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **José Domingo Ferreira Martínez** Representante Legal de Empresa **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO**, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON"**, correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 03/2025

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 15 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

José Domingo Ferreira Martínez
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRA
constructorasantodomingo1@gmail.
CEL. (0985) 758 947

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras