REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT Nº: 10

MES/AÑO: jul-22

Contrato Nº 8302/2021

LPN Nº 1599/2021

EMPRESA CONTRATISTA: M.G.M. Ingenieria S.A.

ITEM: 1 Asunción y Dpto Central

RT -> 00068

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
180	1/7/2022	0	46	98	67	22	0	4	237	0
181	4/7/2022	0	65	223	63	235	0	0	305	0
182	5/7/2022	0	18	162	34	113	0	0	418	0
183	6/7/2022	0	0	156	8	141	0	0	353	0
184	7/7/2022	0	46	0	105	0	0	0	174	0
185	20/7/2022	0	4	0	0	0	0	0	21	0
186	28/7/2022	0	64	31	54	43	0	0	320	0
187	29/7/2022	0	102	4	137	0	0	0	249	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumas Parciales	**345**	**674**	**468**	**554**	**0**	**4**	**2.077**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,600
Parciales en HCP=	**3,6225**	**6,7400**	**4,2120**	**4,4320**	**0,0000**	**0,0200**	**172,3910**	**0,0000**
Precio Original(IVA Incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	**1.738.800**	**3.235.200**	**2.021.760**	**2.127.360**	**0**	**9.600**	**82.747.680**	**0**

Sumas total de HCP	191,4175

Monto parcial:		91.880.400
Reajuste	0,00000	0
Multa =		0
Monto a facturar:		**91.880.400**

IVA 10%	8.352.764

Encargado: Ing. DANIEL GOLDENBERG
Matrícula N° 4184
CAT - A

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento