Asunción, 08 de marzo de 2022

NOTA CONJUNTA CSTI Nº 017/22; COTIC N° 03/22

Señora
Lic. CARMEN MARTINEZ WENNINGER, Directora General
Dirección General de Informática y Comunicaciones

Ref: Informe mes de enero de 2022. Contrato MH N° 27/2021 - LPN 08/20 "Contratación de Servicios de Desarrollo y Soporte de Software" Consorcio EXKON – ID N° 387653

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a la Unidad de Operativa de Contrataciones, en atención al informe de referencia, a fin de solicitar "Orden de Servicio".

Informamos que damos por aprobado el detalle del trabajo realizado y las horas trabajadas en enero de 2022 adjunto a esta nota y resumido en el siguiente cuadro:

CONTRATO M.H. N°27/2021 - LPN N°08/2020 - ID 387.653 - CONSORCIO EXKON-MH						
PERFIL	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA N°	Gs/Hr	Horas relizadas	Horas a pagar	Monto en Guaraníes
Analista/Desarrollador JAVA	Lauro Segovia	3.775.808	145.200	135:04:00	135	19.602.000
	Juan Matías López	2.391.670	145.200	158:59:00	158	22.941.600
	Julio Cesar Mazayuki Kanazawa Villalba	1.541.766	145.200	120:22:00	120	17.424.000
Analista/Desarrollador Oracle	Ruth Leticia Vargas	4.795.526	141.900	152:00:00	152	21.568.800
	Rubén Uzábal	3.551.593	141.900	157:49:00	157	22.278.300
QA/Tester	Catherine Sánchez	2.659.116	122.100	108:00:00	108	13.186.800
Help Desk	Fátima Marlene Galeano Ferloni	3.533.253	88.600	168:00:00	168	14.884.800
Soporte Técnico	Junior César Mareco Estigarribia	5.540.551	75.100	128:00:00	128	9.612.800
Soporte Técnico (SO)	Adolfo Alborno	5.345.092	75.100	156:51:00	156	11.715.600
						153.214.700

Solicitamos favor dar prosecución de los trámites pertinentes, salvo mejor parecer.

Atentamente,

EDGAR RAFAEL VIVEROS BAREIRO
Firmado digitalmente por EDGAR RAFAEL VIVEROS BAREIRO
Fecha: 2022.03.08 11:19:36 -03'00'

Edgar Viveros, Coordinador Interino. Coordinación Sistemas de TI

JULIA GRACIELA BENITEZ DE ROMAN
Firmado digitalmente por JULIA GRACIELA BENITEZ DE ROMAN
Fecha: 2022.03.08 11:23:22 -03'00'

Julia Benítez, Coordinadora Coordinación Operaciones de TI

CONSORCIO EXKON MH – EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
Complejo Santos, Locales N5 y N6. Av. Gral. Santos c/ Concordia
Mail: contacto@konecta.com.py, Tel: +595 611 191

Asunción, 25 de Febrero de 2022.

Señores
DIRECCIÓN DE GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESENTE

Nos dirigimos a Ustedes, en relación con el llamado de Licitación Pública Nacional con ID 387.653 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE SOFTWARE", a fin de remitir en forma adjunta informe de actividades del mes de Enero 2022.

Sin otro particular, aprovechamos la presente para saludarles cordialmente.

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

Joaquin Quinto Lima Molinari
Consorcio EXKON MH
Represente Legal

INFORME DE ACTIVIDADES

Mes:	Enero 2022
Licitación:	ID 387.653 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE SOFTWARE
Contrato:	MH Nro. 27/2021

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se indican las principales actividades desarrolladas por el personal asignado.

1.1 Lauro Segovia – Perfil Analista Desarrollador Java

Desarrollar el sistema conforme a la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE y crear soluciones ante fallas detectadas.

- Desarrollo de entidad Tipo de Planes propuestas en catálogo de Bienes y Servicios.
- Refactorización de listados comunes a DataTable: Entidad, Medidas, Frecuencias, Nivel, Ámbito
- En formularios comunes se agrego el componente de tipo TextArea para campos de tipo descripción y se precedió a la refactorización de los formularios
- Ajuste de componente reutilizable TOAST(componente encargado de los mensajes del API)

Otras Actividades

- Acompañamiento y orientación a los funcionarios de la DGIC, en el proceso del desarrollo de los catálogos del proyecto de Bienes y Servicios, de esta forma consolidar los conocimientos impartidos en el taller de transferencia de conocimientos.

1.2 Juan Matías López – Perfil Analista Desarrollador Java

- Resolución de Tickets Adultos Mayores – SPIR
- Desarrollo de Módulos del SIARE Front End Depósitos
- Desarrollo de Módulos del SIARE Front End Áreas Deposito
- Desarrollo de Módulos del SIARE Back End Áreas Deposito
- Análisis modificación de logueo SGMR
- Ajuste webservice actualización de cedulas

1.3 Julio Cesar Kanazawa Villalba – Perfil Analista Desarrollador Java

- Proyecto Sircom v2
  - Ajustes de mejoras de código sugeridas por herramienta de análisis sonarq
  - Ajustes en listado de Parámetros y justificaciones.
  - Creación de branches para implementación de git flow desarrollo y test
  - Configuración de branches para implementación de git flow desarrollo y test
  - Ajuste en jenkinsfile para incluir confirmación antes de actualizar imagen de la rama master
- Migración/Actualización de repositorio GitLab Hacienda
  - Prueba de configuración de autenticación LDAP
  - Análisis de Alternativas de Configuración de Grupos Ldap para version CE de GitLab
- Varios DGIC-MH
  - Reunión de revisión de propuesta de macro PROCEDIMIENTO ÚNICO PARA NUEVOS DESARROLLOS O MODIFICACIÓN DE APLICACIONES, REALIZADOS CON RECURSOS

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

PROPIOS, Este procedimiento reemplaza a los procedimientos FMA y FGA. Utiliza una metodología ágil, centrada en usuario con metodología de despliegue e integración

- Proyecto SIARE
  - Reunión técnica proyecto siare, revisión y asignación de tareas de desarrollo
  - Revisión de Documentos de Definición Funcional para el proyecto
  - Funcionalidad SIARE-FRONT Selección de Puntos en Mapas (Location Picked)
  - Configuración de docker-compose para ejecución de ambiente de SIARE(Proyectos backend, front, api-manager, identity-server y autentication-back)
  - Refactor de componentes de Tabla a Datatable en listados del módulo de contabilidad.

1.4 Rubén Uzabal – Perfil Analista Desarrollador Oracle

- Sistema SIAF Ticket 19001708 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  cmmencon.mmb/mmx: Se Agrego en la columna de "Bienes - Revaluo" la opcion de un nuevo ABM llamado "Cuenta Mayor".
  Se pudo constatar que, el usuario no cuenta con permisos para eliminar una equivalencia de Entidad.
- Sistema SIAF Ticket 19001710 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Análisis/Desarrollo.
  Se solicita la habilitación del Módulo de Plan Financiero - Control y Evaluación, para la carga de avance de actividades e indicadores 2021 (pantalla vieja), a partir de la fecha al 20 de enero de 2022, s/Res.MH N° 358/2021.
- Sistema SIAF Ticket 19001715 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en el reporte FC 7.1 se visualizan asteriscos en las columnas de Salvamento y Bienes Incorp. 2° Semestre.
- Sistema SIAF Ticket 19001724 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  La DGP solicita incluir pantallas de mantenimiento de Nivel de Grado y Grado, asimismo, un proceso para actualizar el Grado en las Categorías y Anexos de Personal
- Sistema SIAF Ticket 19001730 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Análisis/Desarrollo.
  Se solicita correccion del reporte CRIBALM4 y CRIBALM5 algunas columnas se visualizan con asteriscos.
- Sistema SIAF Ticket 19001753 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Análisis/Desarrollo.
  Se agrego la validacion para que no permita guardar fechas de bajas sin motivos de baja al momento de confirmar.
- Sistema SIAF Ticket 19001772 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Análisis/Desarrollo.

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

Se habilito los botones de lista de valores al momento de realizar una consulta y se cambió de disparador para que limpie la fecha de bajas que no tiene Motivo de baja.

- Sistema SIAF Ticket 19001776 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Análisis/Desarrollo.
  Se volvieron a generar los ejecutables.
- Sistema SIAF Ticket 19001778 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en la pantalla de Carga de Plan Financiero el sistema no controla correctamente el Tope Financiero contra los gastos.
- Sistema SIAF Ticket 19001788 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  No se ha podido identificar el error, por ello, se agregará un mensaje de excepción en el procedimiento p_aprobar_documento.
- Sistema SIAF Ticket 19001791 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  El reporte Revalúo y Depreciación de los Bienes de Uso - Resumen de Cuentas algunos campos se visualiza con **** (asteriscos).
- Sistema SIAF Ticket 19001794 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Control de Calidad.
  Se pudo constatar que, en las columnas de Revalúo Anterior y Bienes incorp. 1er Semestre se visualizan asteriscos para el MSPyBS y Justicia Electoral, respectivamente.
- Sistema SIAF Ticket 19001802 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en el reporte de Revalúo y Depreciación de Bienes de Uso FC 7.1 se visualizan asteriscos en algunas columnas para el MOPC.
- Sistema SIAF Ticket 19001803 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en el reporte se visualiza un importe en la columna de incremento, teniendo en cuenta que el incremento se realizó en el 2019, solo debía de ser visualizado en el 2020 y ya no en el 2021.
- Sistema SIAF Ticket 19001807 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se intentó replicar el error en el ambiente de Test, pero sin éxito. Se opta por realizar la recompilación del formulario.
- Sistema SIAF Ticket 19001813 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en la columna Cantidad en algunos casos se visualiza en asterisco.
- Sistema SIAF Ticket 19001817 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, en el reporte FC 6 - Inventario de Bienes de Uso no se realiza correctamente el filtro de año en la tabla de Incrementos/Inversiones (A_BIM), actualmente se toma el campo ANI_ANIOPRE y debería tomarse el año de la fecha del incremento (BIM_FCHINCRE2).

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

- Sistema SIAF Ticket 19001818 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  El cumplimiento tributario se verifica a través de un servicio web de la SET, este retorna 0 en caso de no estar al día y 1 en caso de estar al día.
  Se pudo constatar que, la variable en donde se guarda el valor de retorno del servicio fue seteada a 0 sin importar el valor que retorne el servicio. Esto se realizó durante las pruebas y posterior implementación del Ticket 1593.
- Sistema SIAF Ticket 19001820 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  El reporte Activos Tangibles General no visualiza ordenados los montos.
- Sistema SIAF Ticket 19001821 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Ajustar los formularios de la DNCP en el SICO, para que la Unidad Ejecutora de la Administración Central pueda generar los PAC Plurianuales, Reajustes y Ampliación de todas las Unidades Ejecutoras dependientes.
  Los Formularios Afectados son los siguientes: CFMLIC18, CFMLIC22 y CFMLIC26.
- Sistema SIAF Ticket 19001829 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado.
  Se solicita la implementacion a producción las pantallas trabajadas en el ambiente de test, en lo relativo a indicadores de desempeño, a partir del ejercicio fiscal 2022 en adelante, para la etapa de plan financiero.
- Sistema SIAF Ticket 19001838 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para el Control de Calidad.
  El formulario Registro PAC Plurianual (CFMLIC26) se debe ajustar para que permita generar el PAC plurianual cuando el CC tiene rubros transferidos o inhabilitados. El Programa está preparado sólo que la lista de valores del CC se debe ajustar. .
- Sistema SIAF Ticket 19001843 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.
  Se pudo constatar que, el reporte se visualiza con montos desordenados.
- Sistema SIAF Ticket 19001844 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico Asignado.
  Se solicita para la etapa del Plan Financiero 2022, el bloqueo de los siguientes 13 (trece) indicadores de desempeño a usuarios (I) de los OEE, a fin de que no visualicen en el SIPP ninguna información relacionada a dichos indicadores, es decir, bloqueo desde la pantalla del INDICADOR, a los siguientes ID:
  ID 1183 ID 1184 ID 1191 ID 1195 ID 1201 ID 1208 ID 1211 ID 1221 ID 1228 ID 1248 ID 1253 ID 1254 ID 1255
  Aclaración: el bloqueo es solo para estos 13 Indicadores de Desempeño a ser aplicado a los usuarios (I), no obstante los usuarios DGP (p) deberan tener habilitado para estos ID señalados, todo el modulo de indicadores durante todo el año.
  OBS.: El mismo corresponde al complemento de FMA, el Ticket# 19001710.
- Sistema SIAF Ticket 19001849 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
  Técnico designado para la Admin. de la Configuración.

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

Se pudo constatar que, al generar el reporte Plan Financiero Institucional de Ingresos por Entidad, el mismo se genera con varios espacios entre Entidades.

1.5 Ruth Letizzia Vargas – Perfil Analista Desarrollador Oracle

Análisis y desarrollo de los siguientes formularios de modificación de aplicaciones (FMA) y/o Modificación de Datos (FMD):

1. Pruebas integrales para carga masiva de cargos en el SINARH. Elaboración de archivos *.csv para set de pruebas con los escenarios para control de migración de cargos. Elaboración de documentación de pruebas integrales para el nuevo proceso.(Interno – Testeador de nuevas funcionalidades)

2. Sistema SINARH Red Bancaria –Ticket Nro. 19001806 FMA Técnico - Formulario Modificación de Aplicaciones, como Técnico designado para la Admin. de la Configuración (Analista SCM). Referencia del fma técnico para tratar la asignación de las categorías LZU dado que en el año anterior pueden haber más de un registró en a_car.

3. Sistema SINARH Red Bancaria – Ticket Nro. 19001677— FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones- como Técnico designado para Análisis y desarrollo. Referencia fma: Incorporar al proceso de Regularización de Pagos Complementarios Permanentes Ley 6469, el registro de las resoluciones emanadas de la DGJP para inactivar cabeceras de pagos regularizados por el plan piloto que no corresponden.

4. Sistema SINARH Red Bancaria – Ticket Nro. 19001727 — FMD - Formulario Modificación de Datos-Técnico designado para Análisis y desarrollo. Creación de script para actualizar la cabecera y los detalles de las cuotas generadas para la ley 6.672/2027 (PGN), de la entidad 12-8 Ministerio de Salud Pública, dado que la cédula 495.941 ha procedido a transferir en la cuenta de Jubilaciones el monto total por las cuotas pendientes restantes, para el nro de transferencia 2432888 de fecha 15/10/2021 por valor de 7.400.000 GS

5. Sistema SINARH Red Bancaria – Ticket Nro. 19001728 — FMD - Formulario Modificación de Datos-Técnico designado para Análisis y desarrollo. Creación de script para actualizar los detalles de las cuotas generadas para la ley 6.672/2027 (PGN), de la entidad 12-8 dado que la cédula 522.829 ha procedido a transferir en la cuenta de Jubilaciones el monto total correspondientes a las cuotas del 11 al 27 pendientes, para el nro de transferencia 490005 de fecha 03/09/2021 y las cuotas del 28 al 32 pendientes, para el número de transferencia 490101 de fecha 06/09/2021 por valor de 8.100.000 GS.

6. Sistema SINARH Red Bancaria – Ticket Nro. 19001728 — FMD - Formulario Modificación de Datos-Técnico designado para Análisis y desarrollo. Creación de script para actualizar los detalles

cuotas del 28 al 32 pendientes, para el número de transferencia 490101 de fecha 06/09/2021 por valor de 8.100.000 GS.

7. Sistema SINARH Red Bancaria – Ticket Nro. 19001744 — FMD - Formulario Modificación de Datos-Técnico designado para Análisis y desarrollo. Se realiza verificación y análisis del caso, se retorna por correo al usuario para verificación de los datos obtenidos de ambiente de producción , se identifica que el monto total de las cuotas que se pide cancelar supera al monto total abonado que dice en el FMD. En este caso el monto total abonado declarado en el FMD no cubre el monto total que se pide actualizar para las cuotas del 11 al 34 como pagado, con su respectiva boleta.

1.6 Catherine Sánchez – Perfil QA/Tester.

- Instalaciones/ajustes de las herramientas de testing para el compañero Guillermo Vázquez
- Asistencia a Reuniones de comité Comité Técnico- Integración Contínua de Desarrollo (CT-ICD).
- Creación de testplan con Jmeter para el sistema Hendrix.
- Creación de aserciones de respuesta con Jmeter para el sistema Hendrix.
- Asistencia a reuniones de SIARE Bienes.
- Verificación de documentación del diccionario de datos de recepción de bienes.
- Verificación de documentación de casos de uso de recepción de bienes.
- Verificación de documentación de descripción de funcionalidades de alta de bienes aprobados.
- Verificación de documentación de descripción de funcionalidades DGP.
- Asistencia a reunión de MPV de tesorería.
- Asistencia a reunión interna para verificación de flujo de trabajo del grupo de contabilidad.

1.7 Fátima Galeano – Perfil Help Desk.

- Guía a las distintas Municipalidades de las notas, formularios para el proceso de alta/ baja de usuarios a los sistemas de SIM y SGMR. Derivación a proceso de las solicitudes y remisión de contraseñas de los sistemas.
- Preparar listado de confirmación de cuentas de usuarios (alta/baja) solicitados por nota por las distintas Entidades.
- Guía a las Entidades para la elaboración y remisión de la Nota de Plan Financiero y carga de gastos prioritarios
- Registro y confirmación de recepción de Notas para la habilitación del módulo del Plan Financiero y carga de gastos prioritarios
- Guía a los usuarios para la actualización de MENU_SIARE vía correo electrónico y call center.
- Derivación de los inconvenientes reportados por los usuarios sobre el nuevo MENU_SIARE, a los departamentos respectivos
- Control de Notas, formularios según lo solicitado para derivación a proceso ó rechazo
- Atención a usuarios para reasignación de contraseñas, además de la reasignación de contraseñas vía correo electrónico y call center.
- Guía para el proceso de creación de nuevas entidades en el sistema SGU/Tivoli solicitados por nota y la derivación a los departamentos para el proceso vía correo electrónico y call center.
- Registro de datos para creación de nuevos usuarios en el Sistema de Gestión de Usuario (SGU)
- Guía a usuarios vía correo electrónico y call center sobre los procesos de creación, actualización y baja de cuentas.
- Atención de los reclamos de los inconvenientes con: ingresos módulo de plan financiero, firma digital, ingreso al SICO, SITE, SIAF, sobre Errores en el Sistema Sinarh. Verificación de reclamos sobre inconvenientes del correo institucional.

CONSORCIO "EXKON MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

- Entrega de nuevos usuarios y contraseña a los usuarios vía correo electrónico.
- Búsqueda de existencia de usuarios y verificación de roles/permisos en el Tivoli (IBM Security Identity Manager), según las consultas realizadas por los usuarios vía correo electrónico y call center
- Atención de las consultas de los formularios, notas, inconvenientes para el acceso y errores de los sistemas del SIARE realizadas vía correo electrónico institucional.
- Gestión de inconvenientes en los sistemas del SIARE (SIGADE, SIAF, SINARH, SITE) con los departamentos encargados.
- Atención de consultas para el proceso de creación de Alias para envío de correo masivo
- Administración del buzón de entrada del correo del departamento de atención al usuario y derivación de correos a los departamentos correspondientes.
- Atención de consultas de las OEE que firman Solicitudes de Transferencia del Tesoro (STR).

1.8 Junior Mareco – Perfil Soporte Técnico

- Actualización de sistema operativo en la DGP y en la DGCDP.
- Configuración de equipos a estaciones de trabajo.
- Instalación de software y configuración del correo electrónico Outlook en los equipos actualizados.
- Envío de paquete del cliente Symantec y del cliente SCCM a las estaciones de trabajo.
- Asistencia técnica al usuario en forma remota e In-SITU.
- Mantenimiento preventivo de equipos informáticos.
- Configuración de impresoras que incluye instalación, direccionamiento de IP y mantenimiento en general.
- Cambio de tóner en impresoras.
- Conexión a unidad de red en la DGIC, Secretaria Administrativa de la SSEAF.

1.9 Adolfo Alborno – Perfil Analista de Infraestructura

- Migración de base de datos de TEST a Producción mediante solicitud en TICKET
- Asignación de licencias a Servidores en Producción – REDHAT
- Instalación de agentes zabbixs en servidores de producción.
- Ticket#19001722 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones - 2022-01-06.
- Solicitud de datos de la base de datos. SICO siaf.
- Export del inventario de vcenter. Previo a trabajos programados.
- Ticket#19001722 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones.
- Se acompaña al proveedor en la actualización de las CVM de nutanix
- Ticket#19001728 — FMD - Formulario de Modificación de Datos.
- Ticket#19001719 – Cambio de Estructura.
- Ticket#19001727 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001596 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket- Modificación de datos-19001747
- Ticket- Modificación de datos-19001745
- Ticket- Modificación de datos-19001746

...cio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

- Ticket- Modificación de datos-19001749
- Solicitud de consultas sql por mail - 'Claudio Cesar Centurion Gauna' <claudio_centurion@hacienda.gov.py>
- Solicitud de consultas sql por mail 'Claudio Cesar Centurion Gauna' <claudio_centurion@hacienda.gov.py>
- Elaboración de Script para validación de servicio de Cédulas
- Validación de servicios en ejecución en ID-Boggiani.
- Verificación de Servicio de pagos SNIP – solicitud vía mail.
- Ticket#19001762 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Creación de HOST prueba comunicación McAfee.
- Ticket#19001751 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001742 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001760 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001770 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001772 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001771 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001764 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#1777
- Ticket#19001781 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001780 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001788 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001790 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001794 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001797 — FMD - Formulario de Modificación de Datos
- Ticket#19001807 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001806 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001813 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001825 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001827 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001828 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001838 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Ticket#19001832 — FMA - Formulario Modificación de Aplicaciones
- Fwd: Agregar a DNS: Solicitud vía mail del sr. Cecilio Salvidar
- RV: Solicitud de Alta y Baja: Alias comunicacioneshacienda@hacienda.gov.py
- RE: Problemas con el WS: problemas con el servicio proveído.
- RE: Informe Spir-Cédulas Identificaciones: Informe del servicio Activo que consume datos de la policía nacional – Creación de script de validación y alza del servicio JAVA.
- RE: Revocar restricción ALIAS: jefes_dgic@hacienda.gov.py
- Cambio de Discos.
- RV: Consulta Expediente:
- RE: JUBCON FIRMA DIRECTOR
- RE: Consulta sobre ALIAS
- Atención base de datos; sentencias bloqueadas

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

- Pruebas sobre alerta de servicios con el zabbix: Telegram – Alertas Vía email.

2. REGISTROS DE ASISTENCIA

A continuación se indican los registros de asistencia del personal asignado.

2.1 Lauro Segovia – Perfil Analista Desarrollador Java

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Lauro Segovia		
04/01/2022	6:49	16:53	7:53:00
05/01/2022	6:58	17:31	8:00:00
06/01/2022	8:18	17:06	7:42:00
07/01/2022	7:55	17:20	8:00:00
10/01/2022	7:47	17:04	8:00:00
11/01/2022	7:57	17:09	8:00:00
12/01/2022	7:50	16:48	7:48:00
13/01/2022	7:58	17:07	8:00:00
14/01/2022	7:59	17:07	8:00:00
17/01/2022	7:54	16:41	7:41:00
18/01/2022	7:59	17:10	8:00:00
19/01/2022	7:51	17:03	8:00:00
20/01/2022	8:04	17:06	8:00:00
21/01/2022	7:57	17:05	8:00:00
24/01/2022	7:51	17:05	8:00:00
25/01/2022	7:54	17:02	8:00:00
26/01/2022	7:54	17:11	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			135:04:00

2.2 Juan Matías López – Perfil Analista Desarrollador Java

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Juan Matías López		
03/01/2022	7:26	16:30	8:00:00
04/01/2022	7:19	16:36	8:00:00
05/01/2022	7:26	16:42	8:00:00
06/01/2022	7:31	16:36	8:00:00
07/01/2022	7:27	16:31	8:00:00
10/01/2022	7:34	16:34	8:00:00
11/01/2022	7:41	16:31	7:49:00
12/01/2022	7:33	16:30	8:00:00
13/01/2022	7:32	16:30	8:00:00
14/01/2022	7:33	16:30	8:00:00
17/01/2022	7:31	16:30	8:00:00
18/01/2022	7:44	16:32	7:46:00
20/01/2022	7:26	16:35	8:00:00
21/01/2022	7:31	16:30	8:00:00
24/01/2022	7:52	16:30	7:38:00
25/01/2022	7:20	16:30	8:00:00
26/01/2022	7:22	16:37	8:00:00
27/01/2022	7:31	16:33	8:00:00
28/01/2022	7:25	16:31	8:00:00
31/01/2022	7:44	16:30	7:46:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			158:59:00

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

2.3 Julio Cesar Kanazawa Villalba – Perfil Analista Desarrollador Java

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Julio Cesar Kanazawa Villalba		
03/01/2022	7:16	16:30	8:00:00
04/01/2022	7:11	16:35	8:00:00
05/01/2022	7:25	16:35	8:00:00
06/01/2022	7:24	16:36	8:00:00
07/01/2022	7:16	16:30	8:00:00
10/01/2022	7:20	16:37	8:00:00
11/01/2022	7:11	12:37	4:30:00
19/01/2022	7:24	16:32	8:00:00
20/01/2022	7:24	16:33	8:00:00
21/01/2022	7:20	16:30	8:00:00
24/01/2022	7:11	16:30	8:00:00
25/01/2022	11:38	16:30	3:52:00
26/01/2022	7:17	16:47	8:00:00
27/01/2022	7:24	16:30	8:00:00
28/01/2022	7:23	16:32	8:00:00
31/01/2022	7:25	16:37	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			**120:22:00**

2.4 Rubén Uzabal – Perfil Analista Desarrollador Oracle

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Rubén Uzabal		
03/01/2022	7:30	16:30	8:00:00
04/01/2022	7:27	16:51	8:00:00
05/01/2022	7:40	16:42	7:50:00
06/01/2022	9:23	16:36	6:07:00
07/01/2022	7:30	16:31	8:00:00
11/01/2022	7:25	16:31	8:00:00
12/01/2022	7:33	16:31	8:00:00
13/01/2022	7:34	16:30	8:00:00
14/01/2022	7:38	16:30	7:52:00
17/01/2022	7:32	17:01	8:00:00
18/01/2022	7:33	16:31	8:00:00
19/01/2022	7:35	16:35	8:00:00
20/01/2022	7:31	16:41	8:00:00
21/01/2022	7:38	17:35	7:52:00
24/01/2022	7:30	16:30	8:00:00
25/01/2022	7:41	16:30	7:49:00
26/01/2022	7:43	17:11	7:47:00
27/01/2022	7:46	16:58	8:12:00
28/01/2022	7:44	17:04	8:20:00
31/01/2022	7:22	16:30	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			**157:49:00**

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

2.5 Ruth Letizzia Vargas – Perfil Analista Desarrollador Oracle

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Ruth Letizzia Vargas		
03/01/2022	6:48	16:00	8:00:00
04/01/2022	6:51	16:05	8:00:00
05/01/2022	6:54	16:02	8:00:00
06/01/2022	6:55	16:01	8:00:00
07/01/2022	6:54	16:00	8:00:00
10/01/2022	6:56	16:02	8:00:00
11/01/2022	6:56	16:01	8:00:00
12/01/2022	6:55	16:01	8:00:00
13/01/2022	6:56	16:04	8:00:00
18/01/2022	6:59	16:02	8:00:00
19/01/2022	6:55	16:03	8:00:00
20/01/2022	6:57	16:00	8:00:00
21/01/2022	6:56	16:01	8:00:00
24/01/2022	6:51	16:05	8:00:00
25/01/2022	6:51	16:00	8:00:00
26/01/2022	6:48	16:03	8:00:00
27/01/2022	7:01	16:05	8:00:00
28/01/2022	6:56	16:02	8:00:00
31/01/2022	6:54	16:02	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			**152:00:00**

2.6 Catherine Sánchez – Perfil QA/Tester.

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Catherine Sánchez		
03/01/2022	7:36	17:00	8:00:00
04/01/2022	7:39	12:04	4:00:00
06/01/2022	7:35	17:03	8:00:00
07/01/2022	7:41	17:02	8:00:00
10/01/2022	7:45	17:03	8:00:00
11/01/2022	7:42	17:02	8:00:00
12/01/2022	8:01	17:02	8:00:00
13/01/2022	7:47	17:01	8:00:00
14/01/2022	7:58	17:01	8:00:00
17/01/2022	7:43	17:01	8:00:00
18/01/2022	7:49	17:02	8:00:00
19/01/2022	8:02	17:02	8:00:00
20/01/2022	7:42	17:02	8:00:00
21/01/2022	7:46	17:02	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			**108:00:00**

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

2.7 Fátima Galeano – Perfil Help Desk

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Fátima Galeano		
03/01/2022	6:43	16:00	8:00:00
04/01/2022	6:41	16:14	8:00:00
05/01/2022	6:38	16:07	8:00:00
06/01/2022	6:48	16:09	8:00:00
07/01/2022	6:52	16:13	8:00:00
10/01/2022	6:39	16:08	8:00:00
11/01/2022	6:39	16:10	8:00:00
12/01/2022	6:42	16:10	8:00:00
13/01/2022	6:46	16:15	8:00:00
14/01/2022	6:38	16:00	8:00:00
17/01/2022	6:26	16:07	8:00:00
18/01/2022	6:32	16:08	8:00:00
19/01/2022	6:39	16:18	8:00:00
20/01/2022	6:41	16:18	8:00:00
21/01/2022	6:44	16:12	8:00:00
24/01/2022	6:49	16:12	8:00:00
25/01/2022	6:39	17:04	8:00:00
26/01/2022	6:43	16:20	8:00:00
27/01/2022	6:49	16:10	8:00:00
28/01/2022	6:55	16:08	8:00:00
31/01/2022	6:38	16:14	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			168:00:00

2.8 Junior Mareco – Perfil Soporte Técnico

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Junior Mareco		
03/01/2022	7:46	17:03	8:00:00
04/01/2022	7:51	17:06	8:00:00
05/01/2022	7:57	17:06	8:00:00
06/01/2022	7:55	17:02	8:00:00
07/01/2022	7:53	17:01	8:00:00
17/01/2022	7:50	17:14	8:00:00
18/01/2022	7:57	17:10	8:00:00
19/01/2022	7:57	17:06	8:00:00
20/01/2022	7:56	17:08	8:00:00
21/01/2022	7:56	17:03	8:00:00
24/01/2022	7:53	17:06	8:00:00
25/01/2022	7:53	17:09	8:00:00
26/01/2022	7:53	17:09	8:00:00
27/01/2022	7:59	17:07	8:00:00
28/01/2022	7:54	17:05	8:00:00
31/01/2022	7:55	17:13	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			128:00:00

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

2.9 Adolfo Alborno – Perfil Soporte Técnico

Fecha	Hr. Entrada	Hr. Salida	Suma Dia
	Adolfo Alborno		
03/01/2022	7:38	17:00	8:00:00
04/01/2022	7:21	17:06	8:00:00
05/01/2022	7:49	17:01	8:00:00
06/01/2022	7:41	17:02	8:00:00
07/01/2022	7:30	20:53	11:53:00
08/01/2022	7:57	8:58	0:58:00
10/01/2022	7:50	17:23	8:00:00
11/01/2022	7:51	17:02	8:00:00
12/01/2022	7:47	17:06	8:00:00
13/01/2022	7:51	17:13	8:00:00
14/01/2022	7:32	17:00	8:00:00
17/01/2022	7:21	17:00	8:00:00
18/01/2022	7:54	17:01	8:00:00
19/01/2022	7:43	17:00	8:00:00
20/01/2022	8:03	17:00	8:00:00
21/01/2022	7:39	17:03	8:00:00
24/01/2022	8:05	17:00	8:00:00
27/01/2022	7:25	17:05	8:00:00
28/01/2022	7:38	17:00	8:00:00
31/01/2022	7:36	17:26	8:00:00
TOTAL HORAS COMPUTADAS DEL MES			**156:51:00**

3. COMPUTO DE VALOR DE SERVICIO

A continuación se indica la tabla de cómputo de valor de servicio para el mes Enero 2022 .

CONTRATO M.H. N°27/2021 - LPN N°08/2020 - ID 387.653 - CONSORCIO EXKON-MH – Informe Nro. 3. – Enero 2022						
PERFIL	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CÉDULA N°**	**Gs/Hr**	**Horas realizadas**	**Horas a pagar**	**Monto en Guaraníes**
Analista/Desarrollador JAVA	Lauro Segovia	3.775.808	145.200	135:04:00	135	19.602.000
	Juan Matías López	2.391.670	145.200	158:59:00	158	22.941.600
	Julio Cesar Kanazawa	1.541.766	145.200	120:22:00	120	17.424.000
Analista/Desarrollador Oracle	Ruth Leticia Vargas	4.795.526	141.900	152:00:00	152	21.568.800
	Rubén Uzábal	3.551.593	141.900	157:49:00	157	22.278.300
QA/Tester	Catherine Sánchez	2.659.116	122.100	108:00:00	108	13.186.800
Help Desk	Fátima Marlene Galeano	3.533.253	88.600	168:00:00	168	14.884.800
Soporte Técnico	Junior César Mareco	5.540.551	75.100	128:00:00	128	9.612.800
Soporte Técnico (SO)	Adolfo Alborno	5.345.092	75.100	156:51:00	156	11.715.600
					Total Gs.	**153.214.700**

Consorcio "Exkon MH"
EXCELSIS S.A. / KONECTA S.A.
JOAQUIN LIMA
DIRECTOR

Joaquin Quinto Lima Molinari
Consorcio EXKON MH
Represente Legal

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Informática y Comunicaciones

Asunción, 08 de marzo de 2022.-

SSEAF/DGIC N° 078/22

Señor
DIEGO BARRETO, *Jefe del Departamento Administrativo*
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Ref.: ***Cto. 027/21 – Contratación de Servicios de Desarrollo y Soporte de Software – ID: 387.653***

Me es grato dirigirme a Usted, en relación a la Licitación de referencia, a los efectos de solicitar las Órdenes de Servicios y/o Compra y remitir el Informe de Conformidad correspondiente al detalle de horas trabajadas durante el mes de **Enero/22**, incluido en el Contrato mencionado, con la Empresa adjudicada EXKON S.R.L.

La solicitud se realiza conforme a la **Licitación mencionada**, sujeta a los procedimientos y normativas pertinentes por parte de la **Dirección Administrativa**.

Se adjunta la Nota Conjunta **DGIC/CSTI N° 017/22 – COTIC N° 003/22** de la Coordinación de Sistemas de TI y de Operaciones TIC, con el detalle correspondiente.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

CARMEN NATIVIDAD MARTINEZ WENNINGER
Firmado digitalmente por CARMEN NATIVIDAD MARTINEZ WENNINGER
Fecha: 2022.03.08 13:54:42 -03'00'

Lic. CARMEN N. MARTÍNEZ W.
Directora General
Dirección General de Informática y Comunicaciones