Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001453/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Diciembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/52/22	**Solped Nro.:**	3000000560
ID PAC:	414972	**Contrato SAP Nro.:**	4900000402
CDP:	0357/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500009274
CC:	LP-25006-22-223665	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000560	**Vigencia Contrato SAP:**	27.02.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/178/22	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	ALFA Y OMEGA S.A

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Pav.de Hor. Ar. fck:250kg/cm2 - ancho 6m NO APLICA *	2.000	M2	279.099	558.198.000	0	5000092058	26.12.2023	26.12.2023
Total IVA Incluido			**2.000**	**M2**		**558.198.000**	**0**			

Observacion: REGULARIZACIÓN DEL CERTIFICADO N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/23 AL 20/07/2023 en base a los siguientes documentos: #Dictamen DJU50/724/2023/Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato. #Acta de levantamiento de suspensión de la obra, de fecha21.12.23, en el que se indica la continuidad al cómputo del plazo de ejecución de la obra.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 558.198.000 (guaraníes quinientos cincuenta y ocho millones ciento noventa y ocho mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Jazmín Caballero Prieto Gerente - GSSMA PETROPAR		ING. FERNANDO MELGAREJO Alfa y Omega SOCIEDAD ANONIMA
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
26/12/23 __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	26/12/23 __:__ Fecha/Hora: