ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.1 - CAAZAPA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2020/000028

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**289.999**
Mes / Año :	11 / 2020

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA2/1547/2020/2020/000038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	1,500000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	1,500000
Total Mano de Obra G.:	434.999
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**434.999**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.