DL-DM N° 264 / 2022

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 13/10/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**		
CONTRATO	**N°28/2021**	**FECHA:**	**02/08/21**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo de prestación del servicio para el Grupo 2 (Ítem 7 al 14), será de 23 (veintitrés) meses contados a partir del 02/08/21.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-001-0003342 de 06/10/2022**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Del 02/09/22 al 01/10/22**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA INCL.
7	GRUPO 2 - Servicio de Albañilería: 2 (dos) maestros albañiles	1	7.699.237	7.699.237
8	GRUPO 2 - Servicio de Electricidad Categoría D (registro de ANDE): 6 (seis) técnicos electricistas	1	23.097.712	23.097.712
9	GRUPO 2 - Servicio de Carpintería: 4 (cuatro) oficiales carpinteros.	1	15.398.475	15.398.475
10	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 2 (dos) técnicos electromecánicos. Horario diurno	1	7.699.237	7.699.237
11	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario mixto	1	4.406.886	4.406.886
12	GRUPO 2 - Servicio Electromecánico: 1 (un) técnico electromecánico. Horario nocturno	1	4.809.459	4.809.459
13	GRUPO 2 - Servicio de Pintura: 4 (cuatro) oficiales pintores de obra	1	15.398.475	15.398.475
14	GRUPO 2 - Servicio de Plomería: 4 (cuatro) oficiales plomeros	1	15.398.475	15.398.475
	TOTAL del Contrato			93.907.956
	Reajuste Aprobado – Resolución 1 Acta N° 60 del 07/12/2021			3.237.992
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			97.145.948

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto, verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2022.10.13 11:53:44 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y Obras C. Jefe

Gustavo Sorensen — Firmado digitalmente por Gustavo Sorensen Fecha: 2022.10.13 12:00:07 -03'00'

Ing. Gustavo Sorensen
Div. Mantenimiento.
Enc. De Despacho

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2022.10.13 12:25:40 -03'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora