CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIONES DE DOS AULAS Y SANITARIOS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATÁ.-

CONTRATO: Nº 93/2022

Fecha: 14/12/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/12/2.022	al: 14/12/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIONES DE DOS AULAS Y SANITARIOS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATÁ												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y CARPETA DE LOSA	M2	EVENTO	168	32.000	5.376.000	0	168,00	168,00	0	5.376.000	5.376.000	100%
1.2	AISLACIÓN DE LOSA DE HºAº, CONTRAPISO, CARPETA CON HIDROFUGO, CON PINTURA IMPACRIL	M2	EVENTO	168	170.000	28.560.000	0	168,00	168,00	0	28.560.000	28.560.000	100%
1.3	REPARACIÓN DE PARED CON FISURAS	ML	EVENTO	12	30.000	360.000	0	12,00	12,00	0	360.000	360.000	100%
1.4	REVOQUE DE LOSA DE HºAº	M2	EVENTO	5	60.000	300.000	0	5,00	5,00	0	300.000	300.000	100%
1.5	DESMONTE DE TEJAS Y TEJUELONES CON RECUPERACIÓN	M2	EVENTO	28	35.000	980.000	0	28,00	28,00	0	980.000	980.000	100%
1.6	VIGAS DE Hº Aº	M3	EVENTO	0,3	3.300.000	990.000	0	0,30	0,30	0	990.000	990.000	100%
1.7	TECHO DE TIRANTES, TEJUELONES Y TEJAS RECUPERADAS	M2	EVENTO	28	140.000	3.920.000	0	28,00	28,00	0	3.920.000	3.920.000	100%
1.8	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	480	35.000	16.800.000	0	480,00	480,00	0	16.800.000	16.800.000	100%
1.9	PINTURA DE LOSA Y VIGAS DE Hº Aº AL LATEX	M2	EVENTO	210	35.000	7.350.000	0	210,00	210,00	0	7.350.000	7.350.000	100%
1.10	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	M2	EVENTO	21	35.000	735.000	0	21,00	21,00	0	735.000	735.000	100%
1.11	CARTEL OFICIAL MEDIDA 1,00 x 2,00	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
	TOTAL GENERAL					67.471.000						67.471.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	67.471.000
5% Retención	3.373.550
Neto a cobrar	64.097.450

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Público y Servicios
Municipalidad de Capiatá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8