MES INGENIERIA						CONTRATISTA:			MES INGENIERIA S.A.			
						CERTIFICADO DE OBRA N° 1						
LCO Nº 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 408052 - CONTRATO: 35/2022 - LOTE 1						ORDEN DE SERVICIO No.		005	FECHA:	01/04/2024		
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - ORIENTACIÓN PRODUCCIÓN ANIMAL						CANTIDADES			MONTOS EN Gs.			%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE DE OBRA
	PINTURA											
1.1	Demolición de revoque (áreas húmedas y averiadas interior - exterior)	m2	14,79	25.000	369.750		14,79	14,79		369.750	369.750	100%
1.3	Revoque exterior de muros con hidrófugo	m2	14,79	42.480	628.279		14,79	14,79		628.279	628.279	100%
1.11	Enduido de pared interior exterior	m2	1.159,00	38.625	44.766.375		1.159,00	1.159,00		44.766.375	44.766.375	100%
1.12	Enduido de cielorraso interior	m2	89,84	38.625	3.470.070		89,84	89,84		3.470.070	3.470.070	100%
1.14	Al latex exterior de paredes	m2	535,00	43.000	23.005.000		535,00	535,00		23.005.000	23.005.000	100%
1.15	Al latex interior de paredes	m2	624,00	43.480	27.131.520		624,00	624,00		27.131.520	27.131.520	100%
1.16	Al latex de cielorraso	m2	216,43	44.800	9.696.064		216,43	216,43		9.696.064	9.696.064	100%
1.27	Al esmalte sintetico antioxido de carpinteria metálica	m2	141,10	32.250	4.550.475		141,10	141,10		4.550.475	4.550.475	100%
1.30	Al barniz de carpinteria de madera	m2	48,82	32.250	1.574.445		48,82	48,82		1.574.445	1.574.445	100%
1.31	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas pluviales	ml	45,60	32.250	1.470.600		45,60	45,60		1.470.600	1.470.600	100%
1.34	Al esmalte sintetico de simbologia en piso	m2	3,00	46.013	138.039		3,00	3,00		138.039	138.039	100%
1.37	Acrilica deportiva antideslizante para piso alto transito	m2	147,42	58.125	8.568.788		147,42	147,42		8.568.788	8.568.788	100%
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA											
1.40	Limpieza periodica y final de obra	un	1,00	390.000	390.000		1,00	1,00		390.000	390.000	100%
					125.759.405					125.759.405	125.759.405	100%

TOTAL CERTIFICADO	125.759.405
ANTICIPO	-
MONTO TOTAL A COBRAR	125.759.405

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
VITAM IMPENDERE VERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS