OET = 0009
RDT = 0008

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **COTEPA S.A.** RMT N°: **11**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Enero/21**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP	VOLTEO
83	12/01/2021	LAM-5	29	181	217	100	3	17	14	0
84	13/01/2021	GDI-2	110	21	95	15	0	0	25	0
85	15/01/2021	GDI-2	269	18	88	79	0	6	0	0
86	19/01/2021	BMO-5	125	295	30	164	0	16	19	0
87	20/01/2021	BMO-5	268	152	224	60	0	0	3	0
88	22/01/2021	BMO-5	232	0	184	2	0	0	40	0
89	25/01/2021	RCL	21	0	154	0	0	10	16	0
90	30/01/2021	RCL	37	0	122	0	19	0	0	0

Sumas parciales	**1091**	**667**	**1114**	**420**	**22**	**49**	**117**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,6
Parciales en HCP=	11,4555	6,6700	10,0260	3,3600	0,1540	0,2450	9,7110	0,0000
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	7.401.651	4.309.634	6.478.019	2.170.970	99.503	158.300	6.274.491	0

Total HCP	41,6215

Suma parcial de cada ítem=	26.892.567
Multa 5%=	
Monto Total=	**26.892.567**

IVA 10%	2.444.779

Encargado
Ing. JORGE LUIS MARENGO
Representante Legal

Jefe de Sección
Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
19 MAR. 2021

Jefe de Dpto.
Ing. Sebastián Estecha
Jefatura - DD/DFR
ANDE