MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOTENONDEHA

**NOTA VMTIC/DGGE Nº 85/2024**

Asunción, 04 de Noviembre de 2024

Señora
**CYNTHIA DIAZ DE VIVAR**
Representante Legal
Consorcio IDEATI
Presente

**Ref.:** Contrato N° 117/2023, referente al llamado para los "Servicios de software Factory para los OEE en 4 Lotes". SBPF MITIC UEP PAAD N° 01/2022 – Lote 4 - ID N° 410.299, en el Marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de la referencia y con respecto al Plan de Trabajo aprobado, siguiente:

| # | Descripción | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIMER ENTREGABLE Informe que contenga el Plan de Plan de Trabajo detallando la metodología de Desarrollo y Gestión de las OTs | 29/02/2024 | 250 Hs. del monto adjudicado |
| 2 | Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas | 29/04/2024 | Monto correspondiente según la cantidad de horas asignadas y realizadas en cada (OT) y/o las (TE), previamente aprobado en forma bimensual. En caso que dentro del periodo bimensual correspondiente no existan órdenes de trabajo y/o Tareas Específicas, cerradas y aprobadas. De igual manera, se deberá presentar el informe bimensual correspondiente, especificando el estado de las OT y/o TE en proceso. |
| 3 | | 28/06/2024 | |
| 4 | | 29/08/2024 | |
| 5 | | 29/10/2024 | |
| 6 | | 27/12/2024 | |
| 7 | Informe Final de Ejecución de Contrato. | 28/02/2025 | Informe que contenga el resultado de todas las órdenes de trabajo y/0 |

Se solicita que de conformidad a la ampliación de la extensión del plazo de desembolsos del Programa de Apoyo a la Agenda Digital (Nota BID O-CSC/CPR-1393/2024), elaboren y presenten en la brevedad, el Plan de Trabajo ajustado, contemplando los 24 meses de ejecución a partir de la Orden de Proceder.

Sin otro particular, es grato saludarle atentamente.

KLAUS PISTILLI

Firmado digitalmente por KLAUS MICHAEL PISTILLI AMBRASATH
Fecha: 2024.11.04 14:43:29 -03'00'

**Ing. Klaus Pistilli**
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC – MITIC