ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 14 días del mes de diciembre de 2022, se reúnen por una parte en representación de la ESSAP S.A. el Ing. Carlos Ramírez, Gerente Técnico, el Ing. Víctor Ortellado, Jefe de Unidad de Fiscalización y Supervisión de Obras, y por la otra el Ing. Nelson Vera., Representante Legal de la Empresa PMC Ingeniería, a los efectos de labrar el Acta de Recepción Provisoria del Contrato Nº 47/2022 de fecha 14 de setiembre de 2022 para la "**READECUACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN" – ID N° 414.369**, en base a lo establecido en las Condiciones Contractuales (CC). "Recepción provisoria de las Obras del PBC"

- Los trabajos del contrato N°47/2022, han concluido en fecha 9/12/2022.
- Por la presente, la ESSAP S.A., deja constancia de que se han cumplido los requisitos previos a esta Recepción Provisoria establecidos en las Condiciones Generales del Contrato.

El Acta de Verificación de las Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de Obras se realizó en fecha 10/12/2022. –

Se deja expresa constancia de la Responsabilidad del Contratista en base a lo establecido en las Condiciones Contractuales ***"Recepción definitiva de las obras- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 6 meses- El Fiscal de Obras enviará al contratista la lista detallada de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 45 días después de la recepción provisoria de Obras".***

Se fija como fecha de inicio del Periodo de Garantía el día jueves 15 de diciembre de 2022.

En prueba de conformidad firman las partes el presente Acta de Recepción Provisoria en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba para lo que hubiera lugar. –

Ing. Nelson Vera
Representante Legal
PMC Ingeniería
Ing. Nelson F. Vera Quintana

Ing. Carlos Ramírez
Gerente Técnico
ESSAP S.A.
ING. CARLOS RAMIREZ GERENTE TECNICO essapsa

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.
Ing. Víctor Ortellado
Jefe de Unidad de Fiscalización
y Supervisión de Obras
ESSAP S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

CONTRATO Nº 47/2022. –

"READECUACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 2 DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN" – ID N° 414.369"

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

En la Ciudad de Encarnación, a los 10 días del mes de diciembre de 2022, se reúnen por una parte en representación de la ESSAP S.A. el Sr. Jesús Medina - Fiscal de Obras, y por la otra el Ing. Nelson Vera, Representante Legal de la Empresa Contratista PMC Ingeniería, de manera a proceder con las **Operaciones Previas** a la Recepción Provisoria de las obras.

Habiendo culminado todos los trabajos previstos, y realizado las verificaciones y pruebas necesarias, no se ha encontrado ningún defecto al momento de dicha verificación. –

En prueba de conformidad firman las partes la presente Acta de Operaciones Previas en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba para lo que hubiera lugar. –

Ing. Nelson Vera
Representante Legal
PMC Ingeniería

Jesús Medina
Unidad de Ejecución y Supervisión
Ventanilla Técnica essap

Sr. Jesús Medina
Supervisor y Fiscalizador de Obras
ESSAP S.A.