ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2025/000031
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 11962

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM Nº : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : FEBRERO /2025
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2025/000031	03/02/25		358	3.279	663	1.506	0	0	505

Sumas Parciales	358	3.279	663	1.506	0	0	505
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0060	0,0060	0,0070	0,0060	0,0830
Parciales en	3,7380	32,7900	5,9670	12,0480	0,0000	0,0000	41,9150
Precio Original(IVA Incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por Item	1.812.930	15.903.15	2.893.995	5.843.280	0	0	20.329.775

Suma Total de HCP :	96,4580

Suma Parcial de cada Item :	46.782.130
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	46.782.130

IVA 10% :	4.252.921

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 21/05/25 8.36 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.80.93
Sistema SMOD