Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2 Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO EN COLONIA 8 DE DICIEMBRE (PLURIANUAL) – CONTRATO N.º 11/2022 – ID N.º 419.374

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	600.000	1.200.000	-	0%	-	2,00	100%	1.200.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	-	0%	-	1.800,00	100%	5.400.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	-	0%	-	1.800,00	100%	5.400.000
4	Traslado de cañerías en zona afectada a empedrar	gl	1,00	5.500.000	5.500.000				1,00	100%	5.500.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	485,00	3.500	1.697.500	-	0%	-	485,00	100%	1.697.500
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.800,00	30.000	54.000.000	-	0%	-	830,00	46%	24.900.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.800,00	3.200	5.760.000	-	0%	-	830,00	46%	2.656.000
	Cordón Ho.										
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	514,00	29.000	14.906.000	-	0%	-	250,00	49%	7.250.000
	Compactación										
9	Compactación preliminar	m2	1.800,00	3.850	6.930.000	-	0%	-	500,00	28%	1.925.000
10	Compactación Final	m2	1.800,00	4.000	7.200.000	-	0%	-	500,00	28%	2.000.000
	Limpieza										
11	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	1.800,00	2.000	3.600.000	-	0%	-	500,00	28%	1.000.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				**111.593.500**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		-	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**58.928.500**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**53%**

Monto de Certificado	58.928.500
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.946.425
Total a pagar por Certificado	**55.982.075**

Lider Jimenez

Ingeniero Civil Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SERGIO FLORES
CONSTRUCTORA FLORES
Contratista

Constructora Flores
de: SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Bo. P. Guido Coronel - Minga Guazu

Escaneado con CamScanner