ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 1.1 - AGENCIA REGIONAL CENTRAL

ANEXO " O "

- Mejoras -

Empresa Contratista: INGELCO S.R.L.	Unidad Adm.Ejecutante: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2023/000061

N° SAP: 3762

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 9 / 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10 m. Brazo Largo	AP 15 m. Brazo Largo	TOTAL OET
1	OET/DR/RCE/1550/2020/2023/000143	667,1020	0,0000	22,3430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	689,4450
	Total =	667,1020	0,0000	22,3430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	689,445000

Total HHP:	689,445000
Total Mano de Obra G.:	358.511.400
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	98.800
Total Reajuste con IVA G.:	68.117.166
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	292.937.579
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	18.048.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**737.614.145**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian DR / ASP
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 18/09/23 12.53 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.33

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE