CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIONES DE UN BLOQUE DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7626 MUNICIPAL 13 BELÉN.-

CONTRATO: Nº 94/2022

Fecha: 17/12/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/12/2.022	al: 17/12/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	REPARACIONES DE UN BLOQUE DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7626 MUNICIPAL 13 BELÉN												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y CARPETA DE LOSA	M2	EVENTO	126	32.000	4.032.000	0	126,00	126,00	0	4.032.000	4.032.000	100%
1.2	AISLACIÓN DE LOSA DE HºAº, CONTRAPISO, CARPETA CON HIDROFUGO, CON PINTURA IMPACRIL	M2	EVENTO	126	170.000	21.420.000	0	126,00	126,00	0	21.420.000	21.420.000	100%
1.3	REVOQUE DE LOSA DE HºAº	M2	EVENTO	117	60.000	7.020.000	0	117,00	117,00	0	7.020.000	7.020.000	100%
1.4	REPARACIÓN DE PARED CON FISURAS	ML	EVENTO	16	30.000	480.000	0	16,00	16,00	0	480.000	480.000	100%
1.5	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	154	35.000	5.390.000	0	154,00	154,00	0	5.390.000	5.390.000	100%
1.6	PINTURA DE LOSA Y VIGAS DE Hº Aº AL LATEX	M3	EVENTO	154	35.000	5.390.000	0	154,00	154,00	0	5.390.000	5.390.000	100%
1.7	PINTURA DE LADRILLOS VISTO CON ANTIMOHO	M2	EVENTO	170	32.000	5.440.000	0	170,00	170,00	0	5.440.000	5.440.000	100%
1.8	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	M2	EVENTO	12	35.000	420.000	0	12,00	12,00	0	420.000	420.000	100%
1.9	CARTEL OFICIAL MEDIDA 1,00 x 2,00	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1,00	1,00	0	1.100.000	1.100.000	100%
	TOTAL GENERAL					**51.592.000**						**51.592.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**51.592.000**
5% Retención	**2.579.600**
Neto a cobrar	**49.012.400**

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8