ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
MEJORAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACCESO DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los Veintiocho días del mes de Junio del año dos mil veintiuno, se reúnen los Señores, Eduardo Oswald, Intendente Municipal, Oscar Matthias, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Héctor Cabral, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Arq. Sandra Benkenstein como Directora de Obras, y, la Arq. Arcelia Elvira Günther Käfer como contratista, a fin de celebrar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obra de la Construcción de Mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal.

DATOS DEL PROYECTO

Obra: Mejoras en el área administrativa y acceso de la planta alta del Edificio Municipal, ubicado sobre Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín y Avda. Gral. Marcial Samaniego del barrio Niño Jesús Centro Urbano de Bella Vista.

Monto Adjudicado	Gs.14.183.168
Monto de Adenda	Gs. 2.598.720

DESARROLLO

No habiendo observaciones en el acta de recepción provisoria, los presentes declaran que los trabajos se ejecutaron según planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes, así también se menciona que se realizó una adenda al contrato con el fin de dejar en óptimas condiciones el sector intervenido del Edificio Municipal y la prevención de contagios de Covid, considerando que al realizar los trabajos de demolición de pared y desmantelamiento de pared de madera surgieron sectores donde eran necesarios realizar trabajos adicionales como ser colocación de artefactos lumínicos, pintura y en vista al aumento de contagios de COVID se vio necesario colocar separadores entre los funcionarios del sector administrativo para prevenir contagios entre los mismos.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Definitva de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras.

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
INTENDENCIA

.....
Sr. Eduardo Oswald
Intendente Municipal.

.....
Oscar Matthias
Presidente de la Comisión
Infraestructura Pública y Servicios.

.....
Héctor Cabral
Presidente de la Comisión
de Planificación.

.....
Arq. Arcelia Elvira Günther Käfer
Contratista.

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 4.87