MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA		CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA N° 1
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	FEB.MAR / 2020
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC Nº: 80027085 -1	RUC Nº: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	Ejecutado:	6,15%
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		Previsto:	6,14%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	20.851.956.057	0,00%	0	6,15%	1.281.628.963	6,15%	1.281.628.963
	Total por Obra - (A)	100,00%	20.851.956.057	0,000%	0	6,15%	1.281.628.963	6,15%	1.281.628.963
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	4.170.391.211	0,00%	0	6,15%	256.325.793	6,15%	256.325.793
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	1.042.597.803	0,00%	0	6,15%	64.081.448	6,15%	64.081.448
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	5.212.989.014	0,00%	0	6,15%	320.407.241	6,15%	320.407.241
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								961.221.722
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								961.221.722

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Dr. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra