ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000065
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 4566

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : AGOSTO /2023
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000066	01/08/23		673	3.048	456	1.870	0	44	1.366

Sumas Parciales	673	3.048	456	1.870	0	44	1.366
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	7,0665	30,4800	4,1040	14,9600	0,0000	0,2200	113,3780
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	3.427.252	14.782.80	1.990.440	7.255.600	0	106.700	54.988.330

Suma Total de HCP :	170,2085

Suma Parcial de cada ítem :	82.551.123
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	82.551.123

IVA 10% :	7.504.648

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 27/10/23 11.33 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD