LPN CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.

EMPRESA: FS INGENIERIA Y SERVICIO

FISCAL DE OBRA: ING. CARLOS PARODI.

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.

	CONTRATO N° 31/2024				LOTE N° 07				CERTIFICADO N° 02				ID N° 449.826		
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*U*	*C*	P. UNITARIO	P. TOTAL	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**
	Calle Miguel Angel Rodriguez-VILLA ELISA	440251	7193127	440180	7193077										
1	Marcacion y replanteo					m2	747	1.550	1.157.850	747		747	1.157.850		1.157.850
2	Desmonte, destronque					m2	747	5.290	3.951.630	747		747	3.951.630		3.951.630
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	747	4.990	3.727.530	747		747	3.727.530		3.727.530
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	747	52.000	38.844.000	747		747	38.844.000		38.844.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	747	4.200	3.137.400	747		747	3.137.400		3.137.400
6	Limpieza final					m2	747	1.400	1.045.800	747		747	1.045.800		1.045.800
	TOTAL					-		69.430	51.864.210				51.864.210		51.864.210
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**
	FLORENCIA-VILLA ELISA	440260	7193132	440236	7193184										
1	Marcacion y replanteo					m2	549	1.550	850.950		549	549		850.950	850.950
2	Desmonte, destronque					m2	549	5.290	2.904.210		549	549		2.904.210	2.904.210
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	549	4.990	2.739.510		549	549		2.739.510	2.739.510
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	549	52.000	28.548.000		549	549		28.548.000	28.548.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	549	4.200	2.305.800		549	549		2.305.800	2.305.800
6	Limpieza final					m2	549	1.400	768.600		549	549		768.600	768.600
	TOTAL					-		69.430	38.117.070				0	38.117.070	38.117.070
N°	*CALLE/TRAMO*	*E ini*	*N ini*	*E fin*	*N fin*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**
	Calle sin nombre de Paso Medin a rio Ñacunday- Villa Elisa	440967	7191315	440859	7191579										
1	Marcacion y replanteo					m2	1.278	1.550	1.980.900		1.278	1.278		1.980.900	1.980.900
2	Desmonte, destronque					m2	1.278	5.290	6.760.620		1.278	1.278		6.760.620	6.760.620
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	1.278	4.990	6.377.220		1.278	1.278		6.377.220	6.377.220
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	1.278	52.000	66.456.000		1.278	1.278		66.456.000	66.456.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	1.278	4.200	5.367.600		1.278	1.278		5.367.600	5.367.600
6	Limpieza final					m2	1.278	1.400	1.789.200		1.278	1.278		1.789.200	1.789.200
	TOTAL					-		69.430	88.731.540				51.864.210	88.731.540	178.712.820
	Certificación anterior				51.864.210										
	Certificación acumulada				178.712.820										
	Certificación actual				126.848.610										
	Retención por fondo de reparo				6.342.431										

Lic. Saul A. Garcia Ortiz
Administrador del Contrato
GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80[illegible]

LPN CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.								
EMPRESA: FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A								
FISCAL DE OBRA: Ing. Carlos Parodi								
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.								
ACTA DE MEDICION N°02								
	CONTRATO N° 31/2024 Adenda N° 1 y 3	**ID N° 449.826 Cert. N° 02**			LOTE N° 07			
N°	***CALLE/TRAMO***	***E ini***	***N ini***	***E fin***	***N fin***	***UNIDAD***	**ACTUAL**	**P. UNITARIO**
	FIORENCIA- VILLA ELISA	440260	7193132	440236	7193184			
1	Marcacion y replanteo					m2	549	1.550
2	Desmonte, destronque					m2	549	5.290
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	549	4.990
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	549	52.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	549	4.200
6	Limpieza final					m2	549	1.400
	TOTAL					-		69.430
N°	***CALLE/TRAMO***	***E ini***	***N ini***	***E fin***	***N fin***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	**P. UNITARIO**
	Calle sin nombre Paso Medin a Rio Ñacunday-Villa Elisa	440967	7191315	440859	7191579			
1	Marcacion y replanteo					m2	1.278	1.550
2	Desmonte, destronque					m2	1.278	5.290
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	1.278	4.990
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	1.278	52.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	1.278	4.200
6	Limpieza final					m2	1.278	1.400
	TOTAL					-		69.430

FS INGENIERIA
Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS