CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 6

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024 - LPN Nº 02/2024
CONTRATO Nº: 09/2024 – ID Nº 445.159 - LOTE Nº 5
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC 3807819-8
DIRECCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO

CERTIFICACION DESDE: 23/11/2024
CERTIFICACION HASTA: 20/12/2024

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Replanteo y marcación	M2	20.604,00	8.950	184.405.800	20.604	0,00	20.604,0	184.405.800	0	184.405.800	100%
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	20.604,00	11.135	229.425.540	20.604	0,00	20.604,0	229.425.540	0	229.425.540	100%
3	Cordones de Hº pre-fabricado 10x30x80	ML	5.151,00	62.575	322.323.825	5.151	0,00	5.151,0	322.323.825	0	322.323.825	100%
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	572,00	45.274	25.896.728	460	112,00	572,0	20.826.040	5.070.688	25.896.728	100%
5	Relleno y compactacion	M2	290,00	47.395	13.744.550	290	0,00	290,0	13.744.550	0	13.744.550	100%
6	Colchon de arena	M3	3.434,00	49.478	169.907.452	3.295	138,71	3.434,0	163.044.573	6.862.879	169.907.452	100%
7	Empedrado (piedra tipo basalto)	M2	20.604,00	45.450	936.451.800	19.585	1019,00	20.604,0	890.138.250	46.313.550	936.451.800	100%
8	Apisonado con medios mecanicos	M2	20.604,00	17.100	352.328.400	18.505	2099,00	20.604,0	316.435.500	35.892.900	352.328.400	100%
9	movimiento de suelo	M3	1.030,00	33.460	34.463.800	1.030	0,00	1.030,0	34.463.800	0	34.463.800	100%
10	Cartel de Obra 2mx1m	UN	2,00	1.033.334	2.066.668	2	0,00	2,0	2.066.668	0	2.066.668	100%
11	Limpieza final	M2	20.604,00	440	9.065.760	0	20604,00	20.604,0	-	9.065.760	9.065.760	100%
					2.280.080.323				**2.176.874.546**	**103.205.777**	**2.280.080.323**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**2.280.080.323**							
Cert. 1		10%	230.952.488	5%	11.547.624	219.404.864	2.060.675.459	24/7/2024
Cert. 2		22%	494.765.515	5%	24.738.276	470.027.239	1.590.648.220	22/8/2024
Cert. 3		25%	564.144.570	5%	28.207.228	535.937.342	1.054.710.878	23/9/2024
Cert. 4		23%	527.950.700	5%	26.397.535	501.553.165	553.157.713	22/10/2024
Cert. 5		15%	359.061.273	5%	17.953.064	341.108.209	212.049.504	22/11/2024
Cert. 6		5%	103.205.777	5%	5.160.289	98.045.488	114.004.016	20/12/2024
TOTAL		**100%**	**2.176.874.546**	**5%**	**114.004.016**	**341.108.209**	**114.004.016**	
Certificado a Cobrar son Guaranies: Noventa y ocho millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho.-								

SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Ricaldi
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS
Ing. Civil Felix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay