GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Gerencia de Área de Tecnología Informática

ACTA

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 770/2021, con resolución de adjudicación N° 4 Acta 74 de fecha 23 de setiembre de 2021, suscripto en relación con el llamado "Servicio de Soporte de Software" con ID N° 380946, proveida por la firma "CYBIRA CONSULTING", en el periodocomprendido entre 03/09/2023 hasta el 03/10/2023 (23 de 24), se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Según Acta, en el periodo mencionando se han recibido satisfactoriamente el Servicio de Soporte de Software del BPM del BNF, en conformidad con las disposiciones del Contrato. Servicio Mes setiembre/2023.

Se emite el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado se suscribe al pie como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Diego Andrés Peralta Jiménez
Encargado de Sección Gestión de la Demanda
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación

Resumen de Trabajos Realizados Septiembre 2023

FECHA	Consultores	TAREAS	HORAS		
			Desde	Hasta	TOTAL
MÓDULO PRESTAMOS PRODUCTIVOS					
18/08/2023	Consultor 3	Préstamo Productivo: - Campos ejecutivo y Gerencia	14:00	17:00	3:00
19/08/2023	Consultor 3	Préstamo Productivo: - Campos ejecutivo y Gerencia	14:00	16:00	2:00
21/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Productivos - Testing en ambiente desarrollo de modificaciones solicitadas (se agrega gerencia y ejecutivo a formulario de solicitud)	9:00	11:00	2:00
25/09/2023	Consultor 5	- Ajustes y prueba de regla de negocio de préstamos productivos	14:30	18:00	3:30
	Consultor 3	Préstamo Productivo: - Campos ejecutivo y Gerencia	9:00	10:00	1:00
27/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Productivos - Testing en ambiente desarrollo de modificaciones solicitadas (se agrega gerencia y ejecutivo a formulario de solicitud)	11:00	12:00	1:00
	Consultor 3	Préstamo Productivo: - Campos ejecutivo y Gerencia	10:00	11:00	1:00
28/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Productivos - Testing en ambiente desarrollo de reporte gerencial	13:00	17:00	4:00
				Sumatoria de Horas	**17:30**
MÓDULO PRÉSTAMOS FIDUCIA					
01/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Fiducia - Actualización de flujo ambiente Producción	8:30	10:30	2:00
04/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Fiducia - Testing en ambiente desarrollo de modificaciones solicitadas (validación de adjunto de documento obligatorio en actividad)	9:00	11:00	2:00
05/09/2023	Consultor 1	- Proceso Préstamos Fiducia - Reunión Gerencia Fiduciaria. Aprobación de flujo y modificaciones realizadas	11:00	15:30	4:30
				Sumatoria de Horas	**8:30**
MODULO ATENCION AL CLIENTE					
11/09/2023	Consultor 5	- Re test vulnerabilidad ATC WEB	13:00	14:00	1:00
21/09/2023	Consultor 2	- Revisión, configuración, actualización ATC WEB, permitir funcionalidad adjuntar documento entre servidores de desarrollo	10:00	14:00	4:00
	Consultor 5	- Actualización ATC WEB, funcionalidad adjuntar documento	10:00	14:00	4:00
22/09/2023	Consultor 5	- Actualización ATC WEB, funcionalidad adjuntar documento	10:00	14:00	4:00
				Sumatoria de Horas	**13:00**
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS					
04/09/2023	Consultor 4	Gestión de seguimiento de proyecto	11:00	12:00	1:00
	Consultor 5	- Reunión semanal de seguimiento de proyecto	14:30	15:00	0:30
	Consultor 6	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:30	15:00	0:30
11/09/2023	Consultor 5	- Reunión semanal de seguimiento de proyecto	14:00	14:30	0:30
	Consultor 1	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
	Consultor 4	Gestión de seguimiento de proyecto	11:00	12:00	1:00
	Consultor 6	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
	Consultor 5	- Reunión semanal de seguimiento de proyecto	14:00	14:30	0:30

DIANA BEATRIZ AMARILLA VEGA
Encargada de Despacho
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación

César L. Cabello C.
Cybira Consulting

18/09/2023	Consultor 1	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
	Consultor 4	Gestión de seguimiento de proyecto	11:00	12:00	1:00
	Consultor 6	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
25/09/2023	Consultor 5	- Reunión semanal de seguimiento de proyecto	14:00	14:30	0:30
	Consultor 1	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
	Consultor 4	Gestión de seguimiento de proyecto	11:00	12:00	1:00
	Consultor 6	- Reunión semanal de avance de proyecto con GATI	14:00	14:30	0:30
				Sumatoria de Horas	**9:30**
MÓDULO ATENCIÓN AL CLIENTE					
13/09/2023	Consultor 5	- Definición de proceso de Transferencia Internacionales para Sucursal	13:00	14:30	1:30
14/09/2023	Consultor 5	- Reunión demo proceso de Transferencia Sucursal	15:00	16:00	1:00
				Sumatoria de Horas	**2:30**
SEGURO DE CANCELACIÓN DE DEUDA					
06/09/2023	Consultor 13	Reunión para pruebas del Proceso Cancelación de deuda y Facturación	9:00	12:00	3:00
06/09/2023	Consultor 6	- Reunión presencial en BNF con Mirna Meza para testing de cancelación de deuda	9:00	12:00	3:00
07/09/2023	Consultor 11	Ajustes al reporte Nota de Solicitud de Cancelación de Deuda	13:00	17:00	4:00
	Consultor 6	- Ajustes a proceso cancelación de deuda, según minuta 06-09-2023	8:00	12:00	4:00
08/09/2023	Consultor 11	Ajustes al reporte Nota de Solicitud de Cancelación de Deuda	8:00	12:00	4:00
12/09/2023	Consultor 6	- deploy y prueba a proceso cancelación y facturación de deuda, según ajustes solicitados	8:00	15:00	7:00
21/09/2023	Consultor 6	- deploy de proceso cancelación y facturación de deuda en ambiente de desarrollo BNF, según ajustes solicitados	8:00	15:00	7:00
25/09/2023	Consultor 13	Reunión para pruebas del Proceso Cancelación de deuda y Facturación	9:30	11:00	1:30
	Consultor 6	- Reunión presencial en BNF con Mirna Meza para testing de cancelación de deuda	9:30	11:00	1:30
				Sumatoria de Horas	**35:00**
				TOTAL EN HORAS	**86:00**

DIANA BEATRIZ AMARILLA VEGA
Encargada de Despacho
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación

César L. Cabello C.
Cybira Consulting