Caacupé, 05 de octubre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOTE N° 1"
CONTRATO Nº 39/2023

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 39/2023 de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Lezcano.

Avance de la Obra: 46 %

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara M.
ARQUITECTO

Testimonio fotográfico

ESC. BÁS. Nº 688 DEFENSORES DE PIRIBEBUY - DISTRITO DE PIRIBEBUY CÑÍA. ITAMOROTÍ: CONSTRUCCIÓN DE AULA INICIAL TIPO DE 5.80 x 6.80





Jorge Verglara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595