MUNICIPALIDAD DE LAMBARE **CERTIFICADO Nº 1** Contrato N° 23/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD." ID: 431.561 CONTRATISTA : TERRACOM	Fecha: **28/8/2023** Avance del mes: 100,00% Avance de obra: 100,00%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	Contrato N° 23/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD." ID: 431.561	122.848.000	122.848.000	100,00%	100,00%
MONTOS TOTALES		122.848.000	122.848.000	100,00%	100,00%

Total Certificado	122.848.000
Retención 5%	6.142.400
Monto total a facturar	116.705.600

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100,00%

Esteban Rodríguez Aldama
Fiscal de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DPTO. TÉCNICO

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4