078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú. ——————————————
CONTRATISTA: PSL PROVISION SERVICIO LOGISTICA----------
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE VERREDA CON Nro. 414.115 ——
FECHA: 21 de diciembre 2022- HORA: 09:00 ——————————————
FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A. VALDEZ A ——————————————
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio. ——————————————
C.D. N.º 19/2022. ——————————————

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 17/2022 **CONSTRUCCION Y REPARACION DE VERREDA CON Nro. 414.115** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Sr. Luis Miguel Aguilera Galeano, en representación de la Empresa Contratista.

La fiscalización informa que las instalaciones de la construcción funcionan correctamente, y se procede a la inspección de obra, verificando que los rubros contratados se encuentran **100% ejecutados con observaciones técnicas**, dejando constancia de que las mismas no comprometen la seguridad, funcionalidad y buena utilización de la obra. ----------

Se anexa el listado de observaciones técnicas de los rubros ejecutados, estableciendo un plazo máximo de treinta (30) días para la corrección de estas; aclarando de que en caso de que no sean corregidas en dicho plazo, se procederá al cálculo de los descuentos a ser aplicados al Fondo de Reparo. ----------

En razón a lo manifestado precedentemente se procede a otorgar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra contratada, aclarando que la suscripción de la presente acta se considera en el cronograma como corte administrativo para el cálculo de multas por retraso en la ejecución de obra. ----------

Se aclara que las Pólizas de Anticipo Financiero, Contra Daños a Terceros, Accidentes de Trabajo y Todo Riesgo, deberán estar vigentes hasta la corrección de todas las observaciones técnicas indicadas en el listado anexo, y la garantía de Fiel Cumplimiento hasta la Calificación Definitiva. ----------

En caso de constatar todos los rubros estén completados a cabalidad según el contrato y las especificaciones técnicas, se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes. ----------

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

LISTADO DE OBSERVACIONES

- Mejorar alineamiento de ladrillos colocados en sardinel de los canteros. –
- Realizar juntas constructivas en los lugares indicados por la fiscalización. -
- Retiro de escombros y tierra sobrante, mejorar limpieza final. -

Sr. LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
PSL PROVISION SERVICIO LOGISTICA
Contratista

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Arq. DIEGO A. VALDEZ A.
PROYECONS
Fiscal de Obras

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra