ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
LLAMADOS LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN
LOTE 4 Colonia Santa Clara - Calle 12, Distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay

En la localidad de Colonia Santa Clara - Calle 12, Distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay a los ....01.... días del mes de ....Noviembre.... del año 2022, donde se realizaron los trabajos correspondientes a los Llamados LPN N° 01/2022 (ID 414880), CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y AMAMBAY, y LCO N° 04/2022 (ID 416030) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN. se reúnen, en representación de la Fiscalización El Geólogo Raúl González Fiscal de Obras y por otra parte el contratista de obras el Ingeniero Cesar Adrián Ayala en carácter de representante Legal de la Firma CA Ingeniería, a objeto de cumplimiento al Contrato de obras suscrito por el INDERT con dicho contratista de obras, en lo referido a la cláusula de Recepción Provisoria atendiendo a que los trabajos realizados han alcanzado el 100% del avance físico de la obra.

Se deja Constancia que, a partir de la Fecha, el Contratista de Obras cuenta con 30 días hábiles para efectuar los trabajos de adecuación que se describen a continuación:

- Tensar mejor el tejido de alambre del cercado
- Mejorar el soporte del portón de acceso

Siendo las....09:00.... horas de la fecha mencionada y en prueba de conformidad y aceptación plena, suscriben el presente Acta las personas nominadas al inicio de este documento, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Cesar Adrián Ayala

CONTRATISTA

C.A. INGENIERÍA
Cesar Adrián Ayala
RUC: 5594057-9

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Geol. Raúl González

FISCALIZACIÓN

Consultoria Ambiental y Geologica
Raul González
CTCAI-832
Tel 0983 650 650

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT