Nota N° 222

Coronel Oviedo, 27 de junio de 2023

Señor:

Lic. Cesar Britez Amarilla

Gobernador del Caaguazú

E. S. D.

De mi mayor consideración

Me dirijo a usted, en representación de la Empresa SERVICIOS GOLDEN DE OVIDIO DUARTE con RUC N° 3662607-4, se dirige a Usted, haciéndole llegar cordiales saludos y a objeto de solicitar de la Institución a su digno el segundo certificado de obras para su verificación correspondiente del proceso del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2023 Contrato N° 07/2023 **"Construcción de Empedrados en Coronel Oviedo - ID 430.363"**.----------

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos.----------

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

Ovidio Duarte Sánchez
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 2279
FECHA: 27/06/2023 HORA: 9:24

CERTIFICADO DE OBRAS - SERVICIOS GOLDEN DE OVIDIO DUARTE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CORONEL OVIEDO - 2º CERTIFICADO - ID N° 430.363

FECHA: 26/06/2023

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Azucena - Fraccion Torales**	un	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	100%	100%	0
2	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	800	1.800	1.440.000	0%	100%	100%	0
3	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	800	3.000	2.400.000	0%	100%	100%	0
4	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0%	100%	100%	0
5	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	800	8.000	6.400.000	0%	100%	100%	0
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	800	47.000	37.600.000	0%	100%	100%	0
7	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	800	4.000	3.200.000	0%	100%	100%	0
8	72131601-013	Limpieza Final	m2	800	1.500	1.200.000	0%	100%	100%	0
9	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Boquerón**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
10	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1120	1.500	1.680.000	100%	0%	100%	1.680.000
11	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1120	3.000	3.360.000	100%	0%	100%	3.360.000
12	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	320	30.000	9.600.000	100%	0%	100%	9.600.000
13	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1120	8.000	8.960.000	100%	0%	100%	8.960.000
14	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1120	47.000	52.640.000	100%	0%	100%	52.640.000
15	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1120	4.000	4.480.000	100%	0%	100%	4.480.000
16	72131601-013	Limpieza Final	m2	1120	1.500	1.680.000	100%	0%	100%	1.680.000
17	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Calle Hovy**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
18	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	600	1.500	900.000	100%	0%	100%	900.000
19	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	600	3.000	1.800.000	100%	0%	100%	1.800.000
20	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	100%	0%	100%	6.000.000

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Folio: 223

21	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	600	8.000	4.800.000	100%	0%	100%	4.800.000
22	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	600	47.000	28.200.000	100%	0%	100%	28.200.000
23	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	600	4.000	2.400.000	100%	0%	100%	2.400.000
24	72131601-013	Limpieza Final	m2	600	1.500	900.000	100%	0%	100%	900.000
25	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Kaygua Kokue**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	100%	100%	0
26	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	2160	1.500	3.240.000	0%	100%	100%	0
27	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	2160	3.000	6.480.000	0%	100%	100%	0
28	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm incl. Colocacion	ml	732	30.000	21.960.000	0%	100%	100%	0
29	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2160	8.000	17.280.000	0%	100%	100%	0
30	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	2160	47.000	101.520.000	0%	100%	100%	0
31	95121516-001	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	2160	4.000	8.640.000	0%	100%	100%	0
32	72131601-013	Limpieza Final	m2	2160	1.500	3.240.000	0%	100%	100%	0
33	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Potrerito**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	100%	100%	0
34	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1050	1.500	1.575.000	0%	100%	100%	0
35	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1050	3.000	3.150.000	100%	0%	100%	3.150.000
36	72131701-9998	Baden cuneta de H° A° 1,50 e= 10cm	ml	7	324.800	2.273.600	100%	0%	100%	2.273.600
37	72101703-011	Muro de pieda ancho 30cm Altura variable	ml	15	346.760	5.201.400	100%	0%	100%	5.201.400
38	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	300	30.000	9.000.000	100%	0%	100%	9.000.000
39	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1050	8.000	8.400.000	100%	0%	100%	8.400.000
40	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1050	47.000	49.350.000	100%	0%	100%	49.350.000
41	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1050	4.000	4.200.000	100%	0%	100%	4.200.000
42	72131601-013	Limpieza Final	m2	1050	1.500	1.575.000	100%	0%	100%	1.575.000
43	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Blas**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
44	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	1470	1.500	2.205.000	100%	0%	100%	2.205.000
45	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1470	3.000	4.410.000	100%	0%	100%	4.410.000
46	95121516-001	Cordon cuneta de 60 cm	ml	70	94.500	6.615.000	100%	0%	100%	6.615.000
47	95121516-001	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	420	30.000	12.600.000	100%	0%	100%	12.600.000
48	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1470	8.000	11.760.000	100%	0%	100%	11.760.000
49	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	1470	47.000	69.090.000	100%	0%	100%	69.090.000

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3062607 - 4
0986 125 400

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Municipalidad de Caaguazú

221

50	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1470	4.000	5.880.000	100%	0%	100%	5.880.000
51	72131601-013	Limpieza Final	m2	1470	1.500	2.205.000	100%	0%	100%	2.205.000
52	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Luis**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0%	100%	100%	0
53	72131601-9974	Replanteo de obra	m2	700	1.500	1.050.000	0%	100%	100%	0
54	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	700	3.000	2.100.000	0%	100%	100%	0
55	72131701-9998	Baden cuneta de H° A° 1,50 e= 10cm	ml	14	392.500	5.495.000	0%	100%	100%	0
56	95121516-001	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0%	100%	100%	0
57	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	700	8.000	5.600.000	0%	100%	100%	0
58	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	m2	700	47.000	32.900.000	0%	100%	100%	0
59	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	700	4.000	2.800.000	0%	100%	100%	0
60	72131601-013	Limpieza Final	m2	700	1.500	1.050.000	0%	100%	100%	0
						615.300.000				**329.950.000**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**53,62**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**65.990.000**
							NETO A COBRAR			**263.960.000**
							FONDO DE REPARO 5%			**16.497.500**
							TOTAL A COBRAR			**247.462.500**

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Municipalidad de Luque

225