DM N° 23 - 2026

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

FECHA: 19/01/2026

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CARIMBO 77 S.A.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS.**		
CONTRATO N°	**114/2025**	**FECHA:**	**1/12/2025**
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO	*A partir de la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	*El plazo total máximo para la entrega de los bienes será de 60 (sesenta) días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato.*		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	**001-001-009 5804 del 03/12/25**		
NUMÉRO DE REMISIÓN	**001-001-000 3269 del 03/12/25**		

DETALLE DEL BIENES

Lote 3 - Adquisición de enseres

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
1	Bebedero enfriador, para conexiÃ³n a red de agua potable, con capacidad de uso de 40 personas por hora.	2	₲ 2.099.900	₲ 4.199.800
2	Ventilador de piso de 20"	3	₲ 459.900	₲ 1.379.700
3	Ventilador de pared de 30"	7	₲ 659.900	₲ 4.619.300
4	Escalera de aluminio de 7 peldaños. (6 escalones con base)	5	₲ 309.900	₲ 1.549.500
5	Escalera extendible de aluminio de 8 a 16 peldaños.	3	₲ 949.900	₲ 2.849.700
6	Escalera multiuso de aluminio 12 peldaños	3	₲ 1.334.099	₲ 4.002.297
7	Termocalefón de 150 L.	2	₲ 3.149.900	₲ 6.299.800
Total:				**₲ 24.900.097**

Las entregas de los bienes citados han sido presentadas por el Proveedor en tiempo y forma en el marco de la ejecución contractual.

ATRASO	**SI:** ___ NO: __X_ **Cantidad total de días de atraso: -**
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	**SI:** ___ NO: __X_ **Cantidad total de incumplimientos: -**

Atentamente.

Gustavo Javier Molas Gimenez

Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez
Fecha: 2026.01.19 09:26:08 -03'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificios y de Obras C., Jefe

Ing. Marcelo Ferreira
Div. Mantenimiento, Jefe