CONFORTEC

S.G. N° 4851

58

Fecha, 10 de junio de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO MENSUAL – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota presentamos las carpetas del Certificado N° 20 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo MAYO / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picaba N°517 c/ Balmes Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto: BID - FONPRODIS
Recibido por: José Teme
Fecha: 10 JUN. 2022 N°: 1534 Hora: 1530

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 3575
Fecha: 10 JUN 2022
Firma: Rodrigo Flecha Hora: 10:53

TESÁI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

rato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 20 - OBRA CIVIL

PERIODO: MAYO - 2022

ESUMEN GENERAL

°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	26,06%		26,06%	462.082.621		462.082.621
	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	57,96%	3,11%	61,07%	1.027.825.486	55.141.975	1.082.967.461
	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	112,22%		112,22%	1.989.898.326		1.989.898.326
	TOTAL DEL CONTRATO		**5.319.803.151**	65,41%	1,04%	66,45%	**3.479.806.433**	**55.141.975**	**3.534.948.408**
	EDUCCIONES A LA FECHA								
1	MULTAS								
2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	65,41%	1,04%	66,45%	695.961.287	11.028.395	706.989.682
3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	65,41%	1,04%	66,45%	173.990.321	2.757.099	176.747.420
	TOTAL DEDUCCIONES		**1.329.950.788**				**869.951.608**	**13.785.494**	**883.737.102**
	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						**2.609.854.825**	**41.356.481**	**2.651.211.306**

n Guaranies: Cuarenta y un millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y uno.-Iva inc.

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

62