CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0093/2021 Consorcio Roggio- Insuin

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1550/20**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: Consorcio Roggio-Insuin**
CONTRATO N°	**: 8085/20**
MODALIDAD	**: HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1 Agencia Regional Central** del mes de **Marzo/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G.379.021.028.-(Guaraníes: Trescientos setenta y nueve millones veinte y un mil veinte y ocho.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	197.207.256.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	181.813.772.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**379.021.028.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rauecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 17 MAYO 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 11/05/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		LPN 1550/2020				197.207.256
		CONTRATO N° 8085/2020				
		Ejecución de obras de				
		Adecuación y Ampliación del				
		Sistema Eléctrico de				
		Distribución en las Agencias				
		Regionales, bajo la modalidad				
		de Contrato Abierto - HHPO				
		Item N° 1 - Agencia Regional				
		Central - Mano de Obra				
		Mes de Marzo				
SUB TOTALES:						197.207.256

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios
Dpto. Supervisión de Obras Central
DIVORIS
ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento noventa siete millones doscientos siete mil doscientos cincuenta y seis.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Ciento noventa y siete millones doscientos siete mil doscientos cincuenta y seis					
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%		10%	17.927.932	TOTAL IVA:	17.927.932

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
Benito Roggio e Hijos S.A.

Lic. Rubecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAYO 2021

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 11/05/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		LPN 1550/2020				181.813.772
		CONTRATO N° 8085/2020				
		Ejecución de obras de				
		Adecuación y Ampliación del				
		Sistema Eléctrico de				
		Distribución en las Agencias				
		Regionales, bajo la modalidad				
		de Contrato Abierto - HHPO				
		Item N° 1 - Agencia Regional				
		Central - Mes de Marzo				
		Materiales Proveidos				
SUB TOTALES:						181.813.772
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes		Ciento ochenta y un millones ochocientos trece mil setecientos setenta y dos				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	16.528.525	TOTAL IVA:	16.528.525

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DIVISIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento ochen
ta y un millones ochocientos trece mil
setecientos setenta y dos.-
V°B° JEFATURA

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
Benito Roggio e Hijos S.A.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

17 MAYO 2021

Anexo O

HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**mar-21**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0062/2020	317.651	5,8500	2,2476	6,7600	3,7300	0,0000
2	0063/2020	317.465	2,2500	0,0000	10,9995	4,2092	0,0000
	0066/2020	317.444	2,2500	2,8836	6,9868	4,3462	0,0000
4	0068/2020	317.558	2,2500	0,0000	19,2255	5,3292	0,0000
5	0070/2020	318.057	2,2500	0,0000	3,6485	8,0876	0,0000
6	2021/0003	318.419	5,8500	0,0000	8,5187	11,5756	0,0000
7	2021/005	318.060	2,2500	0,0000	5,3460	11,8104	0,0000
8	2021/0008	317.802	3,9000	0,0000	32,0785	22,4953	0,0000
9	2021/0012	317.759	2,2500	0,0000	10,8240	7,1720	0,0000
10	2021/0013	318.401	3,1500	3,5194	9,9963	3,6642	0,0000
11	0020/2021	13	2,4000	0,0000	2,3125	5,4572	0,0000
12	0022/2021	98	2,2500	0,0000	43,0386	18,3244	0,0000
13	0041/2021	316.859	0,0000	0,0000	0,0000	17,1920	0,0000
		Total =	36,9000	8,6506	159,7349	123,3933	0,0000

Total HHP:	**328,6788**
Total Mano de Obra G.:	**197.207.256**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**0**
Total Reajuste con IVA G.:	**0**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**181.813.772**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**379.021.028**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros
Firma: Jefe de Obra, Benito Roggio e Hijos S.A.	Firma: Depto. de Distribución Central, Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 17 MAYO 2021