CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 52 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO .
UBICACIÓN : KM 9 MONDAY, FRACCIÓN RESEDA.

FECHA: 27/12/2023

			ADJUDICACIÓN			CERTIF. N.º1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	720,00	3.560	2.563.200	573,00	147,00	523.320	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	720,00	7.120	5.126.400	573,00	147,00	1.046.640	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	1,00	1.691.000	0,00
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	180,00	30.750	5.535.000	160,00	20,00	615.000	0,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	630,00	50.285	31.679.550	103,23024760	526,76975240	26.488.617	0,00
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	6,30	110.138	693.869	0,00	6,30	693.869	0,00
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	9,00	1.323.252	11.909.268	5,00	4,00	5.293.008	0,00
8	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	1,00	1.726.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				60.924.887			38.078.054	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	38.078.054	62%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	7.615.611	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.903.903	
MONTO NETO A PERCIBIR	**28.558.540**	

SON GUARANIES: VEINTE Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CUARENTA.----------

SOFÍA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA