MES INGENIERIA

LCN N° 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID: 408052 - CONTRATO 35/2022 - LOTE 2 - FILIAL CONCEPCIÓN

CERTIFICADO DE OBRAS						CONTRATISTA						FECHA	30/12/2024
						CERTIFICADO N°			1			ORDEN DE SERVICIO N°	56
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESPUESTO						CANTIDADES			MONTOS EN GS.				%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE DE OBRA	
2	Servicio de Pintura - Lote 2 - Filial Concepción	Unidad											
	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA												
1	Envarillado de mampostería 2?8mm	ml	168,00	32.360	5.436.480		168,00	168,00		5.436.480	5.436.480	100%	
1.2	Revoque exterior de muros con hidrofugo	m2	50,00	42.480	2.124.000		50,00	50,00		2.124.000	2.124.000	100%	
	PINTURA												
1.14	Al latex exterior de paredes	m2	2077,57	43.000	89.335.510		2.077,57	2.077,57		89.335.510	89.335.510	100%	
1.27	Al esmalte sintético antióxido de carpintería metálica	m2	177,60	32.250	5.727.600		177,60	177,60		5.727.600	5.727.600	100%	
1.29	Al esmalte sintético de carpintería de madera	m2	33,60	34.875	1.171.800		33,60	33,60		1.171.800	1.171.800	100%	
1.31	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas pluviales	ml	224,20	32.250	7.230.450		224,20	224,20		7.230.450	7.230.450	100%	
	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA												
1.40	Limpieza Periódica y Final de Obra	Unidad	1,00	390.000	390.000		1,00	1,00		390.000	390.000	100%	
MONTO TOTAL					111.415.840				-	111.415.840	111.415.840	100%	

TOTAL CERTIFICADO ANTERIORMENTE	-
CERTIFICADO ACTUAL	111.415.840
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO	111.415.840
PORCENTAJE AVANCE ACTUAL	100%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULATIVO	100%

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.

Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MES INGENIERIA

LCN N° 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID: 408052 - CONTRATO 35/2022 - LOTE 2 - FILIAL CONCEPCIÓN

CERTIFICADO DE OBRAS						CONTRATISTA			MES INGENIERIA S.A.		FECHA		30/12/2024
						CERTIFICADO N°			1		ORDEN DE SERVICIO N°		56
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESPUESTO						CANTIDADES			MONTOS EN GS.				%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO		AVANCE DE OBRA
2	Servicio de Pintura - Lote 2 - Filial Concepción	Unidad											
	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA												
1	Envarillado de mampostería 278mm	ml	168,00	32.360	5.436.480		168,00	168,00		5.436.480	5.436.480		100%
1.2	Revoque exterior de muros con hidrofugo	m2	50,00	42.480	2.124.000		50,00	50,00		2.124.000	2.124.000		100%
	PINTURA												
1.14	Al latex exterior de paredes	m2	2077,57	43.000	89.335.510		2.077,57	2.077,57		89.335.510	89.335.510		100%
1.27	Al esmalte sintético antióxido de carpintería metálica	m2	177,60	32.250	5.727.600		177,60	177,60		5.727.600	5.727.600		100%
1.29	Al esmalte sintético de carpintería de madera	m2	33,60	34.875	1.171.800		33,60	33,60		1.171.800	1.171.800		100%
1.31	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas pluviales	ml	224,20	32.250	7.230.450		224,20	224,20		7.230.450	7.230.450		100%
	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA												
1.40	Limpieza Periódica y Final de Obra	Unidad	1,00	390.000	390.000		1,00	1,00		390.000	390.000		100%
MONTO TOTAL					111.415.840				-	111.415.840	111.415.840		100%

TOTAL CERTIFICADO ANTERIORMENTE	-
CERTIFICADO ACTUAL	111.415.840
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO	111.415.840
PORCENTAJE AVANCE ACTUAL	100%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULATIVO	100%

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director
Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS * SELLO OFICIAL * DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS