ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000144
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 11179

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : SETIEMBRE /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000145	05/09/24		600	2.849	546	1.890	0	0	926

Sumas Parciales	600	2.849	546	1.890	0	0	926
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	6,3000	28,4900	4,9140	15,1200	0,0000	0,0000	76,8580
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	3.055.500	13.817.65	2.383.290	7.333.200	0	0	37.276.130

Suma Total de HCP :	131,6820

Suma Parcial de cada ítem :	63.865.770
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	63.865.770

IVA 10% :	5.805.979

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Seccion
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 28/02/25 7.45 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.80.100
Sistema SMOD