FORMULARIO 1	
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	
CERTIFICADO BASICO N° 2	
CONTRATISTA:	"LA CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas
MONTO DEL CONTRATO:	73.326.020
OBRA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	2022	FECHA:	5-ago-22

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	73.326.020	34	0	24.867.325	24.867.325
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**73.326.020**	**34**	**0**	**24.867.325**	**24.867.325**
FONDO DE REPARO				**0**	**1.243.366**	
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**23.623.959**	

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	AVANCE DEL MES EN % :	33,91
"LA CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas		AVANCE DE OBRA EN % :	74,86
		FISCALIZACION:	
FECHA: 12 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	REPARACION DE BOCACALLE											
1.1	Demolición Losa H°A°	GL	1,00	890.440	890.440	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Demolición Mampostería Armada- Ladrillo común	M2	6,00	96.909	581.454	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Limpieza Cuneta	GL	1,00	602.813	602.813	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.4	Tronco Pilar H°A°	UNI	8,00	1.011.300	8.090.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Mampostería Armada-Ladrillo Común, e=0,30m	M2	6,00	113.578	681.468	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.6	Losa H°A° doblemente armada e=0,15m	M3	1,56	4.299.750	6.707.610	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.7	Limpieza Final	UNI	1,00	882.883	882.883	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL											
2.1	Excavación manual de Cuneta	GL	1,00	1.651.227	1.651.227	100	1,00	0,00	1,00	1.651.227	0	1.651.227
2.2	Registro Colector de Ladr. Común 1,50m x 1,50m	M2	7,50	219.200	1.644.000	100	6,00	1,50	7,50	1.315.200	328.800	1.644.000
2.3	Canaleta de Ladrillo Común Revocada c/ Piso	ml	43,00	280.000	12.040.000	100	25,00	18,00	43,00	7.000.000	5.040.000	12.040.000
2.4	Limpieza Final	GL	1,00	820.000	820.000	100	1,00	0,00	1,00	820.000	0	820.000
3	REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO											
3.1	Limpieza y Preparación de Terreno	GL	1,00	2.850.000	2.850.000	100	1,00	0,00	1,00	2.850.000	0	2.850.000
3.2	Montaje de Tubo Alcantarilla - Ø1,00m - H°A°	UNI	8,00	267.150	2.137.200	100	8,00	0,00	8,00	2.137.200	0	2.137.200
3.3	Tubo Alcantarilla - Ø1,20m - H°A°	UNI	8,00	1.781.000	14.248.000	100	8,00	0,00	8,00	14.248.000	0	14.248.000
3.4	Muro Cabecera PBC	M3	17,50	780.900	13.665.750	100	0,00	17,50	17,50	0	13.665.750	13.665.750
3.5	Relleno y Compactación c/ Ripio	M3	37,00	62.335	2.306.395	100	0,00	37,00	37,00	0	2.306.395	2.306.395
3.6	Piso H°C°	M3	3,60	979.550	3.526.380	100	0,00	3,60	3,60	0	3.526.380	3.526.380
	MONTO TOTAL				73.326.020					30.021.627	24.867.325	54.888.952

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ	AVANCE DEL MES EN % :	33,91
"LA CONSTRUCTORA O.R." de Oscar Rodas		AVANCE DE OBRA EN % :	74,86
		FISCALIZACION:	
FECHA: 12 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ING. CESAR DANIEL LOVERA	

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	30.021.627
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	24.867.325
A.3	FONDO DE REPARO	1.243.366
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	23.623.959
B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	73.326.020
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	54.888.952
B.4	SALDO DEL CONTRATO	18.437.068

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **05 días del mes de agosto del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista OR de Oscar Rodas, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 1 correspondiente a la obra **CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	REPARACION DE BOCACALLE					
1.1	Demolición Losa H°A°	GL	1,00	0,00	0,00	0
1.2	Demolición Mampostería Armada- Ladrillo común	M2	6,00	0,00	0,00	0
1.3	Limpieza Cuneta	GL	1,00	0,00	0,00	0
1.4	Tronco Pilar H°A°	UNI	8,00	0,00	0,00	0
1.5	Mamposteria Armada-Ladrillo Común, e=0,30m	M2	6,00	0,00	0,00	0
1.6	Losa H°A° doblemente armada e=0,15m	M3	1,56	0,00	0,00	0
1.7	Limpieza Final	UNI	1,00	0,00	0,00	0
2	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL					
2.1	Excavación manual de Cuneta	GL	1,00	1,00	0,00	100
2.2	Registro Colector de Ladr. Común 1,50m x 1,50m	M2	7,50	6,00	1,50	100
2.3	Canaleta de Ladrillo Común Revocada c/ Piso	ml	43,00	25,00	18,00	100
2.4	Limpieza Final	GL	1,00	1,00	0,00	100
3	REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO					
3.1	Limpieza y Preparación de Terreno	GL	1,00	1,00	0,00	100
3.2	Montaje de Tubo Alcantarilla - Ø1,00m - H°A°	UNI	8,00	8,00	0,00	100
3.3	Tubo Alcantarilla - Ø1,20m - H°A°	UNI	8,00	8,00	0,00	100
3.4	Muro Cabecera PBC	M3	17,50	0,00	17,50	100
3.5	Relleno y Compactación c/ Ripio	M3	37,00	0,00	37,00	100
3.6	Piso H°C°	M3	3,60	0,00	3,60	100

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras