MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

OBRAS

Misión: Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa.

MEMORANDUM Nº 194/2021. D 25/21

A: **C.P. Liz. Marizza Parra Ferreira**
Directora de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff**
Director de Obras Públicas Municipales.

Motivo: A fin de elevar a consideración el Pago del Certificado N° 1 por avance de obras, adjudicadas a la Empresa LBB CONSTRUCCIONES conforme contrato N° 15/2021.

Fecha: 27 de Abril de 2021.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a objeto de remitir el **certificado de obra N° 1,** correspondiente al contrato N°15/2021 adjudicado a la Empresa LBB CONSTRUCCIONES por avance de la Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE".** Los cuales cuentan con un total de avance de obras del 69% conforme al acta de medición presentada por el fiscal de obras.

Se adjunta a al presente Memorándum:

1- Informe de Obras.
2- Certificado de Obras N° 1.
3- Plano de Medición.
4- Acta de Medición.
5- Computo Métrico.
6- Especificaciones Técnicas Desglosadas
7- Fotos varias.
8- Orden de Inicio.
9- Copia del Contrato.
10- Pedido del Contratista con los requisitos según pbc.

PROCESADO

Sin otro particular me despido muy atentamente.

00000042

LBB Construcciones
Sr. Leopoldo Benítez
Tel: 0981-807-179

Luque, 27 de Abril de 2021.

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal
Presente

ASUNTO: CERTIFICACION DEL CONTRATO N° 15/2021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE LUQUE, ZONA: CIUDAD DE LUQUE.

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar la Certificación N° 1 por avance de obra de los trabajos de las obras realizados: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE LUQUE, ZONA: CIUDAD DE LUQUE.

Se adjunta a la presente nota:

- Copia de Cedula de Identidad
- Copia de contrato

Aprovechamos esta nota para Saludarlo Muy Atentamente.

Leopoldo Benítez

CONTRATISTA

LBB CONSTRUCC
De Leopoldo Benitez Bare
RUC:945.927 - 8

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 4878 / 2021
Fecha 27 ABR 2021 Hora 9:56
Destino:
Firma:
LA RECEPCION DEL MISMO NO IMPLICA LA ACEPTACION DE LOS SOLICITADO.

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de viviendas, edificios p/ oficinas, locales de almacenes y otros

Juan B. almirón c/ De la Residenta - Cel. (0981) 807 179
Luque - Paraguay

RUC: 945927-8
Inicio Vigencia 25/11/2020
Fin Vigencia 30/11/2021
TIMBRADO 14486205

FACTURA N

Nº 001-001 Nº 0000519

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE ABRIL DEL 2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO: [ ] CREDITO [X]

RUC: 80008881-5

N. REMISIÓN No.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECCIÓN:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 1 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO Nº 15/2021				
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA				
	LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICU				
	LAR A LA CALLE ESTRELLAS DE				
	LUQUE. ID Nº 389.936				92.369.096
SUB- TOTALES:					
TOTAL A PAGAR	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS GUARANIES.				92.369.096

PROCESADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 8.397.189 TOTAL IVA: 8.397.189

★★IMPRENTA HUGO★★ DE RODOLFO D. GALEANO GODOY RUC: 4028002-0 Tel.: 021 642 444 / 0991 715 811 Nº Habilitación 1596 Azara c/ Independencia Nacional / Luque - Paraguay

3 Tal. 50x3 [501 - 650] XI - 2020

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

0700000