datasystems
Grupo DATÁN

Asunción, 07 de julio de 2026

Señor
Carlos Godoy, Coordinador de Gestión Documental Institucional
Secretaria General
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Presente

Ref.: Contrato N° 47/2024 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM – LPN SBE N° 17/2024 – ID 443.227

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer la entrega del Acta de Recepción del Entregable – Producto Entregable 6 (SEIS).

Se acompaña a dicha entrega, una Nota de remisión y un disco SSD de 1TB con los reportes de lo importado al Gestor Documental. Favor considerar una vez verificados los reportes, realizar la devolución del disco SSD, para las copias de los siguientes entregables previstos

Adicionalmente, se informa que se hace una entrega adicional de 1.315 páginas respecto a la cantidad establecida para el presente entregable. Se solicita que esta diferencia sea considerada para el próximo entregable.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems GARCA

Recibí conforme 07/07/26 14:30

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

Avda. Perú 1055 c/ Artigas – Asunción, Paraguay
+595 21 213 347
www.data.com.py

datasystems SAECA

ACTA
RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE – PRODUCTO ENTREGABLE 6 (SEIS)

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación al **SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)**, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la **LPN SBE N. 17/2024** y el Contrato 47/2024, firmado entre las partes. ID N° 443.227

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Entregable	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
6	• Servicio de Digitalización Certificada de 1.200.000 páginas/imágenes

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA
Luis Ferreira	María Inés Mignaco	07/07/2026

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems SAECA	Carlos Godoy Gómez Coordinador Gestión Documental DNCP
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Gimenez	
ORGANIZACION	**Data Systems S.A.E.C.A.**	**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)**
FECHA	**07/07/2026**	**07/07/2026**

kuDE de Remisión Electrónica

datasystems SAECA

Importaciones - Representaciones - Servicios

Salto del Guairá (Perú) 1055 c/ Artigas
Teléfono/WhatsApp: (+595 21) 213 347
Fax: (+595 21) 213 386
E-mail: datasys@data.com.py
www.data.com.py
Asunción, Paraguay

@datasystemspy

RUC: 80013889-9	Timbrado Nro.	Fecha de Inicio de Vigencia
NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA	15992465	01/11/2022
NÚMERO		
001-002-0043857	Nota de remisión electrónica	

Fecha y Hora: 07/07/26 10:34:15
Nombre o Razón Social: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIO

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
RUC/Documento de Identidad Nro: 80048717-6

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio de traslado: 07/07/26

DATOS DEL TRASLADO
Fecha estimada de traslado: 07/07/26

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Terrestre
Fecha estimada de inicio de translado: Emisor de la Factura Electrónica
Marca del vehículo: 07/07/26
Nro. de matrícula (chapa) del vehículo: KIA
AYV-653

Modalidad del transporte:
Condición de la negociación:
Fecha estimada de translado: 07/07/26
Nro. de identificación del vehículo:
Tipo de vehículo:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social del transportista: DATASYSTEMS SAECA - KIA
Dirección: Peru N°: 1055 c/Artigas
Nombre y apellido del chofer: CARLOS ROMERO

RUC/Documento de Identidad: 80013889-9
Nro. de documento de identidad del chofer: 4525624

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	SERVICIO/DESCRIPCIÓN
		PRODUCTO ENTREGABLE 6 (SEIS) SERVICIO DE DIGITALIZACION CERTIFICADA DE 1.200.000 PAGINAS/IMAGENES

Consulte la validez de esta Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

0780 0138 8990 0100 2004 3857 2202 6070 7111 1226 0779

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

DATA SYSTEMS SAECA
Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)**		
Proyecto:	**SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM**		
Project Manager	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		Archivo
Periodo del informe:	Desde 10/06/2026	Hasta 07/07/2026	
Fecha de presentación:	07/07/2026		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 7.290.000 páginas digitalizadas.

Actualmente el proyecto se encuentra de la siguiente manera:

- Se han escaneado aproximadamente **6.600.000** páginas, lo cual es una estimación preliminar, considerando que luego del escaneo, hay procesos de verificación y control de calidad, que hacen variar este número (eliminación de páginas en blanco, duplicaciones, entre otros). La cantidad exacta de páginas digitalizadas y certificadas es informada en el *Acta de Entrega*, de acuerdo con el cronograma de entregables previstos en el proyecto.
- Parte de las páginas escaneadas, en la cantidad mencionada, fueron efectivamente remitidas como parte de los Entregables presentados en 2025 (marzo, agosto, noviembre) y 2026 (marzo y julio).
- La cantidad de cajas procesadas hasta el momento es de 3.590.

Cronogramas

1.1. Avance del periodo actual (10/06/2026 al 07/07/2026)

Realizado:

- Preparado, escaneo, reagrupado de documentos. Procesos digitales: control de calidad, indexación y verificado.

Pendiente:

- Procesos de verificación por cerrar.

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

Maria Inés Mignaco
Proyect Manager Management
datasystems SAECA

2. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Sin comentarios	Sin comentarios	Sin comentarios

3. Próximas acciones

Descripción	Responsable / Institución	Fecha Estimada de Realización
Sin comentarios	Sin comentarios	Sin comentarios

4. Comentarios

El presente Informe no representa la entrega de Páginas digitalizadas, es utilizado para mantener al tanto al Administrador del Contrato sobre los trabajos realizados y del avance del Proyecto.

5. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Project Manager -	**Project Management Manager -**
Luis Ferreira Project Manager datas/stems ..... Luis Ferreira Fecha: 07 / 07 / 26	Maria Inés Mignaco Project Manager Management datas/stems SAECA ..... María Inés Mignaco Fecha: 07 / 07 / 26

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

CLIENTE

Responsable
Carlos Godoy Gómez Coordinador Gestión Documental DNCP ..... **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)** Fecha: 07 / 07 / 26

6. HISTORICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
07/07/2026	Informe de avance	Luis Ferreira	Project Manager – Datasystems

Maria Inés Mignaco
Proyect Manager Management
datasystems SAECA