RECIBIDO - SIGOR
Fecha: 8/5/23 Hora: 11:50
Firma:



Fecha: 08 de marzo del 2023

**Dr. Primo Ricardo Feltes**
**Dirección General de Servicios Técnicos**
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
**Presente**

**REF:** Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
**ID:** 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 17/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S" S.A. RUC 80094900-1

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES N°: 26664
Fecha: 08 MAY 2023 Hora: 11:56
Firma:

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar
Preparar respuesta ☑ Consultarme ☐
Volver con comentario ☑ Proceder a lo solicitado ☐
Tomar conocimiento ☐
Observaciones
Fecha: 08/05/23 Firma:
Dr. José Agustín Aquino Corrales
Director de Planificación y Estadísticas
DIGESETEC - SENACSA

A la Coord. Técnica
Atender 8-05-2023

| Nombre | Leopoldo Poletti |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Actualización en test: Bajar Guías electrónicas en pdf.<br>Coordinación de tareas.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores.<br>Script de datos solicitados para CIEFA.<br>Reunión: Esquema de gestión fipronil. |
| 04/04/2023 | Soporte operativo: Extensión de Habilitación, SIGOR Módulo Estradiol. |
| 05/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior.<br>Planificación semanal de actividades. |
| 10/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores. |
| 11/04/2023 | Soporte en producción: OT Nro 41 WS ARP - Colcat.<br>Análisis y definiciones para puesta a producción de los Módulos del SIGOR 3.5. |
| 12/04/2023 | Análisis: Datos de Faena en Frigorífico.<br>Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior.<br>Planificación semanal de actividades. |
| 13/04/2023 | Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores. |
| 14/04/2023 | Script para extraer información de usuarios.<br>Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. |
| 17/04/2023 | Análisis: OT Nro. 14/2023 Ciefa.<br>Coordinación de tareas.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores. |
| 18/04/2023 | Actualización a producción: OT Nro 40 WS Sitrap.<br>Análisis: Aves - animales de descartes. Casos a implementar. |
| 19/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior.<br>Planificación semanal de actividades. |

| | |
|---|---|
| 20/04/2023 | Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores. |
| 21/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.<br>Análisis: Migración de productos en el Formulario incorrecto. |
| 24/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores. |
| 25/04/2023 | Soporte: Mejora en envío de datos a Fundassa.<br>Soporte: Corte informático para el segundo periodo de vacunación.<br>Análisis: OT Nro. 16/2023 Ciefa. |
| 26/04/2023 | Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior.<br>Planificación semanal de actividades. |
| 27/04/2023 | Soporte a liquidación de multa por entrada tardía de COTA.<br>Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs.<br>Verificación de estado de los servidores.<br>Monitoreo de servidores.<br>Actualización test: Orden de Trabajo para la auditoría de Canadá. |
| 28/04/2023 | Soporte: Cambios en WS de Ferias.<br>Coordinación de tareas.<br>Reunión de equipo para revisión de estados de OTs.<br>Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.<br>Actualización en test: Funcionalidades para definición Puesto de Control. |

| Nombre | Arturo Ferreira |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Coordinación para puesta en producción de la Base de Datos del sistema contable de CIEFA |
| 04/04/2023 | Soporte por error en perdida de sistema de monitoreo SIGOR<br>Actualización de OT37 Descargar Guías Electrónicas y COTAs a test e informar por correo |
| 05/04/2023 | Análisis de pérdida, sistema de monitoreo SIGOR<br>Reunion de planificacion de actividades |
| 10/04/2023 | Soporte por errores con WS de COLCAT<br>Actualización del Web Service de COLCAT a Producción |
| 11/04/2023 | Ajuste en el manejo de archivos de SAES<br>Soporte por errores con WS de COLCAT |
| 12/04/2023 | Reunion de planificacion de actividades<br>Ajustes módulo SAES |
| 13/04/2023 | Soporte por errores con WS de COLCAT |
| 14/04/2023 | Reunión con COLCAT sobre la OT.41 |
| 17/04/2023 | Ajuste en reportes MGPR del módulo de Movimiento<br>Ajuste en el manejo de archivos de SAES |
| 18/04/2023 | Soporte a pase en producción del WS de FERIA.<br>Ajuste en el alta de habilitación de conductor en el módulo Puesto de Control |
| 19/04/2023 | Reunion de planificacion de actividades<br>Reunión HBS/COLCAT/HBS<br>Ajuste en controles de COIBFE en Puesto de Control |
| 20/04/2023 | Soporte a WS de Pago de GUÍAS - Entidad de cobro Bancard |
| 21/04/2023 | Soporte a WS de Pago de GUÍAS - Entidad de cobro Bancard |
| 24/04/2023 | Implementación de borrado de control de COTAs de aves en el módulo Puesto de Control<br>Soporte para WS de Envío de datos a Fundassa. Exp. Nro. 220066686 |
| 25/04/2023 | Soporte para WS de Envío de datos a Fundassa. Exp. Nro. 220066686 |
| 26/04/2023 | Reunion de planificacion de actividades |
| 27/04/2023 | Desarrollo para productos como migrados a los productos mal clasificados |
| 28/04/2023 | Ajuste en Registros para productos migrados con datos incorrectos |

| Nombre | Eduardo Rivas |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Soporte para firma digital de guías |
| 04/04/2023 | Revisión de código para agregar validación de inicialización en la entrada de cota con vacunaciones posteriores<br>Soporte para creación de usuarios en ambiente de test |
| 10/04/2023 | Ajuste de reporte SITRAP SANI 03 OT 0040 2023.<br>Soporte para creación de guia en Modulo de Propietarios |
| 11/04/2023 | Ajuste en el reporte C36 Planilla de actas de vacunación - OT 0003 2023.<br>Soporte para renovación de productos |
| 12/04/2023 | Reunion de planificacion<br>Soporte para remisión de productos |
| 13/04/2023 | Corrección de error para la empresa Granusa y cancelación de sus productos por definitivo. Asunto: Fwd: PRODUCTOS-CANCELADOS<br>Verificación de arquitectura proyecto Puesto de Control |
| 14/04/2023 | Soporte para autenticación y creación de usuarios<br>Análisis de la tarjeta #2090 pruebas alta de habilitación de conductor |
| 17/04/2023 | Analisis y verificacion de codigo Item 2 - Migración control de COTAs para aves<br>Análisis y definiciones para Ítem 2 Puesto Control<br>Listado y funcionalidades terminadas de casos de uso de SAES<br>Reunion de planificacion con equipo<br>Soporte para pago de empresas |
| 18/04/2023 | Soporte para firma digital en guías<br>Soporte a equipo de desarrollo análisis en #1381 Controles de COIBFE - Puesto de control 3.5 |
| 19/04/2023 | Definición de procesos para migración de productos<br>Reunion de planificacion |
| 20/04/2023 | Corrección en reporte de auditoría de bloqueo<br>Análisis de sugerencias de Habilitación de Conductor #2091<br>Definiciones para desarrollo de la OT0013 2023 Dos últimas fechas de vacunación y vacunación de brucelosis sigor 3 y sigor 3.5 |
| 21/04/2023 | Soporte para pago de liquidaciones<br>Verificación y respuesta a consultas para movimiento de aves. Asunto: Solicitud según exp n* 230009518 - Aves - animales de descartes<br>Alta de series para producto 17 Beta Estradiol |
| 24/04/2023 | Seguimiento de funcionalidades Item 2 Puesto de Control<br>Soporte para generación de tasa anual de productos |
| 25/04/2023 | Planificación de tareas para correr el procedimiento POV<br>Ajuste en reporte de COTA sigor 3 y Feria 3.5 (dos últimas fechas de vac. y vac de brucelosis) OT 0013<br>Soporte para firma digital en guías |

| | |
|---|---|
| 26/04/2023 | Reunion de planificacion<br>Soporte para creación de usuarios |
| 27/04/2023 | Soporte en cancelación de productos<br>Se agrega otro ajuste en reporte de COTA sigor 3 y Feria 3.5 para mostrar ordenada la fecha (dos últimas fechas de vac. y vac de brucelosis) OT 0013 |
| 28/04/2023 | Soporte para cambio de contraseña de usuarios<br>Ajuste en reporte Acta de Intervención y análisis de sugerencias de mostrar datos en acta de remanente e intervención #1334 |

| Nombre | Ana López |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Listado de Funcionalidades entregadas del Ítem 2 Saes<br>Análisis y respuesta para la OT Nro 11 - Expedientes CIEFA. Asunto: Fwd: Re: Fwd: Expedientes CIEFA |
| 04/04/2023 | Respuesta a las consultas realizadas para Migración de productos en el Formulario incorrecto<br>Script de datos para trámites |
| 05/04/2023 | Pre análisis de la OT0013 Fecha de términos vacunaciones del propietario / establecimiento contra Fiebre Aftosa y Brucelosis.<br>Ajustes de la tarjeta OT0006 2023 Reportes MG para Pequeños Rumiantes |
| 10/04/2023 | Listado de puntos pendientes para Trámites y consideraciones para puesta a Producción |
| 11/04/2023 | Análisis y respuesta de la OT0013 Fecha de términos vacunaciones del propietario / establecimiento contra Fiebre Aftosa y Brucelosis.<br>Reunión de validación de avances con SIGOR Item 2 Puesto Control |
| 12/04/2023 | Segundo análisis y respuesta de la OT0013 Fecha de términos vacunaciones del propietario / establecimiento contra Fiebre Aftosa y Brucelosis.<br>Script de corrección de casos similares y respuesta para el Exp. SAES No. 230019146 - GRANUSA<br>Inicio de migración de Puesto de Control Item 2 y definiciones para avanzar. Asunto: Funcionalidades para definición Puesto de Control Ítem 2 |
| 13/04/2023 | Análisis de error en producto de registro, script de verificación y corrección del caso MAXITYL PLATINUM<br>Análisis y definiciones para productos migrados con datos incorrectos #1122 |
| 14/04/2023 | Scripts solicitados para usuarios creados en rango de fecha y perfil. Asunto correo: Solicitud de script para extraer información<br>Análisis y definiciones para ajuste en clasificación de Productos mal migrados.<br>Verificación y priorización de tarjetas de Puesto de Control y OT0006 Reportes para CIEFA MGPR |
| 17/04/2023 | Acceso a tablas para información faltante OT Nro 0008. Asunto: Fwd: FW: Re: SISA - Información SIGOR<br>Análisis y respuesta de tiempos de desarrollo para la OT0014 Ajustes en el reporte I03 para identificar guías pagadas con COTAs anulados |
| 18/04/2023 | Seguimiento y comunicación de la OT Nro 40 WS Sitrap que ya se encuentra actualizada a Producción.<br>Comunicación del avance de funcionalidades terminadas y pendientes Puesto de Control Ítem 2<br>Seguimiento y comunicación de la OT Nro Nro 39 WS Ferusa ya se encuentra en Producción. |
| 19/04/2023 | Análisis y ajustes en reporte PC nro 1 Planilla de Control animales Item 2<br>Reunión con SIGOR para definiciones de reportes de Puesto Control Item 2 |

| | |
|---|---|
| 20/04/2023 | Continuidad de Reporte PC nro 1 Planilla de Control animales. Item 2 |
| 21/04/2023 | Se comunica que se termina el desarrollo de las funcionalidades para Migración de productos en el Formulario incorrecto<br>Respuesta al exp. nro. 230017308 Ajuste en categorías EGUIA para especies Otras |
| 24/04/2023 | Análisis y respuesta de tiempos de desarrollo de la OT 0015 Ajustes en los reportes MG04 y MG06.<br>Consulta y espera de aprobación para confirmación para poder pasar la información de las OTs, certificados de ventas que ya fueron enviados al inicio de periodo<br>Comunicación de puesta en producción del Ítem 2 Módulo de Seguridad.<br>Se corre proceso para ordenar los casos de usos |
| 25/04/2023 | Verificación y respuesta para situación presentada en boleta de marca a un propietario<br>Pre-análisis y consulta realizada para la OT 0016 Nuevo reporte para guías con pagos manuales<br>Verificación del proceso POV y comunicación del estado<br>Análisis y respuesta para prueba de generación de boleta de pago del registro definitivo de un producto ya registrado #1058 |
| 26/04/2023 | Desarrollo de solicitud de COTA electrónico con datos en blanco<br>Reunion de Planificacion de equipos<br>Corrección de errores de pruebas en el reporte PC01 Planilla Puesto Control |
| 27/04/2023 | Desbloqueo de Propietario por no ingreso de cota<br>Ajustes en reportes de seguridad SEG01, donde se agrega sub-total de cantidad de usuario y corrección de error del SEG04 |
| 28/04/2023 | Reunión con equipo de test OT0013 Dos últimas fechas de vacunación en el COTA de salida<br>Soporte a consultas del equipo de test del módulo Registros<br>Ajustes en reportes por orden de fecha |

| Nombre | Luis Capdevila |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Ajuste de error para importar usuarios |
| 04/04/2023 | Ajuste de error en actualización de sucursal |
| 05/04/2023 | Reunión de planificación semanal.<br>Ajuste de el proceso de Pago definitivo respecto a la fecha de caducidad<br>Soporte de error en producción y actualización de registros |
| 10/04/2023 | Soporte de error en producción y actualización de registros<br>Ajuste para aprobar registro de productos migrados |
| 11/04/2023 | Ajuste de número de teléfonos para sistema de trámites |
| 12/04/2023 | Reunión de planificación semanal<br>Análisis y revisión de código. OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis<br>OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis |
| 13/04/2023 | Actualización de OT de SITRAP a producción<br>OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis |
| 14/04/2023 | Actualización de OT WS Ferias a producción<br>OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis |
| 17/04/2023 | Desarrollo para productos como migrados a los productos mal clasificados<br>OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis |
| 18/04/2023 | Agregar link de trámites en el módulo Home del Sigor |
| 19/04/2023 | Reunión de planificación semanal.<br>Ajuste de URL y autenticación para sistema de trámites |
| 20/04/2023 | Inconveniente al descargar al exonerar boleta de pago sin generar |
| 21/04/2023 | Actualización de todos los módulos de SIGOR en producción por ajuste de usuario para WS |
| 24/04/2023 | Ajuste para importación de usuarios por nro de documento |
| 25/04/2023 | Ajuste de error al editar las Personas Físicas de los usuarios que fueron importados desde trámite |
| 26/04/2023 | Ajuste de error en la Importación de usuarios mediante documento de identidad<br>Reunión de planificación semanal |
| 27/04/2023 | Ajuste de proceso de fecha temporal de e-guia |
| 28/04/2023 | Soporte y actualización para casos de error con el sistema de trámites<br>Pruebas en ambiente de Desarrollo para la OT0013 |

| Nombre | Gustavo Otazu |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Desarrollo de dependencia adicional en Saes |
| 04/04/2023 | Ajustes solicitados para dependencias adicionales Saes |
| 05/04/2023 | Desarrollo de los filtros para reporte de EXP 04 |
| 10/04/2023 | Ajuste realizado para asignar usuarios a dependencias |
| 11/04/2023 | Se agregaron nuevos casos de usos para asignación de usuario a dependencias adicionales<br>Ajuste en la remisión de expedientes utilizando una dependencia adicional |
| 12/04/2023 | Sugerencias de redirección para dependencias adicionales<br>Se agregó log de cambios para dependencias adicionales (auditoría)<br>Desarrollo y ajuste en Alta de Control de Cota de Aves |
| 13/04/2023 | Desarrollo de control de fecha de inicialización de propietario (Sigor III) |
| 14/04/2023 | Ajustes a reportes de expedientes remitidos a una dependencia |
| 17/04/2023 | Listado y análisis de validaciones en la entrada de cota.<br>Análisis y revisión de código. OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis |
| 18/04/2023 | Se realizaron ajuste en el botón guardar expediente<br>Filtros para Reporte nuevo EXP05 - Listado de expedientes terminados por dependencia |
| 19/04/2023 | Ajuste en Reporte CE06 - Informe de Venta de Vacunas<br>Ajuste en CE08 - Lista de Casas Expendedora |
| 20/04/2023 | Desarrollo OT0013 Fecha término de vacunación general en el COTA y última fecha de vac. contra la Brucelosis (SIGOR 3.5) |
| 21/04/2023 | Ajustes realizados en lista de control de COTA Aves<br>Se agregó botón log de cambios en vista de control de COTA |
| 24/04/2023 | Se ajustó la redirección de pantallas en todo el proceso de COTA control Aves |
| 25/04/2023 | Se agregaron algunos campos faltantes en la vista de Control de COTA<br>Ajuste en mensaje de confirmación en control de COTA |
| 26/04/2023 | Filtro para reporte con sumatoria total de animales (Reporte PC01) |
| 27/04/2023 | Se agregaron casos de usos para editar y visualizar todas las actas de remanente / intervención |
| 28/04/2023 | Se agregaron nuevos controles para validar vehículos y chapas al crear control de Cota |

| Nombre | Elvio Velázquez |
|---|---|
| **Fecha** | **TAREA** |
| 03/04/2023 | Reunión de planificación<br>Correcciones en vista de GUIA y solicitudes de COTA |
| 04/04/2023 | Soporte a consultas del equipo de test<br>Se agregan campos requeridos y validaciones al crear persona<br>Se corrigen errores en reportes de rumiantes MGPR 04 |
| 05/04/2023 | Se agregan validaciones al dar entrada de COTA<br>Se corrigen errores en reportes de rumiantes MGPR 06 |
| 10/04/2023 | Soporte a consulta del equipo de test en casos de pruebas<br>Se corrigen errores en reportes de rumiantes MGPR 07 |
| 11/04/2023 | Se corrigen errores en reportes de rumiantes MGPR 09 |
| 12/04/2023 | Reunión de planificación<br>Se corrigen errores en Lista de COTA AVES |
| 13/04/2023 | Validación de casos de pruebas<br>Se corrigen errores en Vista de COTA AVES |
| 14/04/2023 | Se realizan correcciones a las actas, intervención y realmente, se agregan filtros de búsquedas a las listas |
| 17/04/2023 | Se agregan campos faltantes y controles al Alta de COTA AVES |
| 18/04/2023 | Se corrigen errores del Alta de COTA AVES, y funcionalidades que no se terminaron de migrar |
| 19/04/2023 | Se codifican los errores en el alta de control de cota bovinos<br>Reunión de planificación |
| 20/04/2023 | ABM acta de intervención para aves, se crean tablas, sequences, entidades |
| 21/04/2023 | ABM acta de intervención para aves, se crea la lista de actas, con sus respectivos CUs, filtros por PC |
| 24/04/2023 | Se crea el reporte de acta de intervención para aves, se elabora la consulta, diseño del reporte |
| 25/04/2023 | Se crean los CU para actas de intervención, así como los filtros por PC, para todas las funcionalidades |
| 26/04/2023 | Reunión de planificación<br>Se crea la vista para actas de intervención, con las funcionalidades, editar |
| 27/04/2023 | Se corrigen errores en la vista, y se agrega la opción para descargar el acta |
| 28/04/2023 | Se corrigen errores en el control de cota para aves, validaciones, error al guardar |