REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: ELEMEC INGENIERIA Import-Export S.A Ruc: 80079195-9

ITEM No: 17

RMT No : 3

MES/AÑO : ene-20

RDT	Fecha	Alim	MTs/a	MTc/a	BTs/a	BTc/s	Acom.	Raleo AP	Descope
23	06/01/2020	LAM9	53	0	174	0	7	0	0
24	08/01/2020	LAM9	0	0	150	0	15	0	0
25	10/01/2020	LAM9	43	0	177	0	9	0	0
26	13/01/2020	LAM9	41	0	109	0	27	0	0
27	14/01/2020	LAM9	0	0	89	0	8	0	0
28	16/01/2020	LAM9	17	0	113	0	3	0	0
29	17/01/2020	LAM9	33	0	88	0	8	3	0
Sumas Parciales			187	0	900	0	77	3	0
Indices HCP =			0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en			1,9635	0	8,1	0	0,539	0,015	0
Precio Original (IVA Incluido)			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Costos Parciales por ITEM			824.670	0	3.402.000	0	226.380	6.300	0

Sumas Total de HCP :	10,6175

Suma Parcial de cada ITEM :		4.459.350
Reajuste	0,00000	
Multa 5% =		
Monto a Facturar =		4.459.350

IVA 10%	405.395

Encargado Técnico

ELEMEC INGENIERIA
Import - Export S.A.

Jefe de Seccion

Electo. Raúl Garcete
Jefatura - DO/FOR1
ANDE
- 4 AGO. 2020

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DO/FOR
ANDE

Jefe de Departamento