CERTIFICADO Nº 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 6: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-**
UBICACION: **KM 7 MONDAY - B° CIUDAD NUEVA.-**

FECHA: 19/ 01/ 2024

		ADJUDICADO				CERT 1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.280,00	3.560	8.116.800	1.140,00	17,00	60.520	1.123,00	3.997.880	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.280,00	7.120	16.233.600	1.140,00	17,00	121.040	1.123,00	7.995.760	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	2,00	1.691.000	3.382.000	0,00	0,00	0	2,00	3.382.000	0,00
4	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	273,00	59.319	16.194.087	137,00	0,00	0	136,00	8.067.384	0,00
5	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	126	19.491	2.455.866	63,00	0,00	0	63,00	1.227.933	0,00
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	561,00	30.750	17.250.750	280,00	21,82	670.965	259,18	7.969.785	0,00
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	25,71	1.323.252	34.020.809	11,40747	0,00	0	14,30253	18.925.852	0,00
8	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	224,11	220.809	49.485.505	0,00	0,00	0	224,11	49.485.505	0,00
9	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.799,00	50.285	90.462.715	900,00	7,00	351.995	892,00	44.854.220	0,00
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	17,99	110.138	1.981.383	0,00	0,07	7.710	17,92	1.973.673	0,00
11	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCULIDO					**241.310.115**			**1.212.230**		**149.606.592**	

OBSERVACION: EL MONTO DE LOS RUBROS NO EJECUTADOS, ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 1.212.230.- NO COBRA

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		**149.606.592**	62%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(1.212.230 + 149.606.592)*20/100*-1**	**-30.163.764**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-7.480.330**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**111.962.498**	

SON GUARANIES: CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. ARAMI SANCHEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE (RE)CONSTRUYAMOS Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY