CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 38/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308.-

OBRA: **LOTE 1: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS.-**

FECHA: 13/ 09/ 2021

UBICACIÓN: **BARRIO 23 DE OCTUBRE.-**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.410.000	1.410.000	1,00	1.410.000	0,00
2	Perforación de Pozo	GL	1,00	43.444.158	43.444.158	1,00	43.444.158	0,00
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	GL	1,00	12.864.034	12.864.034	1,00	12.864.034	0,00
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UN.	1,00	49.976.667	49.976.667	1,00	49.976.667	0,00
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	16.920	338.400	20,00	338.400	0,00
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	204.293	3.677.274	18,00	3.677.274	0,00
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	Un.	1,00	1.493.347	1.493.347	1,00	1.493.347	0,00
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	275.733	896.132	3,25	896.132	0,00
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	245.183	2.378.275	9,70	2.378.275	0,00
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	61.100	1.099.800	18,00	1.099.800	0,00
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	444.933	1.245.812	2,80	1.245.812	0,00
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	Un.	1,00	799.000	799.000	1,00	799.000	0,00
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	GL	1,00	454.333	454.333	1,00	454.333	0,00
14	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	877.333	877.333	1,00	877.333	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				120.954.566		**120.954.566**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**120.954.566**	**100%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-24.190.913**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-6.047.728**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**90.715.925**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 17 DIC 2021 TESORERIA PAGADO

Son Guaraníes: NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. JOVER ORTIZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

INGECON INGENIERIA
Carina Nuñez Godoy
Contratista