COMPRAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS

PRODUCTO 13

Informe de trabajos realizados en la etapa de Mantenimiento y Maduración del software.

Período: Junio 2024 a Julio 2024

31 de Julio de 2024

Recibido
Kristhel Paratta
Kristhel Paratta
31/07/2024

Contenido

Glosario 3
1. Antecedentes del Proyecto 4
1.1. Resumen de los objetivos del proyecto 4
1.2. Logros y resultados obtenidos 5
1.5. Asistencia del equipo 9
2. Detalles de Implementación 10
Tareas desarrolladas. 10
Documentación visual 37
Minutas de reuniones 41
Documentación del Ambiente de desarrollo 42
3. Fotografías de las reuniones 43

Glosario

SIPE: Sistema Integrado de Proveedores del Estado

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestaría

PAC: Plan Anual de Contrataciones

MI: Ministerio del Interior

IPS: Instituto de Previsión Social

ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

CC: Código de Contratación

SICP: Sistema de información de contrataciones públicas

CM: Convenio Marco

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MIC: Ministerio de Industria y Comercio

FACEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

CSJ: Corte Suprema de Justicia

UOC: Unidad Operativa de Contratación

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

RV: Revisión

1. Antecedentes del Proyecto

1.1. Resumen de los objetivos del proyecto

El proyecto de Reingeniería del Sistema de Información de Contrataciones Públicas de la DNCP, fue llevado a cabo, durante el período comprendido entre noviembre de 2021 y julio de 2024. El objetivo del mismo fue diseñar, desarrollar e implementar un Sistema integrado de Compras Públicas, de acuerdo a los requerimientos definidos para el mismo, Los módulos que lo componen, se mencionan en este apartado.

El proyecto inició con una capacitación del equipo en cuanto a las herramientas de desarrollo a utilizar (Symfony / Docker), para obtener el conocimiento necesario por parte del equipo. Finalizada esta etapa, se inició el desarrollo del sistema, para luego seguir con el mantenimiento y maduración del mismo.

A la fecha, se ha culminado el período de Mantenimiento y Maduración, comenzando una etapa de Garantía el 1 de agosto de 2024, que culminará el 31 de enero de 2025. Durante este período, un equipo de KONECTA, seguirá dando soporte, asegurando así un correcto funcionamiento del sistema, trabajando de manera coordinada e integrada con el equipo de DTIC de la DNCP.

Cronograma de desarrollo e implementación aplicada:

Cronograma de implementación

1.2. Logros y resultados obtenidos

En este proyecto se desarrolló e implementó un sistema integrado, permitiendo además de interactuar con sistemas externos de otras instituciones del Estado (SIAF, IPS, MI).

Módulos desarrollados e implementados:

- **Control de Accesos:** corresponde a un módulo de intercomunicación entre los demás módulos y el autenticador, se encarga de administrar los permisos según los accesos designados a los usuarios a los distintos procesos.

- **Configuraciones e integraciones:** se logró una centralización de configuraciones de parámetros en general utilizado en todas las etapas de la licitación.

- **Planificación:** módulo cuya finalidad es permitir la gestión electrónica del Plan Anual de Contrataciones (PAC), considerando períodos de ejecución, orientando el fondo del desembolso, indicando el servicio o bien a adquirir. Este módulo está integrado con módulo Motor de Reglas, Historial de Eventos, Clasificador de Bienes y Servicios, Plantillas, Configuraciones. Se encuentra integrado con módulo externo, con funcionalidades del SIAF.

- **Convocatoria:** aplicación desarrollada para facilitar los procedimientos de compras de bienes o servicios, de consumo recurrente de una licitación pública o abierta. Se elimina la interdependencia entre módulo PAC y convocatoria de los llamados. Permitiendo de esta forma que no sea necesario realizar ajustes en la planificación, conforme a los cambios requeridos en la etapa de la convocatoria. Con esto se establece la funcionalidad independiente de estos módulos. Esta aplicación se encuentra integrada con otros módulos de la DNCP (Módulos de Verificaciones: Observaciones y Retenciones, Clasificador de Bienes y Servicios, Plantillas, Pliego Electrónico, Plantilla de Pliego Electrónico, Acta Electrónica, Notificador, Centralizador de Archivos, Historial de Eventos, Configuraciones, Motor de Reglas) Además se encuentra integrada con sistema externo del SIAF.

- **Ofertas electrónicas:** módulo orientado a automatizar y digitalizar los procesos involucrados en la presentación de ofertas. Proceso que se encontraba en proceso manual, basado en documentos físicos.
  Este módulo se integra con el módulo de convocatorias, Portal de Proveedores, Notificador, Centralizador de Archivos, Historial de Eventos, Clasificador de Bienes y Servicios, Configuraciones, Acta de Apertura, y se integra al Encriptador a través de sus servicios.

- **Portal de proveedores:** se desarrolla e implementa un módulo que da la posibilidad de que la información de los proveedores obrantes en dichas plataformas digitales que tenga un acceso de carácter público pueda ser utilizada de forma automática por el SIPE mediante la importación de aquellos portales, garantizando la fiabilidad y legalidad de la documentación mediante los mecanismos de validación correspondientes.
  Este módulo se encuentra integrado con otros módulos de la DNCP (Módulos de: Notificador, Reportes, Historial de Eventos, Configuraciones. Motor de Reglas, Centralizador de Archivos) Este módulo se encuentra integrado con sistema externo de IPS y del MI.

- **Evaluaciones electrónicas:** está orientado a automatizar y digitalizar los procesos involucrados a evaluaciones de las ofertas. El proceso de evaluación se encontraba en gestión manual, basado en documentos físicos. Se logra desarrollar e implementar un módulo integrado con ofertas electrónicas y además se encuentra preparado para iniciar una evaluación desde el acta de apertura, gestionando como cuadro comparativo.
  Este módulo se encuentra integrado los módulos: Convocatorias, Oferta Electrónica, Portal de Proveedores, Centralizador de Archivos, Historial de Eventos, Clasificador de Bienes y Servicios, Configuraciones, Adjudicaciones, Convenio Marco.

- **Tienda Electrónica:** este sistema estará orientado a una modalidad de contratación pública específica que busca optimizar el proceso de compras de aquellos productos o servicios demandados con mucha frecuencia y que por su naturaleza pueden ser licitados en esta modalidad. La cual se comprende los siguientes módulos:
  - Convenio Marco, se encuentra integrado con el sistema del SIAF.

- Cotizaciones
- Orden de Ejecución, se encuentra integrada con el sistema del SIAF.

Los módulos se integran con el SIAF en referencia a la actualización del Certificado de disponibilidad Presupuestaria (CDP), de acuerdo a requerimientos.

Este módulo se encuentra integrado con los módulos de: convocatorias, Oferta Electrónica, Evaluaciones, Portal de Proveedores, Centralizador de Archivos, Historial de Eventos, Clasificador de Bienes y Servicios, Configuraciones, Procesos Automatizados.

- **Adjudicación y administración de contratos:** sistema para automatizar y digitalizar los procesos de gestión de adjudicación y administración del contrato, desde su generación y abarcando todo el ciclo de vida de los mismos. Se integra con el SIAF en referencia a la actualización del Certificado de disponibilidad Presupuestaria (CDP).
  Este módulo se encuentra integrado con los módulos de: Convocatorias, Oferta Electrónica, Acta de Apertura, Portal de Proveedores, Centralizador de Archivos, Historial de Eventos, Clasificador de Bienes y Servicios, Configuraciones, Adjudicaciones.

Diagrama de los módulos de Compras Públicas



1.5. Asistencia del equipo

Los porcentajes corresponden al período de Junio/2024 a Julio/2024.

Nombre	Perfil	% de Asistencia	Observaciones
Mónica Añazco	Diseñadora/Maquetadora	90	
Graciela Morel	Analista	85	
Miguel Centurión	Desarrollador Backend	73	
Alexei Pérez	Desarrollador Backend	85	Con término de contrato al 31/07/24
Oscar Pedrozo	Desarrollador Backend	65	
Letizia Vergara	Desarrollador Backend	65	Con término de contrato al 31/07/24
Marco Bareiro	Desarrollador Frontend	63	Con término de contrato al 31/07/24
Raúl Orué	Analista	90	
Jessica Galeano	Desarrollador Frontend	90	
Matías Pinto	Desarrollador Frontend	78	
Darío Candia	Desarrollador Backend	95	

Hugo Casco	Arquitecto	83	

Porcentaje de asistencia del equipo

2. Detalles de Implementación

Tareas desarrolladas.

Las principales actividades realizadas y finalizadas, en los meses de junio y julio de 2024, se listan a continuación:

Proyecto	Nro. Tarea	Fecha de tarea	Descripción de la tarea
Adjudicaciones	43217	2024-06-04	Revisión y Ajuste en Adjudicaciones - Productos bienes y servicios - error al listar
Adjudicaciones	43249	2024-06-04	Inconveniente - Primera etapa adjudicación - ID 442177 - Ley N°7021/22.
Adjudicaciones	43300	2024-06-07	Revisión y Ajuste de permiso - eliminar Proveedor Adjudicado
Adjudicaciones	43426	2024-06-12	CRUD de adjudicaciones - Definir ítems de la adjudicación
Adjudicaciones	43316	2024-06-13	Inconvenientes en el ID 440525
Adjudicaciones	43398	2024-06-14	Preparar ambiente de prueba para el ID 440938 - Contrato abierto por monto - ambiente DEV
Adjudicaciones	43520	2024-06-17	Datos del Contrato
Adjudicaciones	43519	2024-06-17	Ajuste en el front Datos de la Adjudicación

Adjudicaciones	43623	2024-06-20	Inconvenientes en la adjudicación por lote ID 444314 Fecha de ingreso de la consulta: 19/06/2024 14:30 hs
Adjudicaciones	43663	2024-06-21	Revisión y Ajuste al Grabar y Listar Presupuesto
Adjudicaciones	43766	2024-06-24	Revisión y Ajuste al adjudicar y definir sub ítems
Adjudicaciones	43728	2024-06-24	Revisión y ajustes formulario productos/bienes/servicios - visualización rol funcionario
Adjudicaciones	43643	2024-06-24	Verificación de proceso al retener adjudicación - ID 449669
Adjudicaciones	43642	2024-06-24	Verificación de proceso al retener adjudicación ID: 441097
Adjudicaciones	43773	2024-06-25	Inconveniente para visualizar monto ofertado ID 440038
Adjudicaciones	43729	2024-06-25	Crear un formulario de carga para adjudicar lote a un proveedor.
Adjudicaciones	43822	2024-06-26	Revisión y Ajuste de código unidad jerárquica al agregar presupuesto
Adjudicaciones	43756	2024-06-26	Adjudicación con CC en blanco id 444623
Adjudicaciones	43489	2024-06-26	Agregar proceso AUTOMATIZADO - SIAF
Adjudicaciones	43857	2024-06-27	Revisión de flujo Iniciar Adjudicación para DOBLE SOBRE
Adjudicaciones	43840	2024-06-27	Revisión y ajuste front de carga de producto/bienes/servicios

Adjudicaciones	43798	2024-06-27	Revisión y ajustes en la lista de oferentes
Adjudicaciones	43510	2024-06-27	Crear front para solicitar declara desierta una la adjudicación
Adjudicaciones	43440	2024-06-27	Front datos del resultado
Adjudicaciones	43278	2024-06-27	Crear front para solicitar cancelación de la adjudicación
Adjudicaciones	43842	2024-06-27	ID: 443.126 / Error 500
Adjudicaciones	43841	2024-06-27	ID 441042
Adjudicaciones	43838	2024-06-27	Inconvenientes para la carga de Presupuesto en el ID 442709 Fecha de ingreso de la consulta: 26/06/2024 11:00 hs
Adjudicaciones	43833	2024-06-27	Revisión y ajuste de adjudicación etapa de contrato ID: 450161
Adjudicaciones	43793	2024-06-27	Inconveniente para cargar Presupuesto ID 439574 Fecha de ingreso de la consulta: 25/06/2024 11:30 hs
Adjudicaciones	43780	2024-06-27	Inconvenientes en la carga de sub items ID 439494 Fecha de ingreso de la consulta: 25/06/2024 08:00 hs
Adjudicaciones	43366	2024-06-27	No da la opción de Iniciar Adjudicación ID 441861
Adjudicaciones	43354	2024-06-27	Duplicado de oferentes en la adjudicación ID 443195
Adjudicaciones	43919	2024-06-28	Revisión y Ajuste de listado de Lista de Órdenes de Ejecución

Adjudicaciones	43910	2024-06-28	Ajustes de visualización de botón en Informe y Lista de oferentes
Adjudicaciones	43778	2024-06-28	Error al eliminar ítem de adjudicados
Adjudicaciones	43954	2024-07-01	Revisión y ajuste del front para adjudicar oferentes - Sistema adjudicación por total
Adjudicaciones	43933	2024-07-01	Inconvenientes con cargar la adjudicación id: 450451
Adjudicaciones	43518	2024-07-01	Ajustes en el front Adjudicar Proveedor
Adjudicaciones	43509	2024-07-01	Desplegar proveedor inhabilitado en datos del resultado
Adjudicaciones	43987	2024-07-02	Verificar y ajustar proceso eliminar proveedor adjudicado
Adjudicaciones	43953	2024-07-02	Inconvenientes en la carga de la adjudicación fecha de la consulta 01/07/2024 hora: 13:00 id :448453
Adjudicaciones	43952	2024-07-02	Inconvenientes con la carga de la adjudicación fecha de la consulta 01/07/2024 hora: 13:34 hs
Adjudicaciones	43944	2024-07-02	ANEAES - no aparece el icono de iniciar adjudicación
Adjudicaciones	44034	2024-07-03	Revisión y ajuste de monto adjudicado por total
Adjudicaciones	43988	2024-07-03	Inconvenientes para la carga de Productos Bienes y Servicios ID 444173 Fecha de ingreso de la consulta: 02/07/2024 14:00hs.
Adjudicaciones	43968	2024-07-03	Inconvenientes con un llamado que ya está adjudicado pero le sale en borrador ID: 445237 Fecha de la consulta 07/07/2024 HORA: 14:32

Adjudicaciones	43965	2024-07-03	ID de la solicitud # 12917 - Error en la carga de ítems de Adj
Adjudicaciones	43901	2024-07-03	Inconvenientes en el ID 441342 Fecha de ingreso de la consulta: 28/06/2024 11:00 hs
Adjudicaciones	44048	2024-07-04	Revisión y ajuste de monto adjudicado por total al visualizar adjudicado
Adjudicaciones	44046	2024-07-04	Inconvenientes en el ID 444933 Fecha de ingreso de la consulta: 28/06/2024
Adjudicaciones	44056	2024-07-05	Inconvenientes para Adjudicar ID 439722 Fecha de ingreso de la consulta: 04/07/2024
Adjudicaciones	44051	2024-07-05	Inconvenientes para cargar ítems ID 449827 Fecha de ingreso de la consulta: 04/07/2024 09:00 hs
Adjudicaciones	43863	2024-07-05	Inconvenientes en la carga de adjudicación ID 450170 Fecha de ingreso de la consulta: 27/06/2024 08:00 hs
Adjudicaciones	43970	2024-07-05	Inconvenientes ID 440038 - Primera Etapa
Adjudicaciones	43946	2024-07-05	No aparece el usuario como administrador de contrato
Adjudicaciones	43945	2024-07-05	Inconvenientes con la carga de montos adjudicados ID: 440.129 FECHA DE LA CONSULTA: 01/07/2024 HORA: 11:49
Adjudicaciones	43904	2024-07-05	Inconvenientes en el ID 444818 Fecha de ingreso de la consulta: 28/06/2024 09:00 hs
Adjudicaciones	44045	2024-07-08	RE: Inconvenientes - Adjudicación - primera etapa - ID 447300
Adjudicaciones	44020	2024-07-09	Inconvenientes para asignar Presupuesto ID 449888 Fecha de ingreso de la consulta: 03/07/2024 11:20hs

Adjudicaciones	44069	2024-07-09	Revisión y ajuste de verificación de contrato - id 441840
Adjudicaciones	43347	2024-07-09	ID 441552 No se puede retener
Adjudicaciones	44235	2024-07-10	Revisión y ajuste de código en el indexcontroller de contratos
Adjudicaciones	44216	2024-07-10	Ajuste en CRUD de Contratos
Adjudicaciones	44308	2024-07-11	Inconvenientes - ID 443943 - Primera etapa.
Adjudicaciones	44286	2024-07-11	Revisión y Ajuste CRUD Presupuesto en Resultado de Adjudicación
Adjudicaciones	44217	2024-07-11	Habilitar acceso a reporte CC
Adjudicaciones	43513	2024-07-11	Ajuste en notificaciones de cambios de estado convocante / oferentes / funcionarios
Adjudicaciones	44198	2024-07-12	Inconvenientes en el ID 440006 Fecha de ingreso de la consulta: 09/07/2024
Adjudicaciones	44259	2024-07-15	Inconvenientes - Adjudicación - primera etapa - ID 447300.
Adjudicaciones	44234	2024-07-15	Inconvenientes para agregar oferentes presentados en el Acta de Apertura Técnica Fecha de ingreso de la consulta: 10/07/2024 14:30 hs
Adjudicaciones	43962	2024-07-15	Inconvenientes con el sistema
Adjudicaciones	44226	2024-07-15	Inconvenientes - etapa: contrato - ID de Licitación 446467

Adjudicaciones	44293	2024-07-16	Inconvenientes en el ID 444863
Adjudicaciones	44312	2024-07-17	Revisión y ajuste para notificación al PUBLICAR - Adjudicación y Contratos
Adjudicaciones	43413	2024-07-17	Al descargar el CC desde el portal público sale sin datos ID 440778 Fecha de ingreso de la consulta: 11/06/2024 14:00hs
Adjudicaciones	44431	2024-07-17	No da la opción de cargar oferentes en el ID 442077 Adjudicación doble sobre Fecha de ingreso de la consulta: 17/07/2024 09:00 hs
Adjudicaciones	44305	2024-07-17	Inconvenientes para asignar Presupuesto ID 445647 Fecha de ingreso de la consulta: 11/07/2024 13:30 hs
Adjudicaciones	44209	2024-07-17	No migra el CC en el SIAF ID 441084 Fecha de ingreso de la consulta: 10/07/2024 10:30hs
Adjudicaciones	44436	2024-07-18	Solicitar asistencia para detectar error - inconsistencia en adjudicación primera etapa ID 440401
Adjudicaciones	44419	2024-07-18	Revisión y Ajuste de CRUD LOTE - establecer estado del LOTE
Adjudicaciones	44417	2024-07-18	Agregar administrador de contrato al momento de actualizar el cc en orden de ejecución
Adjudicaciones	44260	2024-07-18	Inconvenientes en el ID 440.306 Fecha de ingreso de la consulta: 10/07/2024
Adjudicaciones	43620	2024-07-18	Definir reglas de validaciones de lote/grupo/ítem para invocar al solicitar verificación
Adjudicaciones	43258	2024-07-18	Revisión y Ajuste de publicar contratos - administrador de contrato
Adjudicaciones	44483	2024-07-18	Expediente mesa de entrada 111226 inconveniente para crear adjudicación

Adjudicaciones	44455	2024-07-18	ID 449904, verificar la duplicación de los proveedores
Adjudicaciones	44502	2024-07-19	Revisión y Ajuste al listar Oferentes para adjudicación
Adjudicaciones	44449	2024-07-19	Inconvenientes para Adjudicar Proveedor ID 441436 Fecha de ingreso de la consulta: 17/07/2024 12:30 hs
Adjudicaciones	44397	2024-07-19	Agregar registro de EventLogger al proceso de notificación al PUBLICAR - Adjudicación y Contratos
Adjudicaciones	44253	2024-07-19	Revisión y Ajuste de proceso Automatizado - SIAF
Adjudicaciones	43512	2024-07-22	Definir impacto estado suspendido
Adjudicaciones	44448	2024-07-22	Inconvenientes para cargar monto mínimo y máximo en la adjudicación ID 443216 Fecha de ingreso de la consulta: 17/07/2024 13:30 hs
Adjudicaciones	44103	2024-07-22	Inconvenientes para declarar desierta la convocatoria ID 444863
Adjudicaciones	43251	2024-07-22	Inconvenientes para eliminar proveedores duplicados en la opción de Adjudicados Usuario administrador: 6678965 Fecha de ingreso de la consulta: 04/06/2024 10:30 hs
Adjudicaciones	44632	2024-07-24	Inconvenientes para visualizar Documentos ID 443686 Fecha de ingreso de la consulta: 24/07/2024 09:30hs
Adjudicaciones	44581	2024-07-24	Inconvenientes en el ID 443051 Fecha de ingreso de la consulta: 22/07/2024 11:30 hs
Adjudicaciones	44536	2024-07-24	Inconvenientes en el ID 443101 Fecha de ingreso de la consulta: 19/07/2024

Adjudicaciones	44491	2024-07-24	ID: 449575, inconvenientes al publicar CC, genera el siguiente error "No se ha generado el código de contratación. Contacte con el administrador del sistema".
Adjudicaciones	44441	2024-07-24	No aparece la opción de Iniciar Adjudicación ID 450358 Fecha de ingreso de la consulta: 17/07/2024 11:30hs
Adjudicaciones	43745	2024-07-24	Inconvenientes para eliminar proveedor duplicado en la adjudicación ID 442447 Fecha de ingreso de la consulta: 24/06/2024 07:50hs
Adjudicaciones	44626	2024-07-25	Etapa adjudicación - Inconvenientes - ID 445182 - Proveedor Diviserv S.A.
Adjudicaciones	44473	2024-07-25	Inconvenientes en la asignación de Objeto de Gasto ID 445466 Fecha de ingreso de la consulta: 18/07/2024 10:30 hs
Adjudicaciones	43976	2024-07-25	Inconvenientes con el sistema le sale duplicado el proveedor adjudicado fecha de la consulta 02/07/2024 hora: 11:16 hs
Adjudicaciones	43817	2024-07-25	Inclusión del proveedor para realizar la adjudicación ID 439920 Fecha de ingreso: 25/06/2024
Adjudicaciones	44588	2024-07-26	Revisión y Ajuste al listar Oferentes para adjudicación - oferentes con ruc provisorios
Adjudicaciones	44426	2024-07-26	Mostrar razón social en reporte CC
Adjudicaciones	44053	2024-07-26	Inconvenientes para la carga de adjudicación ID 441995 Fecha tope hoy Fecha de ingreso de la consulta: 04/07/2024 10:30 hs
Adjudicaciones	43979	2024-07-26	Inconvenientes en la carga de los montos adjudicados

Control de Acceso	43244	2024-06-07	Actualizar datos de la Wiki para PREPROD
Convenio Marco	43264	2024-06-05	RV: Licitación Pública Internacional ANDE N° 1704/2022 para la Adquisición de Luminaria LED para Alumbrado Público? Convenio de Almacén de Productos Estratégicos? ID: 415325
Convenio Marco	43445	2024-06-12	Revisión y ajuste de proceso al generar orden de ejecución - RV: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAVANDERÍA"
Convenio Marco	43536	2024-06-17	Revisión y ajuste al Publicar documento ID 400008
Convenio Marco	43431	2024-06-17	Revisión y ajuste al Publicar documento ID 415212
Convenio Marco	43403	2024-06-17	Revisión y ajuste al Publicar documento ID 397873
Convenio Marco	43571	2024-06-19	Solicitudes de pasaje con estado solicitud en curso
Convenio Marco	43758	2024-06-28	Revisión y ajuste al Publicar documento ID 400008
Convenio Marco	44074	2024-07-04	Reunión sobre planilla de información para el BID
Convenio Marco	43916	2024-07-08	Revisión y ajuste de Error para subir documentos
Convenio Marco	43868	2024-07-08	Incluir Convenio y documentos
Convenio Marco	44313	2024-07-12	Completar datos de planilla de relevamiento para el BID
Convenio Marco	44367	2024-07-15	Apoyo técnico con consultas para BI

Convenio Marco	43250	2024-07-15	Publicar documento ID 387663
Convenio Marco	43621	2024-07-15	Publicar documento ID 412997
Convenio Marco	43254	2024-07-16	RV: Solicitud de publicación ACTA N° 11/2024 - LPI ANDE N° 1704/2022 - Adquisición de Luminaria LED almacén 3era. convocatoria
Convenio Marco	44418	2024-07-22	Verificar ambiente de preprod para el circuito de tienda
Convenio Marco	44350	2024-07-22	Solicitar la creación Calendario
Convenio Marco	44287	2024-07-22	RV: Solicitud de cambio de estado
Convenio Marco	44512	2024-07-24	Revisión y ajuste al Publicar documento
Convenio Marco	43580	2024-07-24	Revisión y ajuste de Pedido 27753 - Registro Civil
Convenio Marco	44613	2024-07-25	Problemas en la publicación de ID 452071
Convenio Marco	43829	2024-07-25	Revisión y ajuste de notificaciones y listado de compras realizadas - RV: Consultas
Convenio Marco	43826	2024-07-25	RV: 1.- No recibo en el correo el pedido de compras por el convenio marco id N°419665 2.- Dificultad para acceder a la plataforma con el usuario y la clave
Convenio Marco	44680	2024-07-26	Extensión de vigencia de convenio 401283
Convocatorias	43245	2024-06-04	RV: ERROR 500 llamado ID 445255

Convocatorias	43275	2024-06-05	Habilitar convocatorias en estado borrador para funcionarios
Convocatorias	43205	2024-06-05	Ajuste al iniciar Adjudicación - validación de oferentes
Convocatorias	43246	2024-06-05	No se puede acceder a "documentos"
Convocatorias	43311	2024-06-06	Inconvenientes en la asignación de Tipo de Garantía ID 441155 Fecha de ingreso de la consulta: 06/06/2024 07:40 hs
Convocatorias	43368	2024-06-07	En la lista de licitaciones - agregar acción para visualizar consultas
Convocatorias	43356	2024-06-07	Inconveniente al querer publicar, Contratación de pólizas de seguro ID 443418
Convocatorias	43438	2024-06-12	Inconvenientes en el ID 442348 para postergar la fecha de aperturas de ofertas Fecha de ingreso de la consulta: 12/06/2024 10:30hs
Convocatorias	43436	2024-06-12	Corrección o verificación de la planilla de precios ID 442768
Convocatorias	43324	2024-06-12	Diferencias entre items publicados y visualización interna-MANT. DE UPS ID 445958
Convocatorias	43452	2024-06-12	Inconvenientes para seleccionar Tipo de Garantía ID 450728 Fecha de ingreso de la consulta: 12/06/2024 13:00 hs
Convocatorias	43480	2024-06-13	RV: ID 440555 - Confirmar de dónde se trae la categoría del llamado
Convocatorias	43475	2024-06-13	Desarrollo del flujo completo de declarar desierta la convocatoria
Convocatorias	43543	2024-06-18	No da la opción de agregar Organismo Financiador en Adjudicación y Contrato ID 445224

Convocatorias	43626	2024-06-19	Control de errores al actualizar datos del filemanager
Convocatorias	43637	2024-06-20	Ajustar formulario prórroga fecha de apertura - SBE
Convocatorias	43712	2024-06-21	Al descargar la planilla de precios no coincide con los ítems solicitados ID 441373 Fecha de ingreso de la consulta: 21/06/2024 11:30 hs
Convocatorias	43690	2024-06-21	Inconvenientes para subir nota de contestación en Documentos ID 445166 Fecha de ingreso de la consulta: 20/06/2024 15:00 hs
Convocatorias	43675	2024-06-21	Inconvenientes con acceso de administrador de contrato y en el ID 439920 no aparece el proveedor para adjudicar
Convocatorias	43631	2024-06-21	Inconvenientes en la habilitación de Administrador de Contrato Fecha de ingreso de la consulta: 19/06/2024 14:30 hs
Convocatorias	43641	2024-06-24	ID 446121 - Adq. de Aire de Precisión y UPS - Inconsistencia de datos generado por la prórroga de fecha de apertura
Convocatorias	43779	2024-06-25	Proceso adenda de convocatoria con oferta electrónica
Convocatorias	43781	2024-06-26	Inconveniente para asignar administrador de contrato en resultado
Convocatorias	43614	2024-06-27	Inconvenientes en la carga de ítems ID 440129 Fecha de ingreso de la consulta: 19/06/2024 10:20 hs
Convocatorias	43867	2024-06-27	Revisión y ajuste de verificación del ID 446857 - Error 500
Convocatorias	43851	2024-06-27	Inconvenientes para crear otra convocatoria ID 441316 Fecha de ingreso de la consulta: 27/06/2024 08:00 hs

Convocatorias	43848	2024-06-27	Revisión y ajuste de carga de lotes - Error 500
Convocatorias	43830	2024-06-27	Revisión y ajuste de adjudicación - visualizar lotes - Error 500
Convocatorias	43384	2024-06-27	Inconvenientes para grabar Convocatoria ID 443988 Fecha de ingreso de la consulta: 11/06/2024 08:20 hs
Convocatorias	43986	2024-07-02	Permitir crear adenda para las convocatorias con ítems ofertados
Convocatorias	43943	2024-07-02	Inconvenientes en cargar la primera etapa le sale error fecha de la consulta 01/07/2024 hora: 11: 01 id; 450743
Convocatorias	44070	2024-07-04	Error al crear convocatoria con planificación adendada
Convocatorias	43985	2024-07-04	Agregar validación de productos según MITIC
Convocatorias	44041	2024-07-04	Inconvenientes para carga de ítems Fecha de ingreso de la consulta: 01/07/2024
Convocatorias	43686	2024-07-05	Revisión y Ajuste de Flujo para Adjudicación de Proveedores de tipo - IDAP
Convocatorias	44042	2024-07-05	Inconvenientes en el ID 444273 Fecha de ingreso de la consulta: 25/06/2024
Convocatorias	44136	2024-07-08	Verificar ordenamiento de sub ítems en planilla de precios
Convocatorias	44135	2024-07-08	Planilla de precios desordenada ID 446682
Convocatorias	43640	2024-07-09	Proceso que muestra que es oferta electrónica

Convocatorias	44011	2024-07-09	Error en el sistema id 439459
Convocatorias	44208	2024-07-10	Ref ID 444984, verificar precios de la convocatoria
Convocatorias	44173	2024-07-10	Inconveniente para crear nueva convocatoria ID 441010 Fecha de ingreso de la consulta: 09/07/2024 12:30 hs
Convocatorias	44035	2024-07-10	Verificar y ajustar al editar el precio de ítem con error - subasta
Convocatorias	44205	2024-07-10	Problemas del SICP
Convocatorias	44203	2024-07-10	Inconvenientes para solicitar verificación ID 445221 Fecha de ingreso de la consulta: 03/07/2024
Convocatorias	44261	2024-07-11	Revisión y ajuste de estado de convocatoria - ID 445255 - Urgente
Convocatorias	44255	2024-07-11	Revisión y ajuste de verificación de convocatoria desierta - ID 443643
Convocatorias	44239	2024-07-11	Discrepancia de montos
Convocatorias	44323	2024-07-12	Revisión y Ajuste del botón Crear Acta en Convocatoria - licitación cuando Es Oferta Electrónica
Convocatorias	43963	2024-07-15	Revisión y Ajuste de Exportar e Importar Sub Ítems
Convocatorias	44349	2024-07-16	Revisión y ajuste de visualizar documentos convocatoria - RV: ID 442023
Convocatorias	43283	2024-07-18	Inconvenientes en el ID 440555 Fecha de ingreso de la consulta: 05/06/2024 08:30 hs

Convocatorias	43235	2024-07-18	Problemas al querer publicar adenda LPI LP1803-24 Adquisición.
Convocatorias	44503	2024-07-19	Revisión y Ajuste al agregar Lotes
Convocatorias	44494	2024-07-19	Revisión y Ajuste de Importar Sub Ítems - duplica número de sub ítem
Convocatorias	44477	2024-07-19	Inconvenientes en la carga de Sub Ítems ID 440366 Fecha de ingreso de la consulta: 18/072024 10:40 hs
Convocatorias	44430	2024-07-19	Inconvenientes en la carga de número en Subítem ID 443450 Fecha de ingreso de la consulta: 17/07/2024 09:00 hs
Convocatorias	44495	2024-07-19	Revisión y ajuste de monto de suma total de ítems y lote y monto estimado
Convocatorias	44479	2024-07-19	Inconvenientes en el ID 451490 Fecha de ingreso de la consulta: 18/07/2024 11:10 hs
Convocatorias	44561	2024-07-22	Jornal mínimo
Convocatorias	44501	2024-07-22	Desarrollo que no permita adjudicar proveedores con estado inactivo
Convocatorias	44520	2024-07-22	Inconveniente en la carga de ítems ID 446942 Fecha de ingreso de la consulta: 19/07/2024 10:00 hs
Convocatorias	44519	2024-07-22	INCONVENIENTE PARA GENERAR CÓDIGO (PRETENDE CARGAR SUS LÍNEAS) ID 443450 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Convocatorias	43695	2024-07-22	Inconvenientes para declarar desierto ID 444339 Fecha de ingreso de la consulta: 20/06/2024 15:30 hs

Convocatorias	43659	2024-07-22	Inconvenientes para seleccionar Tipo de Garantia ID 441972 Fecha de ingreso de la consulta: 20/06/2024 09:00 hs
Convocatorias	43455	2024-07-22	Inconvenientes para Editar ID 450948 Fecha de ingreso de la consulta: 12/06/2024 13:30 hs
Convocatorias	43212	2024-07-22	Inconvenientes en la carga de Oferta ID 443922 Usuario: 4222106 Ruc: 80004682-0 HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Convocatorias	44545	2024-07-23	Inconvenientes en la carga de sub ítems ID 443776 Fecha de ingreso de la consulta: 19/07/2024
Convocatorias	44489	2024-07-24	Inconvenientes en la carga de Sub Ítems ID 440308 Fecha de ingreso de la consulta: 18/07/2024 11:30 hs.
Convocatorias	44469	2024-07-24	Inconvenientes en la carga de sub ítems ID 443776 Fecha de ingreso de la consulta: 18/07/2024 08:30 hs.
Convocatorias	44462	2024-07-24	Inconvenientes en el monto periodo ID 449988 Fecha de ingreso de la consulta: 18/07/2024 09:10
Convocatorias	44421	2024-07-24	Inconvenientes en el ID 451900
Convocatorias	43834	2024-07-24	ID 440038 - Inconvenientes
Convocatorias	43812	2024-07-24	Inconvenientes para crear Convocatoria ID 443184 Fecha de ingreso de la consulta: 26/06/2024 09:30 hs
Convocatorias	43257	2024-07-24	Revisión y Ajuste de convocatoria - ID 445365 - Petropar
Convocatorias	43206	2024-07-24	Revisión y ajuste de convocatoria error en la modalidad asignada - llamado

Convocatorias	44568	2024-07-25	Revisión y ajuste proceso contrato abierto por monto - Problemas del SICP - ID 448232
Convocatorias	44566	2024-07-25	Revisión y ajuste de proceso contrato abierto - Problema del SICP ID 448231
Convocatorias	43825	2024-07-25	Inconvenientes para crear Segunda convocatoria ID 441565
Convocatorias	43448	2024-07-25	Inconvenientes para asignar administrador de Contrato Fecha de ingreso de consulta: 12/06/2024 10:50 hs
Convocatorias	43406	2024-07-25	Inconvenientes para la asignación de administrador de contrato Fecha de ingreso de la consulta: 11/06/2024 11:00 hs
Convocatorias	44696	2024-07-26	Inconvenientes en la opción de Presupuesto en el ID 444393 Fecha de ingreso de la consulta: 25/07/2024 10:10 hs
Convocatorias	44657	2024-07-26	Inconvenientes al asignar Objeto de Gasto ID 450956 Fecha de ingreso de la consulta: 24/07/2024 10:00 hs
Convocatorias	44013	2024-07-26	RV: ID 443980 - MCN N° 68/2024? CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA DE LAS CAÑERÍAS DE DESAGÜE CLOACAL E INFORME
Convocatorias	43980	2024-07-26	Inconvenientes en el ID 444984 Fecha de ingreso de la consulta: 02/07/2024 11:40 hs
Convocatorias	43966	2024-07-26	Error 500 - Formulario de Ofertas ID 449121
Convocatorias	43297	2024-07-26	Revisión y ajuste de estado de documento en convocatoria ID 443491
Convocatorias	43296	2024-07-26	Revisión y ajuste de documentos en convocatoria ID 443889

Cotizaciones	43845	2024-07-08	Definir herramienta para extender plazos de vencimiento de orden de ejecución
Cotizaciones	44511	2024-07-22	RV: Solicitamos la subsanación de la solicitud de pedido Tienda virtual
Cotizaciones	43578	2024-07-22	Solicitud finalizada sin resultado
Cotizaciones	44401	2024-07-22	Revisión y ajuste de Solicitud de cotización
Cotizaciones	44400	2024-07-22	RV: No finaliza la solicitud de cotización de pasajes aéreos
Cotizaciones	43600	2024-07-24	RV: Proceso de Precio Útiles de oficina 422116
Cotizaciones	44584	2024-07-25	Pruebas de ambiente preprod de proceso tienda - órdenes
Cotizaciones	43743	2024-07-25	RV: Problemas de recibir pedido de cotización
Cotizaciones	44065	2024-07-26	RV: Consultar sobre plazo fenecido de cotización de precios finalizada
Evaluaciones Electrónicas	44026	2024-07-05	Verificar y ajustar al evaluar ítem
Evaluaciones Electrónicas	43299	2024-07-18	Agregar permisos/perfiles para sistema de evaluación
Funcionalidades Transversales	43385	2024-06-13	Actualizar wiki - Usuarios Contraseñas Pines y Bases de datos
Funcionalidades Transversales	43386	2024-07-05	Actualizar wiki - Agregar PERMISOS por Pantalla - Módulo Adjudicaciones y Contratos
Funcionalidades Transversales	44330	2024-07-19	Revisión y ajuste de manuales de usuarios

Ofertas Electrónicas	43303	2024-06-06	Corregir el formulario de oferta electrónica
Ofertas Electrónicas	43323	2024-06-07	Revisión y ajuste de visualización de Productos Bienes y Servicios - Ofertas
Ofertas Electrónicas	43486	2024-06-13	No se puede editar precios de ofertas ya cargadas en preprod
Ofertas Electrónicas	43560	2024-06-18	No se pueden adjuntar documentos a la oferta
Ofertas Electrónicas	43558	2024-06-18	No se puede descargar documentos de ofertas en borrador
Ofertas Electrónicas	43678	2024-06-25	Crear un servicio que permita eliminar cabecera de oferta
Ofertas Electrónicas	43897	2024-06-28	Quitar validación de fecha de vencimiento a documentos de ofertas electrónicas
Ofertas Electrónicas	43896	2024-06-28	Revisión y Ajuste de Listar documentos a vincular en OFERTA ELECTRÓNICA desde SIPE
Ofertas Electrónicas	43305	2024-06-28	Ajuste al encriptar oferta incluir campos de auditoría
Ofertas Electrónicas	43827	2024-06-28	Inconvenientes para asignar Autorizados ID 445059 Fecha de ingreso de la consulta: 26/06/2024 12:00 hs
Ofertas Electrónicas	43358	2024-07-01	Error al Eliminar oferta en borrador por parte del oferente
Ofertas Electrónicas	43930	2024-07-03	Ajuste al encriptar oferta incluir campos de auditoría y slug
Ofertas Electrónicas	44022	2024-07-03	Error al visualizar archivo del filemanager

Ofertas Electrónicas	44038	2024-07-04	Revisión y Ajuste de flujo de presentación de oferta electrónica y al editar - tipo subasta
Ofertas Electrónicas	44036	2024-07-04	Inconsistencia en la API de Ofertas para datos de subasta
Ofertas Electrónicas	44091	2024-07-08	Inconveniente para ingresar en dev con los usuarios de prueba habilitado para la BD 0701
Ofertas Electrónicas	44086	2024-07-08	Usuarios de prueba para el ambiente DEV - DB 0701
Ofertas Electrónicas	43293	2024-07-08	Revisión y Ajuste de listado de Ítems de Ofertas
Ofertas Electrónicas	44204	2024-07-10	Inconveniente en cargar convocatoria en DEV
Ofertas Electrónicas	44199	2024-07-11	Preparar escenario de pruebas para SUBASTA
Ofertas Electrónicas	44396	2024-07-16	Revisión y ajuste de segunda apertura subasta
Ofertas Electrónicas	44325	2024-07-16	No se puede completar el login en ofertas PREPROD
Ofertas Electrónicas	44301	2024-07-16	Advertencia de modificación de oferta no se muestra adecuadamente en Producción
Ofertas Electrónicas	44246	2024-07-18	Inconvenientes con el sistema no puede grabar la póliza fecha de la consulta 02/07/2024 hora: 10:32
Ofertas Electrónicas	43294	2024-07-18	Inconveniente para levantar documentos EN ID 443922 - OFERTA ELECTRÓNICA
Ofertas Electrónicas	44510	2024-07-19	Inconvenientes en el documento de Formulario de la Oferta no muestra la cantidad de ítems cargados

Ofertas Electrónicas	44523	2024-07-22	No se puede hacer ajuste de precios en PREPROD
Ofertas Electrónicas	44517	2024-07-22	No funciona la consulta del oferente en PREPROD
Orden de ejecución	43360	2024-06-11	Tiempo de respuesta de lista de órdenes de compra de tienda
Orden de ejecución	43459	2024-06-12	RV: Problemas para emisión de orden de compra
Orden de ejecución	43449	2024-06-12	Ayuda con consultas de BI sobre solicitudes y órdenes de compra
Orden de ejecución	43450	2024-06-17	Especificar consultas para obtener ítems de procesos tradicionales y por excepción
Orden de ejecución	43231	2024-06-17	Corregir consulta para listado de contratos emitidos por tradicionales y excepciones
Orden de ejecución	43404	2024-06-17	RV: Problema para emisión de orden de compra.
Orden de ejecución	43472	2024-06-18	Revisión y ajuste de Orden de ejecución - CDP de ANDE - PAC 444115
Orden de ejecución	43568	2024-06-19	Revisión y ajuste de Cotización de Pedido
Orden de ejecución	43730	2024-06-21	Error en la carga de documentos de indicadores
Orden de ejecución	43573	2024-06-26	Error al generar Orden de Ejecución
Orden de ejecución	43605	2024-06-26	RV: Aviso de Alerta no corresponde
Orden de ejecución	43599	2024-06-26	Pedido 27526 - Hospital de Ñemby

Orden de ejecución	43598	2024-06-26	RV: confirmación de orden de compra de CM
Orden de ejecución	43597	2024-06-26	RV: Confirmación de Orden de Compra
Orden de ejecución	43596	2024-06-26	Revisión y ajuste de orden de ejecución - ID 422714
Orden de ejecución	43593	2024-06-26	RV: Pedido 27675 - Indicadores de cumplimientos no corresponde
Orden de ejecución	43592	2024-06-26	RE: ayuda sale error
Orden de ejecución	43591	2024-06-26	RV: Error al confirmar orden de ejecución.
Orden de ejecución	43590	2024-06-26	Revisión y ajuste de generar orden de ejecución - Error
Orden de ejecución	43589	2024-06-26	Revisión y ajuste de Orden de Ejecución - Remitir consulta
Orden de ejecución	43588	2024-06-26	RV: Notificación de error en el sistema
Orden de ejecución	43587	2024-06-26	RV: Error al confirmar orden de ejecución - Llamado elementos de limpieza ID: 442 321
Orden de ejecución	43586	2024-06-26	RV: Generar orden de compras
Orden de ejecución	43753	2024-06-27	RV: pasaje id 27758
Orden de ejecución	43974	2024-07-02	Habilitar Orden del pedido 27411 de la VII Región Sanitaria
Orden de ejecución	43844	2024-07-02	Seguimiento y pruebas de orden de ejecución para procesos tradicionales y excepciones

Orden de ejecución	43471	2024-07-02	Error al agregar indicador en ambiente de desarrollo
Orden de ejecución	43470	2024-07-02	Verificar disponibilidad de la acción agregar ítems al indicador
Orden de ejecución	44084	2024-07-08	RV: Orden de ejecución 40 ID 27652
Orden de ejecución	44049	2024-07-08	RV: Error al generar orden de compra
Orden de ejecución	44168	2024-07-09	Reunión virtual con el MEF
Orden de ejecución	44001	2024-07-09	RV: Solicitud de líneas presupuestarias
Orden de ejecución	43615	2024-07-09	ANDE N°1334-24-82
Orden de ejecución	44307	2024-07-11	Presentación de módulo de orden de ejecución
Orden de ejecución	43230	2024-07-15	Verificación de envío de CC
Orden de ejecución	44371	2024-07-16	Especificaciones para cambios en componentes de orden de ejecución para licitaciones tradicionales
Orden de ejecución	44369	2024-07-16	Agregar campo proveedor id a código contratación y actualizar ID de proveedor adjudicado
Orden de ejecución	44215	2024-07-16	Agregar carga de documentos al módulo contratos
Orden de ejecución	43618	2024-07-16	Error al agregar presupuesto a la orden

Orden de ejecución	43451	2024-07-16	Especificar modificación para el reporte de orden de ejecución para tradicionales y excepción
Orden de ejecución	43204	2024-07-16	Agregar control para verificar CC ya transmitidos manualmente
Orden de ejecución	44420	2024-07-17	Gestionar solicitud de puesta a producción
Orden de ejecución	44408	2024-07-18	Agregar secciones de para MAG y MIC en formulario de indicador de cumplimiento
Orden de ejecución	44542	2024-07-22	Reunión para consultas y aclaraciones sobre registro de cumplimiento de porcentajes hambre cero
Orden de ejecución	44541	2024-07-22	Preparar prototipos y capturas de pantalla para gestión de contrato y hambre cero
Orden de ejecución	44232	2024-07-22	Revisión y ajuste de Solicitud para orden de ejecución
Orden de ejecución	44289	2024-07-22	RV: Solicitud de conformidad ID 28421
Orden de ejecución	44185	2024-07-22	RV: Nota XVRS/DR N° 504/2024
Orden de ejecución	43569	2024-07-22	Solicitud de base datos
Orden de ejecución	44445	2024-07-24	RV: Solicitud de prórroga
Orden de ejecución	44423	2024-07-24	RV: Generación de Orden de compra
Orden de ejecución	43677	2024-07-24	Pedido 27422 Ministerio de Salud

Orden de ejecución	43565	2024-07-24	RV: Error orden de compra
Orden de ejecución	44598	2024-07-25	RV: orden de compra, convenio marco - pasajes
Orden de ejecución	44597	2024-07-25	RV: Generar datos de orden RV: Error al generar orden de compra
Orden de ejecución	43795	2024-07-25	RV: Remito copia de CDP - Hospital de Ñemby - urgente
Orden de ejecución	43711	2024-07-25	CSJ Amambay - Solicitud 27627
Orden de ejecución	43700	2024-07-25	RV: Error orden de compra
Orden de ejecución	43694	2024-07-25	Pedido 27952 FACEN
Orden de ejecución	44764	2024-07-26	Meet de consultas y aclaraciones con la UOC Gov. Alto Paraguay
Orden de ejecución	44763	2024-07-26	Reunión de consultas y aclaraciones con la UOC Gov. Alto Paraguay
Orden de ejecución	44720	2024-07-26	Verificar acción de eliminar órdenes en estado borrador
Orden de ejecución	44071	2024-07-26	Revisión y ajuste de proceso de generación de orden de compra
Plan anual de contrataciones (PAC)	43516	2024-06-19	Agregar historial para Planificación
Plan anual de contrataciones (PAC)	43653	2024-06-21	Verificar y corregir procesos que genera eventos en la planificación

SICP2021	43207	2024-06-07	Agregar flujo para Enviar PIN temporal - Encriptador
SICP2021	43410	2024-06-11	Revisión y ajuste de usuarios para ambiente de PREPROD
SICP2021	43338	2024-06-13	Revisión y Ajuste de despliegue de datos dinámicos de productos en Adjudicaciones
SICP2021	43547	2024-06-18	Verificar servicio que actualiza datos de la oferta
SICP2021	43537	2024-06-18	Ajuste de fechas en producción
SICP2021	43699	2024-06-21	Actualizar la wiki con las nuevas direcciones de desarrollo
SICP2021	43259	2024-06-27	Revisión y Ajuste de proceso de carga de ofertas - ítem
SICP2021	43889	2024-06-28	Revisión y Ajuste de listado de Oferentes en Resultado para Adjudicación
SICP2021	43887	2024-07-01	Revisión y Ajuste de Convocatoria en estado SUSPENDIDA
SICP2021	43208	2024-07-02	Agregar flujo para Enviar PIN temporal - Control de Acceso
SICP2021	44105	2024-07-08	Ajuste al crear adjudicado incluir monto al crear adjudicado
SICP2021	43991	2024-07-08	Revisión y Ajuste de visualización Adjudicación y Contratos
SICP2021	44152	2024-07-09	Ajuste de visualización Adjudicación y Contratos - funcionario super admin
SICP2021	43937	2024-07-12	Revisión y Ajuste de caso presupuestos duplicados CDP y CDP Presupuesto

SICP2021	44110	2024-07-16	Revisión y ajuste de caso publicación de CC
SICP2021	44179	2024-07-18	Revisión y Ajuste al mostrar Monto Adjudicado - Solicitar verificación adjudicado
SICP2021	43335	2024-07-26	Agregar flujo para adjudicación de Asociaciones - Proveedor Líder

Documentación visual

En esta sección se adjuntan los diagramas de flujo de datos para ayudar a la comprensión de los procesos. En el siguiente enlace se pueden visualizar y/o descargar los diagramas:
https://drive.google.com/drive/folders/1vgYF0EMdHcraXNTJrPO8-E_ilwove_PR?usp=drive_link

Flujo Proceso Licitatorio - Tradicionales



Diagrama 1 - Llamado tipo tradicional

El proceso iniciar con una planificación hasta una fecha parametrizada (Ejemplo 31/03/2024) hasta esta fecha todos los procesos deben comenzar con una planificación, esta planificación es publicada por la convocante; posterior a esta fecha parametrizada el proceso inicia directo en la convocatoria (Los Ad-referéndum), la convocatoria es cargada con todos sus datos, solicita una verificación a un funcionario de la convocante, esté puede rechazar o publicar la convocatoria.

Una vez publicada la convocatoria y si corresponde a una convocatoria con oferta electrónica, está se encuentra habilitada para recibir ofertas electrónicas de los oferentes (tiene la posibilidad de cargar oferta Borrador) presentar su oferta, retirar su oferta. Una vez llegada la fecha de apertura la convocante realiza una apertura electrónica de ofertas, genera su acta de apertura, y procede a publicar su acta de apertura en el portal y se encuentra lista para la etapa de evaluación. En esta etapa de evaluación el comité de evaluación realiza la gestión de evaluación, finaliza el proceso de evaluación y pasa a la etapa de adjudicación/contrato, una vez publicado el contrato continúa el proceso por el módulo de orden de ejecución.

Si el proceso corresponde a una convocatoria NO con oferta electrónica, la convocante procede a cargar su acta de apertura, la pública y puede realizar su adjudicación/contrato, una vez publicado el contrato continúa el proceso por el proceso de orden de ejecución.

Flujo Proceso Licitatorio - Subasta



Diagrama 2 - Llamado tipo subasta

El flujo corresponde al proceso de llamado tipo subasta a la baja electrónica, el proceso encripta datos de las ofertas iniciales y los documentos correspondientes, incluyendo un proceso de competencia de precios, que una vez llegada la fecha de finalización de la competencia, se procede a desencriptar los datos (apertura uno), habilitando la carga de ajustes de precios finales, una vez llegada la fecha de apertura dos se proceden a desencriptar los documentos, permitiendo la evaluación de los mismos y con estos resultados, podrán ser adjudicadas.

Flujo Proceso Licitatorio - Convenio Marco



Diagrama 3 - Llamado tipo Convenio Marco

En el Diagrama de Proceso muestra el flujo general de autenticación de los usuarios, en este caso correspondiente al usuario administrador de un Proveedor, cada apartado incluye lo siguiente:

- **Llamado:** Se crea el llamado que permite crear la convocatoria, el flujo permite más de una convocatoria por llamado.
- **Convocatoria:** se crea la convocatoria que permite la creación de Ofertas, cada convocatoria está asociada a sus correspondientes ofertas.
- **Oferta:** muestra el flujo de las ofertas creadas que son encriptadas y permiten la creación de la primera apertura.
- **Acta de Apertura:** Cada secuencia posee su acta de apertura, se crea el Acta de Apertura y se desencripta cada oferta, esto permite crear la evaluación.
- **Evaluación:** se crea la Evaluación que permite la creación de resultados.
- **Resultado:** cada resultado va alimentando la lista de proveedores seleccionados para la Tienda, se realiza la configuración del convenio que habilita la cotización.
- **Cotización:** Se solicitan las cotizaciones y los proveedores crean las cotizaciones, esto habilita la creación del contrato.
- **Orden de Ejecución:** Se crea el contrato paso final del proceso.

Minutas de reuniones

El presente listado corresponde a las minutas, en https://drive.google.com/file/d/14O2oMq6-Dbkj59HZcLv-2cKWlg5ilp31/view?usp=drive_link se presentan minutas referenciales; la totalidad de las minutas se pueden consultar en el siguiente enlace: http://documentacion-desarrollo.cloudapps.dncp.gov.py/

Lista de las minutas

Fecha	Tema	Descripción
18/Julio/2024	Revisión de flujos y procesos de Adjudicación y Contratos	• Reporte CC • Notificación a organizaciones • Procesos de Sub ítem • Adjudicación para Tipos de Proveedores específicos y Asociaciones • Reglas a aplicar para solicitar verificación Adjudicación y Contratos
23/Julio/2024	Revisión de flujos y procesos de Adjudicación y Contratos	• Definición de flujo Cancelación y Desierta para Adjudicaciones • Procesos de Adjudicación y Contratos para Asociaciones y otras organizaciones
25/Julio/2024	Revisión de flujos y procesos de Apertura de Ofertas Electrónicas	• Organización con varios autorizados y Usuarios con Varias organizaciones con ofertas al momento de aperturar ofertas • Rollback de procesos en casos de error en la apertura

Documentación del Ambiente de desarrollo

Los códigos fuentes del proyecto se encuentran alojados en el repositorio de fuentes Gitlab de la DNCP, en cada repositorio se incluyen además las documentaciones necesarias para comprensión, instalación y ejecución de cada módulo:

- Código fuente
- Dockerfile y README en cada proyecto

Repositorios:

- Autenticador: https://gitlab.dncp.gov.py/fabrica/autenticador/-/tags/autenticador-2.0.6-informe-13
- Control de Acceso: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/control-acceso/-/tags/control-acceso-1.0.26-informe-13
- Portal Proveedores: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/proveedores-sipe/-/tags/sipe-1.0.38-informe-13
- Ofertas Electrónicas: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/ofertas-electronicas/-/tags/ofertas-1.0.47-informe-13
- Convocatoria: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/licitacion/-/tags/licitacion-1.1.103-informe-13
- Tienda Virtual: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/procesos-automatizados/-/tags/procesos-automatizados-1.0.4-informe-13
    - Convenio Marco: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/convenio-marco/-/tags/convenio-0.1.8-informe-13
    - Cotizaciones: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/cotizaciones/-/tags/cotizacion-0.1.15-informe-13

Órdenes de Ejecución:
- https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/orden-ejecucion/-/tags/orden-ejecucion-1.0.28-informe-13

- Evaluaciones Electrónicas: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/evaluacion-electronica/-/tags/evaluacion-1.0.3-informe-13

- Encriptador: https://gitlab.dncp.gov.py/sicp2021/dncp-cipher-api/-/tags/cipher-1.0.12-informe-13

3. Fotografías de las reuniones

A continuación, se incluyen fotografías.

Konecta s.a.

Luis Gilberto Salinas C.
Coordinador de equipo KONECTA S.A.