MEMO LIBERACIÓN DE RETENCIÓN CAUCIONAL

Cambyretá, 04 de septiembre de 2020

A: Intendencia Municipal.

De: Departamento de Obras y Proyectos.

Referencia: **"Construcción de pavimento tipo asfalto sobre empedrado en las calles Cañada del Carmen, La Victoria, Chaco Boreal, Calle Boquerón y re-capado asfaltico de la avenida Florida del barrio Jardín del Sur"**

Contrato Nº: 17/2020

Por la presente se solicita la liberación del pago de la retención caucional del 5% de la obra de referencia, totalizando dicha retención la suma de **26.574.920** (Gs. veintiséis millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos veinte.-).

Atentamente.

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Recibí: 04/09/20.

Escaneado con CamScanner