28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 02 del PROYECTO:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

BARRIO: SAN BLAS

DISTRITO: CORONEL BOGADO

BOLETA No.
MONTO GS: GS: *49.431.540*

(GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL, QUNIENTOS CUARENTA)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
SR. GREGORIO VERA JARA
CONTRATISTA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 02 del PROYECTO:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

BARRIO: SAN BLAS

DISTRITO: CORONEL BOGADO

BOLETA No.
MONTO GS: GS: *49.431.540*

(GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL, QUNIENTOS CUARENTA)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....

SR. GREGORIO VERA JARA
CONTRATISTA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

EMPRESA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DEL SR. GREGORIO VERA JARA, RUC N°1218178-1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02		
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.771	2.200	3.896.200	1.771	2.200	3.896.200			
2	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	990.000	990.000	1	990.000	990.000			
3	PREPARACION DE SUELO CON MOTONIVELADORA	Metros cuadrados	731,03	3.000	2.193.090	731,03	3.000	2.193.090			
4	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	Metro lineal	230,9	91.000	21.011.900	230,9	91.000	21.011.900			
5	EXCAVACION (para viga de fundacion)	Metros cúbicos	14,99	75.000	1.124.250	14,99	75.000	1.124.250			
6	VIGA DE FUNDACION	Metro lineal	199,97	91.000	18.197.270	199,97	91.000	18.197.270			
7	TABIQUES DE H°A°	Metros cúbicos	47,99	2.020.000	96.939.800		2.020.000	-			
8	PILARES DE H°A°	Metro lineal	57,2	89.500	5.119.400	57,92	89.500	5.183.840			
9	BADENES DE HORMIGON: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	Metros cúbicos	5,92	1.510.000	8.939.200			-			
10	TAPA DE H°A°	Metros cúbicos	28,91	2.020.000	58.398.200			-			
11	CONTRAPISO PARA BASE DE CANALIZACION	Metros cuadrados	350	36.000	12.600.000			-	350	36.000	12.600.000
12	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	731,03	42.000	30.703.260			-			
13	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 35 CM ALTURA LIBRE 1,30 CM	Metros cúbicos	115,98	340.000	39.433.200			-	115,98	340.000	39.433.200
14	CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL	Metros cuadrados	512,8	48.500	24.870.800			-			

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0575) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

15	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	Metros cuadrados	731,03	6.000	4.386.180			-			
16	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	1.771	455	805.805			-			
TOTAL:					**329.608.555**			**52.596.550**			**52.033.200**
CERTIFICADO N°02			**FECHA:**	**28/12/2023**							
PAGO POR AVANCE DE OBRA					52.033.200						
MENOS											
EL 5%					2.601.660						
TOTAL A PAGAR					49.431.540						
Total a cobrar: Gs.49.431.540 (guaranies, cuarenta y nueve millones, cuatrocientos treinta y un mil, quinientos cuarenta)											
Arq. Jazmin Morel						Sr. Gregorio Vera Jara					
Dpto. de Obras						Lapacho Construcciones					

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 02

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre ***Certificado Nº 02*** de:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *49.431.540***

(GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL, QUNIENTOS CUARENTA)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS